



# COMUNE DI REGGIOLO

Via IV Novembre, 19 – 42046 REGGIOLO (RE)

**Area Lavori Pubblici e Patrimonio - Urbanistica, Ricostruzione,  
Edilizia Privata, Ambiente**

TEL. 0522/213702-32-34-36

FAX 0522/973587

PEC [comunereggiolo@postecert.it](mailto:comunereggiolo@postecert.it)



Prot. n. (vd. segn. xml)

Reggiolo, lì (data del protocollo)

Inviata esclusivamente a mezzo p.e.c.

Spett.le **Regione Emilia Romagna**

c.a. Responsabile del procedimento

**Sabrina Franceschini**

Comunicazione di cittadinanza

PEC: [bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Al **Tecnico di garanzia della partecipazione**

PEC: [peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Oggetto: Richiesta di proroga dei termini di chiusura del percorso di partecipazione “LAB R<sup>2</sup> - Due beni, due Comuni, una visione” finanziato nell’ambito del Bando per l’erogazione dei contributi regionali agli enti locali a sostegno dei processi di partecipazione, L.R. 15/2018.**

Con riferimento all’oggetto e sulla base di necessità emerse durante lo svolgimento del percorso di partecipazione, si richiede con la presente una proroga al fine di garantire il buon esito del progetto, posticipando il termine dello stesso alla data del **15 ottobre 2021**.

La cabina di regia del percorso ha avanzato la richiesta di proroga riconducendola alle seguenti motivazioni:

1. È in corso la somministrazione di un questionario online, pubblicizzato presso la cittadinanza di Reggio e Rolo tramite la distribuzione porta a porta di una brochure con QR code diretto al questionario. Scopo del questionario è raccogliere giudizi rispetto alle proposte di rifunzionalizzazione emerse come esito dei laboratori effettuati. Sarebbe opportuno mantenere aperta la possibilità di compilazione del questionario più a lungo possibile considerando il periodo estivo feriale in cui è più complesso attirare l’attenzione della cittadinanza su questi temi;
2. Di conseguenza rispetto all’attività presentata al punto 1, i tavoli e le attività finali previste dal percorso andrebbero posticipate nel mese di settembre;
3. La chiusura del percorso nel pieno periodo estivo (metà agosto), dettata dai termini fissati dal Bando Regionale, rende più complesso riuscire ad organizzare in tempi brevi il Tavolo di Negoziazione finale per l’approvazione del Docpp e la Giunta conseguente per il recepimento degli esiti.



Per tali ragioni, la cabina di regia composta dai referenti di entrambi i Comuni interessati dal progetto, richiede la proroga di 60 giorni al fine di avere a disposizione un intervallo di tempo adeguato per ultimare la raccolta e l'elaborazione degli esiti ottenuti nelle attività e completare l'iter di approvazione dei documenti finali.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
(Arch. Domizio Aldrovandi)  
FIRMATO DIGITALMENTE