



**Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)**

Al Tecnico di Garanzia
Regione Emilia Romagna

TRASMISSIONE VIA PEC
peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: *Richiesta di proroga con rimodulazione delle attività previste dal progetto "Percorso partecipativo per la redazione di un regolamento sui beni comuni del Centro Storico"*

Ai sensi dell'art. 5 del Bando tematico 2019 per il sostegno a processi di partecipazione, siamo a richiedere una proroga di 60 giorni ai tempi di realizzazione del percorso previsto dal progetto in oggetto.

Le motivazioni che inducono a richiedere uno slittamento dei termini sono le seguenti.

La Fase 2 del percorso partecipativo sta vedendo una intensa attività di progettazione partecipata con i soggetti che hanno aderito alle attività del progetto, mediante una fitta serie di incontri e di sopralluoghi nel centro storico funzionali sia a verificare quanto emerso dai predetti incontri sia a predisporre la bozza del Regolamento sui beni comuni del Centro Storico, da utilizzarsi durante i laboratori e, in generale, durante l'intero percorso partecipativo (così come previsto nel programma di lavoro).

In particolare, l'intensa attività di progettazione partecipata propedeutica ai laboratori ha coinvolto un cospicuo numero di portatori d'interesse (la cui importanza è risultata fondamentale per poter affrontare le successive fasi del percorso partecipativo) e sta richiedendo più tempo di quello programmato, proprio perché il numero di soggetti da coinvolgere è stato ampliato rispetto a quello ipotizzato inizialmente.

Le fasi di lavoro del progetto candidato prevedevano 90 giorni per la redazione della Fase 2 (da maggio a giugno 2019); tuttavia, per le motivazioni sopra riportate, la redazione della Fase 2 è entrata nel suo vivo nel mese di ottobre 2019.

La richiesta della proroga di 60 giorni è quindi funzionale a recuperare il ritardo che la intensificazione delle attività della Fase 2 ha comportato sul programma, permettendo quindi di "regolarizzare" le tempistiche delle fasi di lavoro. Allo stesso tempo, la proroga dei tempi permetterebbe di svolgere nei termini stabiliti tutte le attività programmate, rispettando le tempistiche delle successive fasi di lavoro già dichiarate in fase di candidatura (ossia 30 giorni per la Fase 3).

L'avvio del percorso partecipativo è stato effettuato il 02/05/2019, pertanto il termine del percorso (6 mesi) sarebbe dovuto avvenire il 02/11/2019.

Con la presente si chiede quindi di prorogare il termine al 02/01/2020.

Fiducioso in un esito positivo della Vostra istruttoria, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Fabio Farzini