



## BANDO TEMATICO 2019

# Community Lab

## Contaminazioni resilienti per un new deal digitale

### OGGETTO: RICHIESTA PROROGA E RIDEFINIZIONE COSTI PROGETTO

Il progetto COMMUNITY LAB è stato formalmente avviato i data 03/05/2019 e alla data del 31 agosto, come rilevato dalla relazione al cronoprogramma inviata, alcune attività risultano non ancora avviate (cfr. tabella 1 – relazione al cronoprogramma).

ATTIVITÀ	COSTI		
	DETTAGLIO COSTI SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE sino al 31 agosto 2019 (pari almeno al 30% del contributo richiesto alla regione)	COSTI PREVENTIVATI DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE SINO AL 31 AGOSTO 2019	EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI COSTI delle azioni realizzate sino al 31 agosto 2019
<b>ATTIVITÀ INIZIALI</b>			
Mappatura e attivazione degli stakeholder; costruzione degli indirizzari; condivisione degli strumenti di lavoro; raccolta e condivisione del materiale e della documentazione utile al percorso; individuazione delle priorità dell'amministrazione	1500	2500	1000
<b>GIORNATA DELLA PARTECIPAZIONE</b>			
Giornata dedicata alla raccolta di idee per ogni Comune: con il supporto di facilitatori i partecipanti vengono guidati all'identificazione dei bisogni e delle priorità di intervento.	0	1250	1250
<b>ASSEMBLEA E COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE</b>			
Assemblea per la presentazione del progetto, la costituzione del TdN, la condivisione del percorso	500	500	0
<b>FORMAZIONE</b>			
Incontri formativi sui temi della agenda digitale, della partecipazione nei comuni e sui metodi di co-progettazione	1000	1000	0
<b>SPERIMENTAZIONE</b>			
	0	1500	1500



Una giornata per la simulazione delle attività discendenti dal regolamenti (progettazione partecipata dei patti di collaborazione)			
<b>INCONTRI DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE</b>			
Preparazione, facilitazione, restituzione Focus group: Approfondimento dei risultati emersi durante i primi eventi partecipativi e definizione dei principi e delle linee guida per il Regolamento	0	1000	1000
<b>E-PARTICIPATION</b>			
Gestione della processo partecipativo online	500	1500	1000
<b>ASSEMBLEA FINALE</b>			
Forum pubblico di Chiusura Presentazione dei Risultati del percorso	0	0	0
<b>STRUMENTI: PIATTAFORMA PARTECIPATIVA</b>			
Attivazione configurazione e gestione della piattaforma online del progetto OPENDCN	1500	3000	1500
<b>STRUMENTI: MATERIALI DI COMUNICAZIONE</b>			
Newsletter, comunicazione su sito web di progetto, locandine	500	1000	500
<b>STRUMENTI: PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO</b>			
supporto Fondazione RCM	500	500	0
<b>TOTALI:</b>	<b>6000</b>	<b>13750</b>	<b>-7750</b>

**Tab. 1 Relazione al cronoprogramma**

In particolare risultano non ancora avviate alcune attività inerenti la fase 2 di "Svolgimento del processo" la cui realizzazione era inizialmente prevista per il mese di giugno.

Le cause del ritardo sono da ricondursi principalmente alle elezioni amministrative che hanno interessato tutti i comuni dell'Unione. L'appuntamento elettorale ha tenuto sostanzialmente fermi i lavori del progetto per un mese, facendo slittare all'inizio di giugno la realizzazione di gran parte delle attività della FASE 1 di condivisione.

Conseguentemente, l'avvio delle della FASE 2 di "svolgimento del processo" è slittato a luglio, un periodo assai critico per l'organizzazione degli eventi partecipativi previsti (giornata della partecipazione, sperimentazione e incontri del TdN), che si è deciso di spostare a settembre con un conseguente slittamento anche della fase di chiusura.

Si è mantenuta a luglio solo la realizzazione di due degli incontri formativi previsti.

**Con queste premesse richiediamo la ridefinizione dei tempi del progetto, chiedendo una proroga della chiusura di un mese e mezzo, secondo la seguente tabella:**

<b>FASE</b>	<b>TEMPI PREVISTI</b>	<b>RICHIESTA DI RIDFINIZIONE</b>
FASE 1 – CONDIVISIONE	01/05/2019 - 30/06/2019	03/05/2019 - 30/06/2019
FASE 2 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	30/06/2019 – 30/09/2019	30/06/2019 – <b>30/11/2019</b>
FASE 3 – CHIUSURA DEL PROCESSO	30/09/2019 – 30/10/2019	30/11/2019 – <b>15/12/2019</b>
FASE 4 – MONITORAGGIO E CONTROLLO SULLA IMPLEMENTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA DECISIONE:	01/05/2019 – 30/10/2019	01/05/2019 – <b>15/12/2019</b>

**Tab. 2 Ridefinizione fasi del progetto**

Richiediamo contestualmente anche una **ridefinizione delle voci di costo**, secondo la seguente tabella, sottolineando che la ridefinizione richiesta non modifica il valore totale del progetto e il contributo richiesto alla Regione.

Voce di costo	originario	ridefinito	scostamento
formazione	2000	1600	-400
progettazione	2000	2400	400
comunicazione	6000	5000	-1000
processo	10000	11000	1000
	20000	20000	0

**Tab. 3 Ridefinizione costi del progetto**

ATTIVITÀ	COSTI			
	DETTAGLIO COSTI SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE sino al 31 agosto 2019	COSTI PREVENTIVATI TOTALI	RIDEFINIZIONE	SCOSTAMENTO
<b>ATTIVITÀ INIZIALI</b>				
Mappatura e attivazione degli stakeholder; costruzione degli indirizzari; condivisione degli strumenti di lavoro; raccolta e condivisione del materiale e della documentazione utile al percorso; individuazione delle priorità dell' amministrazione.	1500	2500	1500	-1000
<b>GIORNATA DELLA PARTECIPAZIONE</b>				
Giornata dedicata alla raccolta di idee per ogni Comune: con il supporto di facilitatori i partecipanti vengono guidati all'identificazione dei bisogni e delle priorità di intervento.	0	1250	1750	500
<b>ASSEMBLEA E COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE</b>				
Assemblea per la presentazione del progetto, la costituzione del TdN, la condivisione del percorso	500	500	500	0
<b>FORMAZIONE</b>	1000	1000	1600	600



Incontri formativi sui temi della agenda digitale, della partecipazione nei comuni e sui metodi di co-progettazione				
<b>SPERIMENTAZIONE</b>				
Una giornata per la simulazione delle attività discendenti dai regolamenti (progettazione partecipata dei patti di collaborazione)	0	2250	1750	-500
<b>INCONTRI DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE</b>				
Preparazione, facilitazione, restituzione Focus group: Approfondimento dei risultati emersi durante i primi eventi partecipativi e definizione dei principi e delle linee guida per il Regolamento	0	3000	3000	0
<b>E-PARTICIPATION</b>				
Gestione della processo partecipativo online	500	2000	2000	0
<b>ASSEMBLEA FINALE</b>				
Forum pubblico di Chiusura Presentazione dei Risultati del percorso	0	500	500	0
<b>STRUMENTI: PIATTAFORMA PARTECIPATIVA</b>				
Attivazione configurazione e gestione della piattaforma online del progetto OPENDCN	1500	3000	3000	0
<b>STRUMENTI: MATERIALI DI COMUNICAZIONE</b>				
Newsletter, comunicazione su sito web di progetto, locandine	500	3000	2000	-1000
<b>STRUMENTI: PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO</b>				
supporto Fondazione RCM	500	1000	2400	1400
<b>TOTALI:</b>	6000	20000	20000	0

**Tab. 4 Ridefinizione costi delle attività**

Il referente delegato del progetto  
f.to RAFFAELE DAVOLIO

doc. firmato digitalmente

