


**BANDO 2019**  
**Relazione al Cronoprogramma**

**PROGETTO "CERVIABILITY"**



**Breve descrizione ed elencazione delle attività riferiti alle azioni progettuali.**

L'emergenza Covid-19 ha colpito duramente lo sviluppo concreto del progetto Cerviability che ha come assi portanti il settore del welfare per persone con disabilità e il settore turistico della Riviera di Cervia. Molti degli attori coinvolti o da coinvolgere per i Tavoli di Negoziazione, le formazioni e la preparazione dei gruppi di lavoro sono stati completamente assorbiti dalla gestione dell'emergenza. Sia il Comune di Cervia che la cooperativa San Vitale hanno dovuto rimodulare le proprie priorità e risorse interne verso una nuova organizzazione dei servizi per le persone disabili e in certi casi, si sono visti ridurre drasticamente l'apporto di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività ad esse rivolte.

Ciononostante, fino alla concessione della proroga per i progetti relativi al Bando 2019 sulla Partecipazione, il gruppo portante del progetto ha potuto eseguire una prima parte della fase 1 e ha posto le basi per la prosecuzione immediata del progetto ad emergenza conclusa.

Si tratta perlopiù di attività legate alla progettazione del percorso partecipativo, dei documenti di supporto e altre azioni di comunicazione degli obiettivi del progetto (prima parte della fase 1 – condivisione del percorso, vedi cronoprogramma):

- Attività di richiesta preventivi per il supporto alla facilitazione del processo partecipativo e alla formazione delle persone coinvolte.
- Selezione del partner di progetto: Kilowatt
- Lancio pubblico del progetto, preparazione della conferenza stampa e redazione dei comunicati. Organizzazione logistica dell'incontro
- Comunicazione post-lancio sui social e sui siti web dedicati al progetto



La comunità nel cuore

 Regione Emilia-Romagna



COMUNE  
DI CERVIA

- Riunioni di coordinamento con Kilowatt e personale interno di San Vitale – Comune di Cervia per elaborazione dei documenti di supporto al primo incontro del Tavolo di Negoziazione.
- Redazione dei documenti e dei supporti grafici per l'attività di comunicazione di progetto: abstract, logo, comunicati stampa, foto del lancio del progetto.
- Redazione della bozza di piano formativo per la formazione interna alla co-progettazione
- Incontri di preparazione al Tavolo di Negoziazione (inizialmente previsto il 24/2 poi annullato causa Coronavirus)

Al momento i componenti del Tavolo di Negoziazione e gli incaricati di progetto sono in stand-by in attesa di notizie riguardo all'allentamento delle misure restrittive legate all'emergenza sanitaria. Tuttavia, si è ipotizzata una variazione al cronoprogramma per quanto riguarda le date e le macro-fasi del progetto per coprire i mesi di aprile (a partire da dopo Pasqua), maggio, giugno e luglio. Resta comunque molto probabile una modifica agli strumenti che erano previsti per il coinvolgimento diretto delle persone con disabilità alla formazione e il coinvolgimento della cittadinanza, associazioni e altri enti di welfare sociale.

Si prevede infine una sostanziale variazione del Tavolo di Negoziazione: se ad oggi è orientato verso il coinvolgimento diretto di attori del settore ho.re.ca., dopo l'emergenza sembra piuttosto probabile che il nostro progetto si debba rapportare piuttosto con enti di formazione, scuole e associazioni.

Si allegano:

- il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011)
- l'abstract di progetto con le foto del lancio progetto
- la presentazione della formazione interna sulla co-progettazione
- fattura n.13/2020 per servizi di consulenza al 31/03/2020 e distinta di pagamento

Data

15/04/2020

  
SAN VITALE Soc. Coop. Soc.  
Il legale rappresentante  
(Romina Maresi)