



## COMUNE DI GUASTALLA

### LE FRAZIONI AL CENTRO

#### Relazione intermedia

In seguito alla rimodulazione del programma di lavoro e del piano dei costi concordata nel mese di novembre 2015 con la *Regione Emilia-Romagna - Servizio Innovazione e semplificazione amministrativa*, le attività redatte e le tempistiche previste sono coerenti con il programma di lavoro presentato e riformulato.

Pertanto, di seguito viene riportato il programma generale di lavoro del percorso partecipativo, nel quale vengono evidenziate le attività svolte sino ad ora (le parti scritte in corsivo rappresentano le attività concluse, mentre quelle evidenziate con il colore **rosso** rappresentano le date di riferimento e lo stato di avanzamento delle varie attività):

#### **Fase 1 - Ascolto preliminare e progettazione del percorso: Dicembre 2015 – Gennaio 2016 (CONCLUSA)**

- *Incontro con la Giunta Comunale e l'Ufficio tecnico per la rimodulazione del programma di lavoro e del piano dei costi relativi al percorso partecipativo (17.11.2015).*
- *Condivisione del programma di lavoro e del piano dei costi rimodulati con la Regione Emilia-Romagna (25.11.2015).*
- *Avvio del percorso partecipativo (27.11.2015).*
- *Incontro preliminare e intervista alla Giunta Comunale di Guastalla (30.11.2015).*
- *Intervista e giornata di formazione con i tecnici comunali (30.11.2015).*
- *Conferenza stampa di presentazione del percorso (22.12.2015).*
- *Interviste ai portatori di interesse "privilegiati" (18.01.2016, 19.01.2016, 20.01.2016, 21.01.2016, 22.01.2016).*
- *Incontro pubblico preliminare di presentazione e di primo confronto (26.01.2016).*
- *Definizione della "Mappa delle criticità e opportunità nella frazione di Pieve" (elaborata, presentata in bozza nell'incontro del 01.03.2016 facente parte della Fase 2 e posta come base per il Planning for real).*
- *Costruzione del Quadro Conoscitivo (elaborato e presentato negli incontri del 23.02.2016 e 01.03.2016 facenti parte della Fase 2).*

#### **Fase 2 - Coinvolgimento nel percorso partecipativo: Febbraio – Aprile 2016 (IN FASE DI REDAZIONE)**

- *Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e dai portatori di interesse (01.03.2016).*
- *Rassegna partecipata delle progettualità depositate nel tempo, organizzata con il Participatory Scenario Building Workshop (23.02.2016, 01.03.2016).*
- *Verifica della fattibilità delle proposte analizzate, organizzata con il Field Workshop (31.03.2016).*
- *Planning for real (attività iniziata il 31.03.2016 che durerà fino alla fine del percorso partecipativo).*
- *Laboratori di progettazione partecipata, organizzati con il Consensus Conference (i*





laboratori inizieranno il 03.05.2016).

- Definizione di una bozza del documento "Schema direttore della Pieve" (in corso di elaborazione).

### **Fase 3 - Conclusione del percorso partecipativo: Maggio 2016**

- Incontro pubblico conclusivo di presentazione e discussione degli esiti del percorso partecipativo.
- Incontri con il tavolo di negoziazione ed eventuali altri membri aggregatisi durante il percorso. L'obiettivo è quello di monitorare gli esiti del percorso partecipativo e i tempi di attuazione, oltre che quello di mantenere il rapporto e sollecitare i soggetti coinvolti.
- Redazione del documento "Schema direttore della Pieve".
- Redazione del Documento di proposta partecipata.
- Presentazione del Documento di proposta partecipata alla Giunta Comunale, sul quale l'Amministrazione stessa dovrà esprimersi successivamente alla sua validazione da parte del Tecnico di garanzia.

### **Redazione del documento di sintesi: Giugno 2016**

- Report finale di sintesi corredato dagli esiti dei laboratori, del planning for real, delle interviste e degli incontri pubblici.

Relativamente alla **publicizzazione del percorso partecipativo**, sono stati attivati tutti i mezzi di comunicazione previsti dal progetto. Nella fattispecie, i mezzi di comunicazione attivi sono i seguenti:

- Punto di ascolto: URP - Comune di Guastalla, Via Gonzaga 16 int. 3, cortile interno di palazzo Ducale
- Pagina web dedicata al percorso (inserita nel sito web dell'Amministrazione Comunale):  
<http://www.comune.guastalla.re.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16540&idCat=38903&ID=38903&TipoElemento=categoria>
- Pagina Facebook dedicata al percorso:  
<https://www.facebook.com/guastallapartecipazione>
- Indirizzo di posta elettronica (funzionale a ricevere richieste e ad inviare comunicazioni):  
info@ubiurbs.com
- Locandine e volantini per pubblicizzare gli incontri pubblici e le varie attività

Il Responsabile del Settore Territorio e Programmazione  
Ing. Stefano Valenti  
*Firmato digitalmente*