



AGAZZANO SI RIGENERA

Percorso di progettazione partecipata per la rigenerazione e valorizzazione degli spazi urbani

Relazione intermedia

(ai sensi dell'art. 13, punto 4, del bando approvato con Delibera della Giunta regionale n. 979/2016)

Di seguito viene riportato il programma generale di lavoro del percorso partecipativo, nel quale vengono evidenziate le attività svolte sino ad ora (le parti scritte in *corsivo* rappresentano le attività concluse, mentre quelle evidenziate con il colore **rosso** rappresentano le date di riferimento e lo stato di avanzamento delle varie attività).

Si premette che con apposito e successivo atto verrà richiesta una proroga di 60 giorni, ai sensi dell'art. 3, punto 3 del bando, al fine di recuperare il ritardo che sta comportando la intensificazione delle attività della Fase 2.

Fase 1 - Ascolto preliminare e progettazione del percorso: Ottobre – Novembre 2016 **(CONCLUSA)**

- *Avvio del percorso partecipativo (26.09.2016).*
- *Creazione dell'identità visiva e della campagna di comunicazione (elaborata)*
- *Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e dai portatori di interesse (19.10.2016).*
- *Intervista e prima giornata di formazione con i tecnici comunali (27.10.2016).*
- *Incontro preliminare e intervista alla Giunta Comunale di Agazzano (27.10.2016).*
- *Definizione della "Mappa delle criticità e opportunità degli spazi urbani" (elaborata, presentata nell'incontro pubblico del 14.12.2016 e posta come base per il Planning for real facente parte della Fase 2).*
- *Costruzione del Quadro Conoscitivo del territorio comunale (elaborato e presentato nell'incontro pubblico del 14.12.2016).*

Fase 2 - Coinvolgimento nel percorso partecipativo: Dicembre 2016 – Febbraio 2017 (IN FASE DI REDAZIONE)

- *Rassegna partecipata delle progettualità depositate nel tempo, organizzata con il Participatory Scenario Building Workshop (17.11.2016. In tale data è stato inoltre effettuato un incontro con i soggetti attuatori dell'intervento di riqualificazione dell'Ex Consorzio Agrario, al fine di verificare gli interventi previsti attinenti il progetto, sui quali attivare i laboratori di progettazione partecipata. Tale incontro si configura come un'attività aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal programma di lavoro).*





- *Verifica della fattibilità delle proposte analizzate, organizzata con il Field Workshop (14.02.2017, 16.02.2017, 18.02.2017).*
- *Planning for real (in corso di elaborazione).*
- *Laboratori della rigenerazione, organizzati con il Consensus Conference (i laboratori sono iniziati il 08.03.2017, e saranno realizzati sulle seguenti tematiche: ex Consorzio Agrario; Parco di Piazza del mercato; nuova Piscina comunale; Riqualificazione di Piazza Libertà; punti sosta panoramici lungo la SP 33; ippovia della Val Luretta).*
- *Redazione di una bozza del documento "Schema direttore della rigenerazione urbana" (in corso di elaborazione).*

Fase 3 - Conclusione del percorso partecipativo: Marzo 2017

- Incontro pubblico conclusivo di presentazione, discussione e deliberazione degli esiti del percorso partecipativo.
- Incontri con il tavolo di negoziazione ed eventuali altri membri aggregatisi durante il percorso. L'obiettivo è quello di monitorare gli esiti del percorso partecipativo e i tempi di attuazione, oltre che quello di mantenere il rapporto e sollecitare i soggetti coinvolti.
- Redazione del documento "Schema direttore della rigenerazione urbana".
- Redazione del Documento di proposta partecipata.
- Presentazione del Documento di proposta partecipata alla Giunta Comunale, sul quale l'Amministrazione stessa dovrà esprimersi successivamente alla sua validazione da parte del Tecnico di garanzia.

Redazione del documento di sintesi: Aprile 2017

- Report finale di sintesi corredato dagli esiti dei laboratori, delle camminate esplorative, del planning for real, delle interviste e degli incontri pubblici.

Il Tavolo di Negoziazione è composto dai seguenti membri:

- Mattia Cigalini - *Sindaco del Comune di Agazzano*
- Fiorenzo Ferdenzi - *Presidente Associazione di attività economiche "Con noi in Val Luretta"*
- Riccardo Bersani - *Presidente ANSPI di Agazzano*
- Luigi Mulazzi - *Presidente Associazione musicale "Luigi Cremona"*

Relativamente alla **pubblicizzazione del percorso partecipativo**, sono stati attivati tutti i mezzi di comunicazione previsti dal progetto. Nella fattispecie, i mezzi di comunicazione attivi sono i seguenti:

- Pagina web dedicata al processo (inserita nel sito web dell'Amministrazione Comunale):
<http://www.comune.agazzano.pc.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=18894&idCat=18897&ID=18897>



- Pagina Facebook dedicata al processo:
- *<https://www.facebook.com/Agazzano-si-rigenera-Percorso-partecipativo-per-la-riqualificazione-urbana-382692108738442/?fref=ts>*
- Locandine e volantini per pubblicizzare gli incontri pubblici

Il Responsabile del Progetto

arch. Mirella Delli