



COMUNE DI BERCETO

Invio tramite pec:

peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Al Tecnico di Garanzia
Regione Emilia Romagna
dott. Leonardo Draghetti**

Oggetto: *Richiesta di proroga con rimodulazione delle attività previste dal progetto
"Berceto: Comunità di cambiamento"*

Ai sensi dell'art. 3, punto 3 del Bando 2016 per il sostegno a processi di partecipazione, siamo a richiedere una proroga di 60 giorni ai tempi di realizzazione del percorso previsto dal progetto in oggetto.

Le motivazioni che inducono a richiedere uno slittamento dei termini sono le seguenti.

Il Comune di Berceto conta 2.137 abitanti distribuiti fra capoluogo e 11 frazioni che occupano un vasto territorio di 131 kmq.

Il percorso partecipativo, così come dichiarato nel programma di lavoro, ha l'obiettivo di coinvolgere la più alta percentuale possibile degli oltre 5.000 proprietari di terreni nel comune di Berceto, al fine di migliorare il governo dei boschi.

Tuttavia, essendo Berceto un'attrezzata località di soggiorno estivo, ottima partenza per escursioni a cavallo sull'alto Appennino, lungo l'Ippovia delle Valli del Taro e del Ceno, nonché ultima tappa sulla Via Francigena, prima del valico appenninico, il territorio presenta un alto numero di presenze nei mesi primaverili ed estivi, quando molti dei 5.000 proprietari (che vivono stabilmente in altre località) fanno ritorno a Berceto soggiornando nelle loro seconde case.

Le attività di coinvolgimento dei cittadini, mediante i Tavoli di Frazione, stanno riguardando sia la popolazione che è concentrata nel Capoluogo comunale, sia quella che vive nei centri frazionali o negli insediamenti sparsi, sia quella non residente stabilmente a Berceto. Tale fattispecie ha comportato un'attenta valutazione della struttura della comunità locale da coinvolgere, permettendo di porre l'attenzione su alcune attività preliminari di particolare rilevanza.

In particolare, alla luce delle suddette caratteristiche territoriali, si ritiene indispensabile poter sfruttare la primavera e la prima parte dell'estate per concludere il percorso partecipativo, proprio perché tali stagioni permetterebbero di raggiungere più agevolmente il coinvolgimento dei cittadini che, se coinvolti nei mesi invernali, non parteciperebbero alle attività.

La richiesta della proroga di 60 giorni è quindi funzionale a massimizzare l'efficacia delle attività previste nella Fase 2, permettendo inoltre di "regolarizzare" le tempistiche delle fasi di lavoro.

Comune di Berceto
43042 Berceto (PR) via G. Marconi n. 18





COMUNE DI BERCETO

Allo stesso tempo, la proroga dei tempi permetterebbe di svolgere nei termini stabiliti tutte le attività programmate, rispettando le tempistiche delle successive fasi di lavoro già dichiarate in fase di candidatura (ossia 30 giorni per la Fase 3).

La proposta di proroga prevede quindi, sulla base delle premesse di cui sopra, anche una rimodulazione temporale delle fasi del progetto, che potrebbero riorganizzarsi nel seguente modo (le parti scritte in *corsivo* rappresentano le attività già svolte):

Fase 1 – Creazione dell'identità visiva, campagna di comunicazione e condivisione del percorso: Ottobre – Dicembre 2016

- *Avvio del percorso partecipativo (25.10.2016).*
- *Creazione degli strumenti di comunicazione (elaborata)*
- *Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali (01.11.2016).*
- *Incontro preliminare e intervista alla Giunta comunale (03.11.2016).*
- *Seminari di aggiornamento sulle metodologie partecipative (03.11.2016, 04.11.2016).*
- *Interviste agli stakeholders (14.11.2016, 22.11.2016, 25.11.2016, 29.11.2016, 06.12.2016, 13.12.2016, 23.12.2016).*
- *Focus group con gli stakeholders, organizzati con il World Café (14.11.2016, 29.11.2016, 23.12.2016, con i seguenti stakeholders: Consorzio della Bonifica parmense, Corpo Forestale dello Stato, Cooperativa di comunità, Oasi faunistica, Riserva pesca, Coop. Passo della Cisa, Coldiretti).*
- *Definizione della Mappa delle proprietà comunali (elaborata; tale attività è stata aggiunta durante la redazione del percorso, non essendo prevista nel programma di lavoro).*
- *Documento di Sintesi che individua i nuclei tematici utili per la costruzione del REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO (elaborato).*

Fase 2 - Svolgimento del processo e costruzione del Regolamento di gestione comunitaria del territorio: Gennaio – Maggio 2017

- Tavoli di Frazione (iniziata il 06.03.2017 e in corso di redazione; tale attività è stata preparata preliminarmente nei mesi di gennaio e febbraio mediante la produzione dei documenti funzionali a gestire gli incontri).
- Evento di sintesi, organizzato con il Consensus Conference (l'incontro è stato organizzato per il 06.05.2017 presso la Sala Aurea della Camera di Commercio di Parma).
- Redazione di una bozza del *REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO* (in corso di elaborazione).



COMUNE DI BERCETO

Fase 3 - Definizione degli esiti del processo: Giugno 2017

- Assemblea pubblica di presentazione e discussione degli esiti del percorso partecipativo, organizzata e moderata con la metodologia del confronto creativo.
- Incontri con il tavolo di negoziazione ed eventuali altri membri aggregatisi durante il percorso. L'obiettivo è quello di monitorare gli esiti del percorso partecipativo e i tempi di attuazione, oltre che quello di mantenere il rapporto e sollecitare i soggetti coinvolti.
- Redazione del REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO.
- Redazione del Documento di proposta partecipata.
- Presentazione del Documento di proposta partecipata alla Giunta comunale, sul quale l'Amministrazione stessa dovrà esprimersi successivamente alla sua validazione da parte del Tecnico di garanzia.
- Presentazione del REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO al Consiglio Comunale e successiva approvazione.

Redazione del documento di sintesi: Luglio 2017

- Report finale di sintesi corredato dagli esiti delle interviste, dei tavoli di Frazione e dei vari incontri pubblici.

Fiduciosa in un esito positivo della Vostra istruttoria, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Responsabile del progetto
Carlotta Anelli



Berceto, lì 13 marzo 2017
Prot. n. 1440