



COMUNI:

CARPANETO PIACENTINO GROPPARELLO PODENZANO SAN GIORGIO PIACENTINO VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

Centrale operativa 29020 Vigolzone P.zza Serena 11, tel. 0523872024 800200213, fax 0523872008
pmvalnurevalchero@pec.ancitel.it - pm@unionevalnurevalchero.it

Prot. N. 3231/2017

TRASMISSIONE VIA PEC

**Al Tecnico di Garanzia
Regione Emilia Romagna
dott. Leonardo Draghetti**

Vigolzone, 10 marzo 2017

Oggetto: *Richiesta di proroga con rimodulazione delle attività previste dal progetto "L'Unione accessibile. Processo partecipativo per la progettazione e rigenerazione degli spazi urbani e della mobilità sostenibile"*

Ai sensi dell'art. 3, punto 3 del Bando 2016 per il sostegno a processi di partecipazione, siamo a richiedere una proroga di 60 giorni ai tempi di realizzazione del percorso previsto dal progetto in oggetto.

Le motivazioni che inducono a richiedere uno slittamento dei termini sono le seguenti.

La configurazione del territorio dell'Unione Valnure Valchero vede un'estensione territoriale di circa 255 kmq e con una popolazione pari a circa 29.300 abitanti diventa la più importante Unione della provincia di Piacenza.

Le attività di coinvolgimento dei cittadini stanno riguardando sia la popolazione che è concentrata nei Capoluoghi comunali, sia quella che vive nei centri frazionali o negli insediamenti sparsi. Tale fattispecie ha comportato un'attenta valutazione della struttura della comunità locale da coinvolgere, permettendo di porre l'attenzione su alcune attività preliminari di particolare rilevanza.

In particolare, alla luce delle suddette caratteristiche territoriali, la Fase 1 del percorso partecipativo ha visto una intensa attività di ascolto dei portatori di interesse "privilegiati", mediante una fitta serie di interviste e di numerosi sopralluoghi sul territorio funzionali sia a verificare quanto emerso dai predetti incontri sia a predisporre il Quadro Conoscitivo del territorio dell'Unione, da utilizzarsi durante tutto il percorso partecipativo (così come previsto nel programma di lavoro).

In particolare, l'intensa attività di ascolto che ha coinvolto un cospicuo numero di portatori d'interesse ha richiesto più tempo di quello programmato, proprio perché la complessità del territorio ha comportato un numero di soggetti da intervistare che è stato notevolmente ampliato rispetto a quello ipotizzato inizialmente.

Inoltre, per le medesime motivazioni, sono stati ampliati gli incontri da svolgere per la Fase 2, che sta vedendo un percorso di ascolto e di progettazione partecipata affrontato in modo approfondito con momenti, incontri e attività divisi per ognuno dei 5 Comuni facenti parte dell'Unione.



Le fasi di lavoro del progetto candidato prevedevano 60 giorni per la redazione della Fase 1 e 90 giorni per la Fase 2; tuttavia, per le motivazioni sopra riportate, la redazione della Fase 1 ha richiesto più tempo e, di conseguenza, tale dilatazione dei tempi ha influito sul cronoprogramma della Fase 2.

La richiesta della proroga di 60 giorni è quindi funzionale a recuperare il ritardo che la intensificazione delle attività ha comportato sul cronoprogramma delle Fasi 1 e 2, permettendo quindi di "regolarizzare" le tempistiche delle fasi di lavoro.

Allo stesso tempo, la proroga dei tempi permetterebbe di svolgere nei termini stabiliti tutte le attività programmate, rispettando le tempistiche delle successive fasi di lavoro già dichiarate in fase di candidatura (ossia 30 giorni per la Fase 3).

La proposta di proroga prevede quindi, sulla base delle premesse di cui sopra, anche una rimodulazione temporale delle fasi del progetto, che potrebbero riorganizzarsi nel seguente modo (le parti scritte in *corsivo* rappresentano le attività già svolte):

Fase 1 - Ascolto preliminare e progettazione del percorso: Ottobre – Novembre 2016

- *Avvio del percorso partecipativo (21.10.2016).*
- *Creazione dell'identità visiva e della campagna di comunicazione (elaborata)*
- *Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali (27.10.2016).*
- *Incontro preliminare e intervista alla Giunta dell'Unione (23.11.2016).*
- *Intervista e giornata di formazione con i tecnici comunali (23.11.2016 con tutti i tecnici comunali dei Comuni appartenenti all'Unione; ulteriori giornate ad hoc sono state eseguite in data 02.12.2016 con i tecnici comunali di Podenzano, 10.12.2016 con i tecnici comunali di Vigolzone, 31.01.2017 con i tecnici comunali di San Giorgio).*
- *Interviste ai portatori di interesse "privilegiati" (02.12.2016 con gli stakeholders di Podenzano, 15.12.2016 e 24.02.2017 con gli stakeholders di Vigolzone, 25.01.2017 con gli stakeholders Carpaneto, 31.01.2017 con gli stakeholders di San Giorgio, 08.03.2017 con gli stakeholders di Gropparello).*
- *Incontri pubblici preliminari di presentazione e di primo confronto (02.12.2016 a Podenzano, 06.12.2016 a Vigolzone, 13.12.2016 a Carpaneto, 15.12.2016 a Gropparello, 19.12.2016 a San Giorgio).*
- *Definizione della "Mappa delle questioni in gioco" (elaborata, presentata negli incontri pubblici di discussione e posta come base per il Planning for real facente parte della Fase 2).*
- *Costruzione del Quadro Conoscitivo del territorio dell'Unione (elaborato e presentato negli incontri pubblici di discussione relativi alla Fase 2).*

Fase 2 - Coinvolgimento nel percorso partecipativo: Dicembre 2016 – Aprile 2017

- *Incontri pubblici di discussione, organizzati con l'Open Space Technology (10.01.2017, 17.01.2017, 24.01.2017, 03.02.2017, 10.02.2017).*

- *Camminate esplorative (attività redatte contestualmente agli incontri pubblici di discussione, nelle date 10.01.2017, 17.01.2017, 24.01.2017, 03.02.2017, 10.02.2017).*
- Laboratori dell'accessibilità, organizzati con il Consensus Conference (i laboratori inizieranno nel mese di marzo 2017, e saranno realizzati nei 5 Comuni dell'Unione con il coinvolgimento dei cittadini che hanno manifestato la loro volontà a partecipare, mediante la compilazione del questionario).
- Planning for real (in corso di elaborazione).
- Definizione della "Mappa delle risorse e delle criticità" (in corso di elaborazione).
- Redazione di una bozza del documento "L'Unione accessibile" (in corso di elaborazione).

Fase 3 - Conclusione del percorso partecipativo: Maggio 2017

- Incontri pubblici conclusivi di presentazione e discussione degli esiti del percorso partecipativo.
- Incontri con il tavolo di negoziazione ed eventuali altri membri aggregatisi durante il percorso. L'obiettivo è quello di monitorare gli esiti del percorso partecipativo e i tempi di attuazione, oltre che quello di mantenere il rapporto e sollecitare i soggetti coinvolti.
- Redazione del documento "L'Unione accessibile".
- Redazione del Documento di proposta partecipata.
- Presentazione del Documento di proposta partecipata alla Giunta dell'Unione Valnure Valchero, sul quale l'Amministrazione stessa dovrà esprimersi successivamente alla sua validazione da parte del Tecnico di garanzia.

Redazione del documento di sintesi: Giugno 2017

- Report finale di sintesi corredato dagli esiti dei laboratori, delle camminate esplorative, del planning for real, delle interviste e degli incontri pubblici.

Fiducioso in un esito positivo della Vostra istruttoria, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

Il Responsabile del Progetto



Il Comandante
Com. C. Paolo Giovannini