



COMUNE DI BAISO

Provincia di Reggio Emilia

UFFICIO TECNICO
PROGETTUALE

P.zza della Repubblica n.1
42031 Baiso R.E.
tel. 0522-993501 fax 0522-843980
pec: info@cert.comune.baiso.re.it
e-mail: comune@comune.baiso.re.it
C.F. 80019170358

Prot.446

Baiso, 23.01.2018

Al **Tecnico di Garanzia**
Regione Emilia Romagna
dott. Leonardo Draghetti

Pec: bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: *Richiesta di proroga con rimodulazione delle attività previste dal progetto "RIGENERAZIONE DEL POLO CIVICO E DELLE AREE CENTRALI DEL CAPOLUOGO".*

Ai sensi dell'art. 3.3 del Bando 2017 per il sostegno ai processi di partecipazione, siamo a richiedere una **proroga di 60 giorni** ai tempi di realizzazione del percorso previsto dal progetto in oggetto.

Le motivazioni che inducono a richiedere uno slittamento dei termini sono dovute alla prolungata attività di predisposizione della documentazione di base e del materiale progettuale utile per il percorso partecipativo che ha riguardato le Fasi 1 del programma di lavoro. Inoltre la dispersione sul territorio dei portatori d'interesse (la cui importanza è risultata fondamentale per poter affrontare le successive fasi del percorso partecipativo) ha richiesto più tempo di quello programmato, proprio perché il numero di soggetti da coinvolgere ed i momenti di progettazione partecipata sono stati ulteriormente articolati rispetto a quelli ipotizzati inizialmente.

Infine l'avvicendamento del Responsabile del progetto ha portato ad un allungamento dei tempi della fase organizzativa iniziale.

L'avvio del progetto è avvenuto il 23 agosto 2017 con delibera n. 57 della Giunta Comunale di Baiso. Il programma di lavoro proposto in fase di candidatura prevedeva 60 giorni per FASE 1 (Progettazione, attivazione e condivisione del processo partecipativo), 90 giorni per la redazione della FASE 2 (Apertura e svolgimento del percorso partecipativo), 30 giorni per la redazione della FASE 3 (Chiusura e impatto sui procedimenti amministrativi).

Tuttavia, per le motivazioni sopra riportate, la chiusura della FASE 1 è avvenuta nel mese di dicembre 2017 e, di conseguenza, la richiesta della proroga di 60 giorni è funzionale ad ottenere i termini temporali per redigere, come da programma iniziale, le attività previste per la FASE 2 e la FASE 3.

La proposta di proroga prevede quindi, sulla base delle premesse di cui sopra, una rimodulazione dei tempi del progetto ed una sua conclusione il 23 aprile 2018.

Fiducioso in un esito positivo della Vostra istruttoria, si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Binini dott. Emilio



Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (r_emilia)
Assemblea Legislativa (AOO_AL)
AL/2018/0005630 del 23/01/2018 12:58:04