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Area Lavori Pubblici e Patrimonio - Urbanistica, Ricostruzione, 
Edilizia Privata, Ambiente 
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Prot. n. (vd. segn. xml)                 Reggiolo, lì (data del protocollo) 

Inviata esclusivamente a mezzo p.e.c. 

 
 
 

Spett.le Regione Emilia Romagna 
c.a. Responsabile del procedimento 

Sabrina Franceschini 
Comunicazione di cittadinanza 

PEC: bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

Al Tecnico di garanzia della partecipazione 
PEC: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
 
 
Oggetto: Richiesta di proroga dei termini di chiusura del percorso di partecipazione “LAB R2 - 
Due beni, due Comuni, una visione” finanziato nell’ambito del Bando per l’erogazione dei 
contributi regionali agli enti locali a sostegno dei processi di partecipazione, L.R. 15/2018. 
 
 
Con riferimento all’oggetto e sulla base di necessità emerse durante lo svolgimento del percorso di 
partecipazione, si richiede con la presente una proroga al fine di garantire il buon esito del progetto, 
posticipando il termine dello stesso alla data del 15 ottobre 2021. 

La cabina di regia del percorso ha avanzato la richiesta di proroga riconducendola alle seguenti 
motivazioni: 

1. È in corso la somministrazione di un questionario online, pubblicizzato presso la cittadinanza 
di Reggiolo e Rolo tramite la distribuzione porta a porta di una brochure con QR code diretto al 
questionario. Scopo del questionario è raccogliere giudizi rispetto alle proposte di 
rifunzionalizazione emerse come esito dei laboratori effettuati. Sarebbe opportuno mantenere 
aperta la possibilità di compilazione del questionario più a lungo possibile considerando il 
periodo estivo feriale in cui è più complesso attirare l’attenzione della cittadinanza su questi 
temi; 

2. Di conseguenza rispetto all’attività presentata al punto 1, i tavoli e le attività finali previste dal 
percorso andrebbero posticipate nel mese di settembre; 

3. La chiusura del percorso nel pieno periodo estivo (metà agosto), dettata dai termini fissati dal 
Bando Regionale, rende più complesso riuscire ad organizzare in tempi brevi il Tavolo di 
Negoziazione finale per l’approvazione del Docpp e la Giunta conseguente per il recepimento 
degli esiti. 
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Per tali ragioni, la cabina di regia composta dai referenti di entrambi i Comuni interessati dal progetto, 
richiede la proroga di 60 giorni al fine di avere a disposizione un intervallo di tempo adeguato per 
ultimare la raccolta e l’elaborazione degli esiti ottenuti nelle attività e completare l’iter di approvazione 
dei documenti finali. 

 

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si coglie l’occasione per porgere Cordiali 
Saluti. 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
        (Arch. Domizio Aldrovandi) 

          FIRMATO DIGITALMENTE 
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