
  
STRUTTURA AREA TECNICA 

     

Castelnuovo R,, 28/06/2021 
 

Spett. le Regione Emilia Romagna  
c.a. Responsabile del procedimento 

Sabrina Franceschini 
 Comunicazione di cittadinanza 

bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it  
 

. 
Al Tecnico di garanzia della partecipazione 

peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it  
 
 

OGGETTO: Richiesta di proroga dei termini di chiusu ra del percorso di partecipazione denominato 
“TERRE DI CASTELLI SOSTENIBILE” finanziato nell’amb ito del Bando per l’erogazione dei 
contributi regionali agli enti locali a sostegno de i processi di partecipazione, L.R. 15/2018 - CUP n.  
B29C20000620006 
 

 

Spettabile Regione, 

Con riferimento all’oggetto e sulla base di necessità emerse durante lo svolgimento del percorso di partecipazione 

denominato TERRE DI CASTELLI SOSTENIBILE (con avvio formale in data 15 Febbraio 2021), si richiede con la 

presente una proroga al fine di garantire il buon esito del progetto, posticipando il termine dello stesso alla data del 

15 ottobre 2021.  

Il Tavolo di Negoziazione ha avanzato la richiesta di proroga riconducendola alle seguenti motivazioni: 

- La partecipazione dei giovani cittadini ai laboratori tematici realizzati è stata numericamente scarsa, complici le 

difficoltà di coinvolgimento in fase pandemica e la difficoltà di collaborare con gli Istituti in fase avanzata 

dell’anno scolastico; questo non ha permesso la creazione di una base strutturata di partecipanti sulla quale 

innestare gli eventi inizialmente pensati per la conclusione del percorso; 

- La chiusura del percorso nel pieno periodo estivo (metà agosto 2021), dettata dai termini fissati dal Bando 

Regionale, non rende possibile il coinvolgimento degli Istituti scolastici nell’avvio dell’anno scolastico 2021/22, 

Istituti che hanno invece dato disponibilità a inserire alcune attività nell’avvio del nuovo anno scolastico; 

- La chiusura del PAESC, al quale il percorso di partecipazione è legato, viene prorogata in modo condiviso 

dagli amministratori locali, spostando dunque anche i termini vincolanti di chiusura dello stesso. 

Per tali ragioni, il Tavolo di Negoziazione richiede la proroga di 60 giorni al fine di avere a disposizione un intervallo di 

tempo adeguato per ultimare l’elaborazione degli esiti ottenuti nei precedenti incontri e giungere, come previsto da 

progetto, alla stesura di una Carta della Sostenibilità dell’Unione Terre di Castelli, adeguata a confluire nel PAESC. 

 

Distinti Saluti                                                                                                                               

  
Il Responsabile del Progetto 

ing. Paolo Cavalieri 
Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da: 

InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) n. certificato 1205100000336962 
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