
      
 

 

 

BANDO TEMATICO 2019  

 

Community Lab  

Contaminazioni resilienti per un new deal digitale 
 

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA E RIDEFINIZIONE COSTI PROGETTO 

 
Il progetto COMMUNITY LAB è stato formalmente avviato i data 03/05/2019 e alla data del 31 agosto, 
come rilevato dalla relazione al cronoprogramma inviata, alcune attività risultano non ancora avviate (cfr. 
tabella 1 – relazione al cronoprogramma).  
 

ATTIVITÀ COSTI 

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DETTAGLIO COSTI 
SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ 

REALIZZATE sino al 31 
agosto 2019 (pari almeno al 

30% del contributo 
richiesto alla regione) 

COSTI PREVENTIVATI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
SINO AL 31 AGOSTO 2019 

EVENTUALE SCOSTAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ E DEI COSTI 
delle azioni realizzate sino al 

31 agosto 2019 

ATTIVITÀ INIZIALI 

1500 2500 1000 

Mappatura e attivazione degli 
stakeholder; costruzione degli indirizzari; 
condivisione degli strumenti di lavoro; 
raccolta e condivisione del materiale e 
della documentazione utile al percorso; 
individuazione delle priorità dell' 
amministrazione 
GIORNATA DELLA PARTECIPAZIONE 

0 1250 1250 

Giornata dedicata alla raccolta di idee per 
ogni Comune: con il supporto di 
facilitatori i partecipanti vengono guidati 
all'identificazione dei bisogni e delle 
priorità di intervento.  
ASSEMBLEA E COSTITUZIONE DEL TAVOLO 
DI NEGOZIAZIONE 

500 500 0 Assemblea per la presentazione del 
progetto, la costituzione del TdN, la 
condivisione del percorso 
FORMAZIONE 

1000 1000 0 

Incontri formativi sui temi della agenda 
digitale, della partecipazione nei comuni e 
sui metodi di co-progettazione  

 
SPERIMENTAZIONE 0 1500 1500 
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Tab. 1 Relazione al cronoprogramma 
 
In particolare risultano non ancora avviate alcune attività inerenti la fase 2 di “Svolgimento del processo” la 
cui realizzazione era inizialmente prevista per il mese di giugno. 
Le cause del ritardo sono da ricondursi principalmente alle elezioni amministrative  che hanno interessato 
tutti i comuni dell’Unione. L’appuntamento elettorale ha tenuto sostanzialmente fermi i lavori  del progetto 
per un mese,  facendo slittare all’inizio di giugno la realizzazione di gran parte delle attività della FASE 1 di 
condivisione. 
Conseguentemente,  l’avvio delle della  FASE 2 di “svolgimento del processo” è slittato a luglio,  un periodo 
assai critico per l’organizzazione degli eventi partecipativi previsti (giornata della partecipazione, 
sperimentazione e incontri del TdN), che si è deciso di spostare a settembre con un conseguente 
slittamento anche della fase di chiusura. 
Si è mantenuta a luglio solo la realizzazione di due degli incontri formativi previsti. 
 
Con queste premesse richiediamo la ridefinizione dei tempi del progetto, chiedendo una proroga della 
chiusura di un mese e mezzo, secondo la seguente tabella: 
 

FASE TEMPI PREVISTI RICHIESTA DI RIDFINIZIONE 

FASE 1 – CONDIVISIONE 01/05/2019 - 30/06/2019 03/05/2019 - 30/06/2019 

FASE 2 - SVOLGIMENTO DEL 
PROCESSO 

30/06/2019 – 30/09/2019 30/06/2019 – 30/11/2019 

FASE 3 – CHIUSURA DEL 
PROCESSO 

30/09/2019 – 30/10/2019 30/11/2019 – 15/12/2019 

FASE 4 – MONITORAGGIO E 
CONTROLLO SULLA 
IMPLEMENTAZIONE ED 
ESECUZIONE DELLA DECISIONE: 

01/05/2019 – 30/10/2019 01/05/2019 – 15/12/2019 

Tab. 2 Ridefinizione fasi del progetto 

Una giornata per la simulazione delle 
attività discendenti dal regolamenti 
(progettazione partecipata dei patti di 
collaborazione) 
INCONTRI DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

0 1000 
  

1000 

Preparazione, facilitazione, restituzione 
Focus group: Approfondimento dei 
risultati emersi durante i primi eventi 
partecipativi e definizione dei principi e 
delle linee guida per il Regolamento 
E-PARTICIPATION 

500 1500 1000 Gestione della processo partecipativo 
online 
ASSEMBLEA FINALE 

0 0 0 Forum pubblico di Chiusura Presentazione 
dei Risultati del percorso 
STRUMENTI: PIATTAFORMA 
PARTECIPATIVA 

1500 3000 1500 Attivazione configurazione e gestione 
della piattaforma online del progetto 
OPENDCN 
STRUMENTI: MATERIALI DI 
COMUNICAZIONE 

500 1000 500 
Newsletter, comunicazione su sito 
web di progetto, locandine 
STRUMENTI: PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO 500 500 0 

supporto Fondazione RCM 
TOTALI: 6000 13750 -7750 
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Richiediamo contestualmente anche una ridefinizione delle voci di costo, secondo la seguente tabella, 
sottolineando che la ridefinizione richiesta non modifica il valore totale del progetto e il contributo richiesto 
alla Regione. 
 
 
 

Voce di costo originario ridefinito scostamento 

formazione 2000 1600 -400 

progettazione 2000 2400 400 

comunicazione 6000 5000 -1000 

processo 10000 11000 1000 

  20000 20000 0 
Tab. 3 Ridefinizione costi del progetto 

 
 

ATTIVITÀ COSTI 

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÀ 

DETTAGLIO 
COSTI 

SOSTENUTI 
DELLE ATTIVITÀ 
REALIZZATE sino 

al 31 agosto 
2019  

COSTI 
PREVENTIVATI 

TOTALI 
RIDEFINIZIONE SCOSTAMENTO 

ATTIVITÀ INIZIALI 

1500 2500 1500 -1000 

Mappatura e attivazione degli stakeholder; 
costruzione degli indirizzari; condivisione 
degli strumenti di lavoro; raccolta e 
condivisione del materiale e della 
documentazione utile al percorso; 
individuazione delle priorità dell' 
amministrazione. 

GIORNATA DELLA PARTECIPAZIONE 

0 1250 1750 500 

Giornata dedicata alla raccolta di idee per 
ogni Comune: con il supporto di facilitatori i 
partecipanti vengono guidati 
all'identificazione dei bisogni e delle priorità 
di intervento.  

ASSEMBLEA E COSTITUZIONE DEL TAVOLO 
DI NEGOZIAZIONE 

500 500 500 0 Assemblea per la presentazione del progetto, 
la costituzione del TdN, la condivisione del 
percorso 

FORMAZIONE 1000 1000 1600 600 
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Incontri formativi sui temi della agenda 
digitale, della partecipazione nei comuni e sui 
metodi di co-progettazione 

SPERIMENTAZIONE 

0 2250 1750 -500 Una giornata per la simulazione delle attività 
discendenti dal regolamenti (progettazione 
partecipata dei patti di collaborazione) 

INCONTRI DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

0 3000 3000 0 

Preparazione, facilitazione, restituzione 
Focus group: Approfondimento dei risultati 
emersi durante i primi eventi partecipativi e 
definizione dei principi e delle linee guida per 
il Regolamento 

E-PARTICIPATION 
500 2000 2000 0 

Gestione della processo partecipativo online 

ASSEMBLEA FINALE 

0 500 500 0 Forum pubblico di Chiusura Presentazione 
dei Risultati del percorso 

STRUMENTI: PIATTAFORMA PARTECIPATIVA 

1500 3000 3000 0 
Attivazione configurazione e gestione della 
piattaforma online del progetto OPENDCN 

STRUMENTI: MATERIALI DI 
COMUNICAZIONE 

500 3000 2000 -1000 
Newsletter, comunicazione su sito web di 
progetto, locandine 

STRUMENTI: PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO 500 1000 2400 1400 

supporto Fondazione RCM 

TOTALI: 6000 20000 20000 0 

Tab. 4 Ridefinizione costi delle attività 
 

 
 
Il referente delegato del progetto 
f.to RAFFAELE DAVOLIO 
 
doc. firmato digitalmente  
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