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Al responsabile del procedimento 

Al tecnico di garanzia della partecipazione 
 
 
OGGETTO: richiesta proroga ex art.15, comma 3 della L.r. 15/2018. 
 
Gentile Tecnico di garanzia, 
 
la presente per chiedere una proroga fino al 15 dicembre al processo Ronco Bidente partecipato che mira a 
costruire un accordo tra i quattro Comuni di Forlì, Forlimpopoli (FC), Bertinoro (FC) e Meldola (FC, in fase di 
adesione) per una gestione condivisa dell’area del fiume Ronco Bidente. Il processo mira a coinvolgere i 
soggetti del mondo associativo e dell’impresa, nonché residenti e fruitori nell’elaborazione della proposta di 
gestione. 
 
Crono-programma previsto in sede di progettazione e relativi aggiustamenti 
 
Fase uno: mappatura e consultazione degli stakeholders e allargamento del TDN 
Tempi previsti: gennaio febbraio 
Esito: Svolta attraverso 4 incontri tematici su tutela ambientale, attività economiche, operatori turistici, 
residenti e fruitori che hanno coinvolto 130 persone. 
Avrebbero dovuto svolgersi tre incontri pubblici calendarizzati a marzo su progetti in corso, modelli di 
governance e modelli di gestione. Il primo è stato trasformato in una serie di video pubblicati nella pagina 
facebook e nel sito del processo, il secondo e il terzo sono stati uniti e realizzati attraverso una diretta facebook 
svolta il 9 giugno. Nei mesi di marzo e aprile lo staff dei quattro comuni coinvolti nel percorso ha interrotto le 
attività legate al processo poiché occupato nella gestione dell’emergenza. 
 
Fase due: coprogettazione ed elaborazione della bozza di proposta 
Tempi previsti: marzo maggio 
Tempi effettivi: luglio-ottobre 
Esito: il 30 giugno si è incontrato il TDN in forma allargata per dare le linee di indirizzo alla coprogettazione e 
dal 1 luglio sono iniziati i gruppi di lavoro, che hanno avuto una notevole battuta d’arresto in Agosto a causa 
delle ferie incrociate dei membri dei tavoli di lavoro, in questa fase si è inoltre inserito un nuovo comune nel 
processo partecipato, Meldola, richiedendo un ulteriore allargamento dei soggetti coinvolti.  

 
Fase tre: presentazione pubblica della proposta 
Tempi previsti: maggio giugno 
Tempi effettivi: ottobre-novembre 
Esito: abbiamo calendarizzato per il 25 ottobre l’evento finale di presentazione della proposta e novembre sarà 
dedicato alla presenza nei consigli comunali dei quattro comuni 
Fase quattro: approvazione della proposta in seno al TDN 
Tempi previsti: giugno 
Tempi effettivi: dicembre 
Esito: durante le prime due settimane di dicembre saranno integrate le eventuali osservazioni pervenute e sarà 
approvata la proposta definitiva 

 
Forlì, lì 02/10/2020       Firma del dichiarante 
 

A
ss

em
bl

ea
 L

eg
is

la
tiv

a 
de

lla
 R

eg
io

ne
 E

m
ili

a-
R

om
ag

na
 (

 r
_e

m
iro

 )
A

ss
em

bl
ea

 L
eg

is
la

tiv
a 

( 
A

O
O

_A
L 

)
A

L/
20

20
/0

02
03

99
 d

el
 1

3/
10

/2
02

0 
13

:4
2:

09


