
GEMMANO
MONDAINO
MONTEFIORE CONCA
MONTEGRIDOLFO
MONTESCUDO- MONTE COLOMBO
MORCIANO DI ROMAGNA
SALUDECIO
SAN CLEMENTE                                    Provincia di Rimini

Morciano di Romagna, 17/09/2020

Al Tecnico di garanzia
Regione Emilia – Romagna

Bando Partecipazione 2019 (l. r. 15/2018)

peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Richiesta proroga ProgettoValconca NEXT -  Verso un Piano Strategico della Valconca(PROGETTO

PARTECIPATIVO L.R. 15/2018)

Gentilissimo,

Le scriviamo in relazione al progettoValconca NEXT -  Verso un Piano Strategico della Valconca,  uno dei

vincitori del BandoPartecipazione 2019, ai sensi della legge regionale 15/2018 “Legge sulla partecipazione

all’elaborazione delle politiche pubbliche”.

L’oggetto del  processo partecipativo è l’elaborazione di un Piano Strategico Comunitario della  Valconca,

condiviso  tra  istituzioni,  stakeholders  e  cittadini  dell’Unione  dei  Comuni  e  degli  otto  Comuni  in  essa

ricompresi, mediante l’attivazione di un percorso partecipato in grado di affrontare, nel contesto di una

visione complessiva, le strategie di sviluppo sostenibile dell’intera Vallata del Conca.L’obiettivo primario di

“Valconca Next” è pertanto l’avvio di un patto tra amministratori, abitanti e partner per dare il là ad una

visione di area territoriale ampia e d’orizzonte a medio-lungo termine; ciò tramite l’individuazione di una

strategia di sviluppo sostenibile e conseguenti progetti da attuarsi con il contributo dei diversi attori.

Il progetto ha preso avvio il 9/1/2019 e il termine inizialmente previsto era il giorno 31/7/2020.

A causa dell’emergenza Covid-19, la Giunta regionale con Delibera Num. 734 del 25/06/2020, per tutti i

progetti ammessi  a  finanziamento,  ha  stabilito  una  sospensione  di  83  giorni  dei  termini  dei  progetti,

posticipando la fine del progetto Valconca Next a fine Settembre 2020.

Tuttavia, considerato che: 

- il territorio della Valconca è stato uno dei primi territori della Romagna ad essere colpito dall’epidemia

causata dal Covid-19, tanto da costringerci a sospendere le attività già a fine febbraio, confermandosi poi la

zona della Provinciadi Rimini maggiormente colpita dall’emergenza;

- successivamente, come è noto, i  vari  Decreti urgenti e le misure per il  contenimento della  diffusione

dell’epidemia  hanno  imposto  la  chiusura  di  tutti i  luoghi,  la  sospensione  forzata  delle  attività  e

l’annullamento delle attività in corso di realizzazione;

-  l’Unione  della  Valconca  è  stata  molto  impegnata  nella  gestione  dell’emergenza  anche  a  causa  delle

dimensioni limitate degli  Uffici che hanno assorbito tutte le attività del territorio destinate alla gestione

dell’emergenza e del post emergenza (supporto ai cittadini, protezione civile, gestione sanitaria ecc.);
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-  il prolungarsi delle restrizioni ci ha obbligati a modificare e riprogrammare alcune attività e i mesi estivi si

sono rivelati come il periodo meno indicato per la realizzazione perché gli operatori economici e politici

sono stati molto impegnati nel definire le politiche di ripartenza e di ripresa economica del territorio. Il

gruppo  di  lavoro  ha  comunque  continuato  a  lavorare  alla  riformulazione  delle  attività  e  alla

riprogrammazione del  calendario,  inoltre,  l’Unione della  Valconca, in data 28/07/2020 ha proceduto ad

affidare, tramite trattativa diretta sul MEPA, il servizio di supporto e gestione del progetto Valconca NEXT -

Verso un Piano Strategico della Valconca all’Agenzia Piano Strategico Srl; 

-  lo  slittamento dei  tempi  di  realizzazione delle  attività  del  progetto,  comporta conseguentemente uno

slittamento dei tempi di valutazione da parte dell’Unione del documento di proposta partecipata;

alla luce di tutto quanto sopra richiamato, siamo con la presente, a richiedere la proroga di 90 giorni per

completare la realizzazione del progetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Unione della Valconca

Il Responsabile del progetto

Lorenzo Socci

(sottoscritto digitalmente)
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