
                                                                          
 
 

COMUNE DI GUASTALLA 

 

LE FRAZIONI AL CENTRO 

 

Relazione intermedia 

In seguito alla rimodulazione del programma di lavoro e del piano dei costi concordata nel 

mese di novembre 2015 con la Regione Emilia-Romagna - Servizio Innovazione e 

semplificazione amministrativa, le attività redatte e le tempistiche previste sono coerenti 

con il programma di lavoro presentato e riformulato. 

Pertanto, di seguito viene riportato il programma generale di lavoro del percorso 

partecipativo, nel quale vengono evidenziate le attività svolte sino ad ora (le parti scritte in 

corsivo rappresentano le attività concluse, mentre quelle evidenziate con il colore rosso 

rappresentano le date di riferimento e lo stato di avanzamento delle varie attività): 

Fase 1 - Ascolto preliminare e progettazione del percorso: Dicembre 2015 – Gennaio 

2016 (CONCLUSA) 

- Incontro con la Giunta Comunale e l'Ufficio tecnico per la rimodulazione del programma 
di lavoro e del piano dei costi relativi al percorso partecipativo (17.11.2015). 

- Condivisione del programma di lavoro e del piano dei costi rimodulati con la Regione 
Emilia-Romagna (25.11.2015).  

- Avvio del percorso partecipativo (27.11.2015). 
- Incontro preliminare e intervista alla Giunta Comunale di Guastalla (30.11.2015). 
- Intervista e giornata di formazione con i tecnici comunali (30.11.2015). 
- Conferenza stampa di presentazione del percorso (22.12.2015). 
- Interviste ai portatori di interesse "privilegiati" (18.01.2016, 19.01.2016, 20.01.2016, 

21.01.2016, 22.01.2016). 
- Incontro pubblico preliminare di presentazione e di primo confronto (26.01.2016). 
- Definizione della “Mappa delle criticità e opportunità nella frazione di Pieve" (elaborata, 

presentata in bozza nell'incontro del 01.03.2016 facente parte della Fase 2 e posta 
come base per il Planning for real). 

- Costruzione del Quadro Conoscitivo (elaborato e presentato negli incontri del 
23.02.2016 e 01.03.2016 facenti parte della Fase 2). 

 
Fase 2 - Coinvolgimento nel percorso partecipativo: Febbraio – Aprile 2016 (IN 

FASE DI REDAZIONE) 

- Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e dai 
portatori di interesse (01.03.2016). 

- Rassegna partecipata delle progettualità depositate nel tempo, organizzata con il 
Partecipatory Scenario Building Workshop (23.02.2016, 01.03.2016). 

- Verifica della fattibilità delle proposte analizzate, organizzata con il Field Workshop 
(31.03.2016). 

- Planning for real (attività iniziata il 31.03.2016 che durerà fino alla fine del percorso 
partecipativo). 

- Laboratori di progettazione partecipata, organizzati con il Consensus Conference (i 
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laboratori inizieranno il 03.05.2016).  
- Definizione di una bozza del documento "Schema direttore della Pieve" (in corso di 

elaborazione). 
  

Fase 3 - Conclusione del percorso partecipativo: Maggio 2016 

- Incontro pubblico conclusivo di presentazione e discussione degli esiti del percorso 
partecipativo. 

- Incontri con il tavolo di negoziazione ed eventuali altri membri aggregatisi durante il 
percorso. L’obiettivo è quello di monitorare gli esiti del percorso partecipativo e i tempi 
di attuazione, oltre che quello di mantenere il rapporto e sollecitare i soggetti coinvolti.  

- Redazione del documento “Schema direttore della Pieve”. 
- Redazione del Documento di proposta partecipata. 
- Presentazione del Documento di proposta partecipata alla Giunta Comunale, sul quale 

l'Amministrazione stessa dovrà esprimersi successivamente alla sua validazione da 
parte del Tecnico di garanzia. 
 

Redazione del documento di sintesi: Giugno 2016 

- Report finale di sintesi corredato dagli esiti dei laboratori, del planning for real, delle 
interviste e degli incontri pubblici.  
 

Relativamente alla pubblicizzazione del percorso partecipativo, sono stati attivati tutti i 

mezzi di comunicazione previsti dal progetto. Nella fattispecie, i mezzi di comunicazione 

attivi sono i seguenti: 

- Punto di ascolto: URP - Comune di Guastalla, Via Gonzaga 16 int. 3, cortile interno di 
palazzo Ducale 
 

- Pagina web dedicata al percorso (inserita nel sito web dell'Amministrazione Comunale): 
http://www.comune.guastalla.re.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16540&idCat=38
903&ID=38903&TipoElemento=categoria 
 

- Pagina Facebook dedicata al percorso: 
https://www.facebook.com/guastallapartecipazione 
 

- Indirizzo di posta elettronica (funzionale a ricevere richieste e ad inviare comunicazioni): 
info@ubiurbs.com 
 

- Locandine e volantini per pubblicizzare gli incontri pubblici e le varie attività 
 

Il Responsabile del Settore Territorio e Programmazione 
Ing. Stefano Valenti 

Firmato digitalmente 


