
                                                                                            
 
 

            
 
 

Relazione intermedia 
(ai sensi dell'art. 13, punto 4, del bando approvato con Delibera della Giunta regionale n. 979/2016) 

 

 

Di seguito viene riportato il programma generale di lavoro del percorso partecipativo, nel quale 

vengono evidenziate le attività svolte sino ad ora (le parti scritte in corsivo rappresentano le attività 

concluse, mentre quelle evidenziate con il colore rosso rappresentano le date di riferimento e lo 

stato di avanzamento delle varie attività). 

Si premette che con apposito e successivo atto verrà richiesta una proroga di 60 giorni, ai sensi 

dell'art. 3, punto 3 del bando, al fine di recuperare il ritardo che sta comportando la intensificazione 

delle attività della Fase 2. 

 

Fase 1 - Ascolto preliminare e progettazione del percorso: Ottobre – Novembre 2016 

(CONCLUSA) 

- Avvio del percorso partecipativo (26.09.2016). 

- Creazione dell’identità visiva e della campagna di comunicazione (elaborata) 

- Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e dai portatori 

di interesse (19.10.2016). 

- Intervista e prima giornata di formazione con i tecnici comunali (27.10.2016). 

- Incontro preliminare e intervista alla Giunta Comunale di Agazzano (27.10.2016). 

- Definizione della “Mappa delle criticità e opportunità degli spazi urbani" (elaborata, presentata 

nell'incontro pubblico del 14.12.2016 e posta come base per il Planning for real facente parte 

della Fase 2). 

- Costruzione del Quadro Conoscitivo del territorio comunale (elaborato e presentato 

nell'incontro pubblico del 14.12.2016). 

 

Fase 2 - Coinvolgimento nel percorso partecipativo: Dicembre 2016 – Febbraio 2017 (IN 

FASE DI REDAZIONE) 

- Rassegna partecipata delle progettualità depositate nel tempo, organizzata con il Participatory 

Scenario Building Workshop (17.11.2016. In tale data è stato inoltre effettuato un incontro con i 

soggetti attuatori dell’intervento di riqualificazione dell’Ex Consorzio Agrario, al fine di 

verificare gli interventi previsti attinenti il progetto, sui quali attivare i laboratori di 

progettazione partecipata. Tale incontro si configura come un'attività aggiuntiva rispetto a 

quanto stabilito dal programma di lavoro). 
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- Verifica della fattibilità delle proposte analizzate, organizzata con il Field Workshop 

(14.02.2017, 16.02.2017, 18.02.2017). 

- Planning for real (in corso di elaborazione). 

- Laboratori della rigenerazione, organizzati con il Consensus Conference (i laboratori sono 

iniziati il 08.03.2017, e saranno realizzati sulle seguenti tematiche: ex Consorzio Agrario; Parco 

di Piazza del mercato; nuova Piscina comunale; Riqualificazione di Piazza Libertà; punti sosta 

panoramici lungo la SP 33; ippovia della Val Luretta).  

- Redazione di una bozza del documento "Schema direttore della rigenerazione urbana" (in corso 

di elaborazione). 

 

Fase 3 - Conclusione del percorso partecipativo: Marzo 2017 

- Incontro pubblico conclusivo di presentazione, discussione e deliberazione degli esiti del 

percorso partecipativo. 

- Incontri con il tavolo di negoziazione ed eventuali altri membri aggregatisi durante il percorso. 

L’obiettivo è quello di monitorare gli esiti del percorso partecipativo e i tempi di attuazione, oltre 

che quello di mantenere il rapporto e sollecitare i soggetti coinvolti.  

- Redazione del documento “Schema direttore della rigenerazione urbana”. 

- Redazione del Documento di proposta partecipata. 

- Presentazione del Documento di proposta partecipata alla Giunta Comunale, sul quale 

l'Amministrazione stessa dovrà esprimersi successivamente alla sua validazione da parte del 

Tecnico di garanzia. 

 

Redazione del documento di sintesi: Aprile 2017 

- Report finale di sintesi corredato dagli esiti dei laboratori, delle camminate esplorative, del 

planning for real, delle interviste e degli incontri pubblici.  

 

 

Il Tavolo di Negoziazione è composto dai seguenti membri: 

- Mattia Cigalini - Sindaco del Comune di Agazzano 

- Fiorenzo Ferdenzi - Presidente Associazione di attività economiche "Con noi in Val Luretta"  

- Riccardo Bersani - Presidente ANSPI di Agazzano 

- Luigi Mulazzi - Presidente Associazione musicale “Luigi Cremona" 

 

Relativamente alla pubblicizzazione del percorso partecipativo, sono stati attivati tutti i mezzi di 

comunicazione previsti dal progetto. Nella fattispecie, i mezzi di comunicazione attivi sono i 

seguenti: 

- Pagina web dedicata al processo (inserita nel sito web dell'Amministrazione Comunale): 

http://www.comune.agazzano.pc.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=18894&idCat=18897&I

D=18897 

 



                                                                                            
 
 

- Pagina Facebook dedicata al processo: 

- https://www.facebook.com/Agazzano-si-rigenera-Percorso-partecipativo-per-la-

riqualificazione-urbana-382692108738442/?fref=ts 

 

- Locandine e volantini per pubblicizzare gli incontri pubblici 

 

 

           

 Il Responsabile del Progetto 

                

          arch. Mirella Delli  


