
                                                                                                
 
 

 

 

 

 
Relazione intermedia 

(ai sensi dell'art. 13, punto 4, del bando approvato con Delibera della Giunta regionale n. 979/2016) 

 

Di seguito viene riportato il programma generale di lavoro del percorso partecipativo, nel quale 
vengono evidenziate le attività svolte sino ad ora (le parti scritte in corsivo rappresentano le attività 
concluse, mentre quelle evidenziate con il colore rosso rappresentano le date di riferimento e lo 
stato di avanzamento delle varie attività). 

Si premette che con apposito e successivo atto verrà richiesta una proroga di 60 giorni, ai sensi 
dell'art. 3, punto 3 del bando, al fine di recuperare il ritardo che sta comportando la redazione delle 
attività previste. 

 

Fase 1 – Creazione dell’identità visiva, campagna di comunicazione e condivisione del 
percorso: Ottobre – Dicembre 2016 (CONCLUSA) 

- Avvio del percorso partecipativo (25.10.2016). 

- Creazione degli strumenti di comunicazione (elaborata) 

- Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali (01.11.2016). 

- Incontro preliminare e intervista alla Giunta comunale (03.11.2016). 

- Seminari di aggiornamento sulle metodologie partecipative (03.11.2016, 04.11.2016). 

- Interviste agli stakeholders (14.11.2016, 22.11.2016, 25.11.2016, 29.11.2016, 06.12.2016, 
13.12.2016, 23.12.2016). 

- Focus group con gli stakeholders, organizzati con il World Café  (14.11.2016, 29.11.2016, 
23.12.2016, con i seguenti stakeholders: Consorzio della Bonifica parmense, Corpo Forestale 
dello Stato, Cooperativa di comunità, Oasi faunistica, Riserva pesca, Coop. Passo della Cisa, 
Coldiretti). 

- Definizione della Mappa delle proprietà comunali (elaborata; tale attività è stata aggiunta 
durante la redazione del percorso, non essendo prevista nel programma di lavoro). 

- Documento di Sintesi che individua i nuclei tematici utili per la costruzione del REGOLAMENTO 
DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO (elaborato). 
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Fase 2 - Svolgimento del processo e costruzione del Regolamento di gestione comunitaria 
del territorio: Gennaio – Marzo 2017 (IN FASE DI REDAZIONE) 

- Tavoli di Frazione (iniziata il 06.03.2017 e in corso di redazione; tale attività è stata preparata 
preliminarmente nei mesi di gennaio e febbraio mediante la produzione dei documenti funzionali 
a gestire gli incontri).  

- Evento di sintesi, organizzato con il Consensus Conference (l'incontro è stato organizzato per il 
06.05.2017 presso la Sala Aurea della Camera di Commercio di Parma).  

- Redazione di una bozza del REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL 
TERRITORIO (in corso di elaborazione). 

 

Fase 3 - Definizione degli esiti del processo: Aprile 2017 

- Assemblea pubblica di presentazione e discussione degli esiti del percorso partecipativo, 
organizzata e moderata con la metodologia del confronto creativo. 

- Incontri con il tavolo di negoziazione ed eventuali altri membri aggregatisi durante il percorso. 
L’obiettivo è quello di monitorare gli esiti del percorso partecipativo e i tempi di attuazione, oltre 
che quello di mantenere il rapporto e sollecitare i soggetti coinvolti.  

- Redazione del REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO. 

- Redazione del Documento di proposta partecipata. 

- Presentazione del Documento di proposta partecipata alla Giunta comunale, sul quale 
l'Amministrazione stessa dovrà esprimersi successivamente alla sua validazione da parte del 
Tecnico di garanzia. 

- Presentazione del REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO al 
Consiglio Comunale e successiva approvazione. 

 

Redazione del documento di sintesi: Maggio 2017 

- Report finale di sintesi corredato dagli esiti delle interviste, dei tavoli di Frazione e dei vari 
incontri pubblici.  

 

 

Il Tavolo di Negoziazione è composto dai seguenti membri: 

- Luigi Lucchi – Sindaco del Comune di Berceto 

- Roberto Spagnoli – Presidente Consorzio di Valorizzazione Boschi di Bergotto, Corchia e 
Valbona (Val Manubiola) 

- Ciriaco Consigli – Presidente Consorzio I Pertusi (Val Baganza) 

- Mario Montali – Presidente CRI 

- Giacomo Zanzucchi – Presidente AVIS 

- Giorgio Valcavi – Cooperativa Berceto Nova 

- Valentina Delnevo – Presidente Pro loco di Ghiare 



                                                                                                
 
 

 

Relativamente alla pubblicizzazione del percorso partecipativo, sono stati attivati tutti i mezzi di 
comunicazione previsti dal progetto. Nella fattispecie, i mezzi di comunicazione attivi sono i 
seguenti: 

- Pagina web dedicata al processo (inserita nel sito web dell'Amministrazione Comunale): 
http://www.comune.berceto.pr.it/notizie/bando-2016-%E2%80%93-contributi-sostegno-dei-
processi-di-partecipazione-lr-32010 

- Pagina Facebook dedicata al processo: 

https://www.facebook.com/Percorso-partecipativo-Berceto-comunit%C3%A0-di-cambiamento-
1312994332046227/?fref=ts 

- Locandine e volantini per pubblicizzare gli incontri pubblici 

 

 

           

 Il Responsabile del progetto 

          Carlotta Anelli 

 

 

 


