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OGGETTO: Richiesta di proroga con rimodulazione delle attività previste dal progetto 

"RIGENERAZIONE DEL POLO CIVICO E DELLE AREE CENTRALI DEL 

CAPOLUOGO". 

 

 

Ai sensi dell’art. 3.3 del Bando 2017 per il sostegno ai processi di partecipazione, siamo a richiedere 

una proroga di 60 giorni ai tempi di realizzazione del percorso previsto dal progetto in oggetto. 

Le motivazioni che inducono a richiedere uno slittamento dei termini sono dovute alla prolungata 

attività di predisposizione della documentazione di base e del materiale progettuale utile per il 

percorso partecipativo che ha riguardato le Fasi 1 del programma di lavoro. Inoltre la dispersione 

sul territorio dei portatori d'interesse (la cui importanza è risultata fondamentale per poter affrontare 

le successive fasi del percorso partecipativo) ha richiesto più tempo di quello programmato, proprio 

perché il numero di soggetti da coinvolgere ed i momenti di progettazione partecipata sono stati 

ulteriormente articolati rispetto a quelli ipotizzati inizialmente. 

Infine l’avvicendamento del Responsabile del progetto ha portato ad un allungamento dei tempi della 

fase organizzativa iniziale. 

L’avvio del progetto è avvenuto il 23 agosto 2017 con delibera n. 57 della Giunta Comunale di Baiso. 

Il programma di lavoro proposto in fase di candidatura prevedeva 60 giorni per FASE 1 

(Progettazione, attivazione e condivisione del processo partecipativo), 90 giorni per la redazione della 

FASE 2 (Apertura e svolgimento del percorso partecipativo), 30 giorni per la redazione della FASE 3 

(Chiusura e impatto sui procedimenti amministrativi). 

Tuttavia, per le motivazioni sopra riportate, la chiusura della FASE 1 è avvenuta nel mese di 

dicembre 2017 e, di conseguenza, la richiesta della proroga di 60 giorni è funzionale ad ottenere i 

termini temporali per redigere, come da programma iniziale, le attività previste per la FASE 2 e la 

FASE 3. 

La proposta di proroga prevede quindi, sulla base delle premesse di cui sopra, una rimodulazione dei 

tempi del progetto ed una sua conclusione il 23 aprile 2018. 

 

Fiducioso in un esito positivo della Vostra istruttoria, si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti. 

 

          IL  RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                      Binini dott. Emilio 
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