

Buongiorno,

con riferimento al Bando Partecipazione 2020, e in particolare all'art. 6 dello stesso, con la presente si richiede la possibilità di prorogare di 1 mese la conclusione del progetto "Un Clima di Partecipazione" (CUP E39G21000000006), presentato dalla Fondazione per l'Innovazione Urbana.

La proposta progettuale prevedeva l'avvio formale delle attività per il 7 gennaio 2021 e una durata massima di 5 mesi (con scadenza, quindi alla prima settimana di giugno). Sebbene la data d'inizio sia stata rispettata, come già comunicato in precedenza, l'iniziativa ha subito alcuni rallentamenti in fase di realizzazione per molteplici ragioni.

Poiché la Commissione Consiliare del Comune di Bologna ha ritenuto opportuno riunirsi tre volte, al fine di discutere più approfonditamente i casi studio in vista degli incontri del Tavolo di Negoziazione (TdN), la composizione definitiva di quest'ultimo ha richiesto tempi più lunghi. Si ritiene tuttavia che ciò abbia apportato dei benefici all'intero processo, in quanto le persone coinvolte hanno potuto partecipare agli incontri con maggiore cognizione di causa.

Secondariamente, le modalità di strutturazione del TdN stesso e la nomina del Comitato di Garanzia hanno causato un lieve slittamento dei tempi, in quanto la Fondazione per l'Innovazione Urbana - diversamente da quanto previsto inizialmente - ha preferito rimettersi alle indicazioni del TdN anche per la nomina del secondo dei tre membri, favorendo quindi il processo partecipativo dal basso.

Un'ulteriore motivazione alla base della richiesta consiste nell'improvviso peggioramento delle condizioni epidemiologiche nella città di Bologna nei mesi di marzo e aprile, che ha ridotto temporaneamente la disponibilità di diversi componenti del TdN e causato quindi un rallentamento delle attività.

Si sottolinea infine che la proroga della scadenza si inserisce nel mutato cronoprogramma delle attività della Giunta comunale, in seguito allo spostamento delle elezioni amministrative dalla primavera all'autunno 2021.

Considerati tutti questi fattori, si richiede quindi una proroga di 1 mese e lo spostamento della data conclusiva del progetto al 7 luglio 2021.

Cordialmente,

Fondazione Innovazione Urbana  
Piazza Maggiore, 6  
40124 Bologna  
fondazioneinnovazioneurbana@pec.it

