

Spett.le Regione Emilia Romagna  
Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e Territoriale e  
partecipazione  
Viale Aldo Moro, 52  
40127 (BO)

Pec:  
bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it  
p.c.:  
tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it

sabrina.franceschini@regione.emiliaromagna.it

**Oggetto: Richiesta di proroga dei termini di chiusura del percorso di partecipazione “L’agenda digitale del Nuovo Circondario Imolese” finanziato nell’ambito del Bando per l’erogazione dei contributi regionali agli enti locali a sostegno dei processi di partecipazione, L.R. 15/2018.**

Con riferimento all’oggetto e sulla base di necessità emerse durante lo svolgimento del percorso di partecipazione, si richiede con la presente una proroga al fine di garantire il buon esito del progetto, posticipando il termine dello stesso alla data del 15 ottobre 2021.

Si richiede la proroga di progetto per le motivazioni seguenti:

- L’Agenda Digitale Locale del Nuovo Circondario Imolese è stata individuata come progetto sperimentale all’interno delle attività dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna 2020-2025 – Data Valley Bene Comune; per tali ragioni, si ritiene utile avere il tempo sufficiente per sviluppare attività di confronto, inclusione e negoziazione al fine di sviluppare la sperimentazione giungendo ad una innovativa formula di accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Nuovo Circondario Imolese;
- Il progetto di partecipazione dell’Agenda Digitale Locale candidato al Bando regionale 2020 nacque in seno alle attività di inclusione partecipazione relative alla redazione del Piano Strategico, candidato al Bando regionale 2019. Data la fase di operatività attuale del Piano Strategico, si ritiene necessario un prolungamento dei tempi per tenere in coordinamento le azioni di Agenda Digitale con quelle di pianificazione, tenendo in considerazione anche la recente attivazione del *temporary manager* in sede circosidariale;
- La partecipazione dei giovani cittadini ha incontrato difficoltà di collaborazione con gli Istituti in fase avanzata dell’anno scolastico, nonostante l’interesse manifestato per il progetto. La chiusura del percorso nel pieno periodo estivo (metà agosto), dettata dai termini fissati dal Bando Regionale, non rende possibile il coinvolgimento degli Istituti scolastici nell’avvio dell’anno scolastico 2021/22, Istituti che hanno invece dato disponibilità a inserire alcune attività nell’avvio del nuovo anno scolastico;

Per tali ragioni, in coordinamento con i membri del Tavolo di Negoziazione, si richiede la proroga di 60 giorni al fine di avere a disposizione un intervallo di tempo adeguato per ultimare l’elaborazione degli esiti ottenuti nei precedenti incontri e giungere, come previsto da progetto, alla stesura di una Agenda Digitale Locale in coordinamento con l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna.

*(firmato digitalmente)*

IL DIRIGENTE Simonetta D’Amore	IL RESPONSABILE DEL PROGETTO Nicoletta Folli
-----------------------------------	---

Via Boccaccio, 27 | 40026 Imola (Bo) | Tel. 0542.603200 Fax 0542.34895 |

E-mail: [urp@nuovocircondarioimolese.it](mailto:urp@nuovocircondarioimolese.it)

PEC: [circondario.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:circondario.imola@cert.provincia.bo.it)

