

Castelnuovo R., 28/06/2021

Spett. le **Regione Emilia Romagna**
c.a. Responsabile del procedimento
Sabrina Franceschini

Comunicazione di cittadinanza
bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it

Al Tecnico di garanzia della partecipazione
peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Richiesta di proroga dei termini di chiusura del percorso di partecipazione denominato "TERRE DI CASTELLI SOSTENIBILE" finanziato nell'ambito del Bando per l'erogazione dei contributi regionali agli enti locali a sostegno dei processi di partecipazione, L.R. 15/2018 - CUP n. B29C20000620006

Spettabile Regione,

Con riferimento all'oggetto e sulla base di necessità emerse durante lo svolgimento del percorso di partecipazione denominato **TERRE DI CASTELLI SOSTENIBILE** (con avvio formale in data 15 Febbraio 2021), si richiede con la presente una proroga al fine di garantire il buon esito del progetto, **posticipando il termine dello stesso alla data del 15 ottobre 2021.**

Il Tavolo di Negoziazione ha avanzato la richiesta di proroga riconducendola alle seguenti motivazioni:

- La partecipazione dei giovani cittadini ai laboratori tematici realizzati è stata numericamente scarsa, complici le difficoltà di coinvolgimento in fase pandemica e la difficoltà di collaborare con gli Istituti in fase avanzata dell'anno scolastico; questo non ha permesso la creazione di una base strutturata di partecipanti sulla quale innestare gli eventi inizialmente pensati per la conclusione del percorso;
- La chiusura del percorso nel pieno periodo estivo (metà agosto 2021), dettata dai termini fissati dal Bando Regionale, non rende possibile il coinvolgimento degli Istituti scolastici nell'avvio dell'anno scolastico 2021/22, Istituti che hanno invece dato disponibilità a inserire alcune attività nell'avvio del nuovo anno scolastico;
- La chiusura del PAESC, al quale il percorso di partecipazione è legato, viene prorogata in modo condiviso dagli amministratori locali, spostando dunque anche i termini vincolanti di chiusura dello stesso.

Per tali ragioni, il Tavolo di Negoziazione richiede la proroga di 60 giorni al fine di avere a disposizione un intervallo di tempo adeguato per ultimare l'elaborazione degli esiti ottenuti nei precedenti incontri e giungere, come previsto da progetto, alla stesura di una Carta della Sostenibilità dell'Unione Terre di Castelli, adeguata a confluire nel PAESC.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Progetto
ing. Paolo Cavalieri

Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da:
InfoCert S.p.A. (<http://www.firma.infocert.it>) n. certificato 1205100000336962

