



Gentilissimi,

in considerazione dello stato di attuazione del progetto di partecipazione "Percorso Primario, infrastruttura di comunità" nel territorio del Comune di Argenta, dei report valutativi redatti contestualmente alle azioni condotte, e in prossimità della sua conclusione prevista (15 Agosto 2022), presentiamo alcune considerazioni a supporto di una richiesta di proroga di 60 giorni del progetto.

Il progetto di partecipazione "Percorso Primario, infrastruttura di comunità" ha l'obiettivo di supportare la trasformazione dell'infrastruttura ciclo-pedonale lungo il Primario (*costruita sulla base di un Piano di azione e, per una tranche, finanziata con fondi PNRR*) all'interno di una più ampia infrastrutturazione provinciale e regionale (*Po Vento; Ciclovia Adriatica; ciclovia del Reno*), in un'infrastruttura di comunità, capace di ritessere le relazioni tra le persone e i luoghi sulla base di una rinnovata coscienza ambientale e culturale.

Oltre a due incontri del Tavolo di Negoziazione (15/03/2022 - 01/07/2022) e un incontro del Comitato di Garanzia Locale (10/05/2022), che hanno consentito un coordinamento e monitoraggio condiviso con tutti i partner, sono state condotte le seguenti azioni:

•

una esplorazione di paesaggio (*camminata di conoscenza del territorio il 15/05/2022*), a cui hanno aderito n.12 partecipanti;

•

un'assemblea pubblica (*16/05/2022*), a cui hanno aderito n.10 partecipanti;

•

5 giorni di workshop aperto (*residenza artistica di Leonardo Delogu dal 16 al 21/05/2022*) in cui l'artista ideatore della camminata ha vissuto ad Argenta raccogliendo memorie, storie, conoscenza diretta dei luoghi, coinvolgendo una ventina di abitanti, per la costruzione dell'itinerario e dei contenuti della camminata attraverso un lavoro di lettura simbolica e estetica dei paesaggi attraversati;

•

una performance (

il 22/05

) durante la quale l'artista ha accompagnato i partecipanti

(n.10

) in una camminata rituale attraverso i luoghi, la storia, i suoni e le voci di Argenta e lungo le sue relazioni con il Primario;

•

un laboratorio di coprogettazione (il 23/05, al quale hanno aderito 17 partecipanti);

•

un laboratorio world caffè (

il 10/06/202

2) che, attraverso un processo di conversazione strutturato con 14 partecipanti, ha consentito di mettere insieme a fuoco idee e concetti maturati durante tutto il percorso di partecipazione.

Da queste azioni è emerso, sin dalla prima esplorazione, con chiara evidenza il tema della eterogeneità e della rappresentatività dei partecipanti a costituire uno snodo critico. Situazioni oggettive, come la concomitanza con altri eventi, le temperature elevate (*inaspettate a maggio*), ma anche un ritardo nello svolgimento delle azioni per motivi di salute (*covid*) di alcuni membri del team, hanno concorso ad acuire la criticità di questo snodo.

Durante il soggiorno dell'artista Leonardo Delogu ad Argenta, tuttavia, una parte più cospicua della popolazione si è dimostrata partecipe e attiva nella raccolta di idee e contenuti per realizzare la performance, accogliendo e condividendo le iniziative del progetto. Ed è proprio da questa "presenza" che il progetto ha raggiunto l'obiettivo auspicato di sollecitare, ideando e compiendo un percorso artistico, contenuti e forme alternative per l'infrastrutturazione ciclo-pedonale del Primario, percepita ora non esclusivamente nella sua dimensione "funzionale".

Nel corso dei mesi, grazie alle azioni svolte, il progetto è comunque cresciuto in maniera organica, conquistando sempre di più la fiducia degli argentani e raggiungendo via via una buona massa critica di partecipanti. Questa crescita è testimoniata anche dalla risposta positiva ad un altro progetto partecipativo, Minotauro liberato, avviato da Basso Profilo e Teatro Nucleo per la rigenerazione urbana del parco "della mucca" nel quartiere Reno nei pressi dell'unico accesso all'argine del fiume.

A partire da queste considerazioni e dalla volontà, condivisa con l'Amministrazione ed i partecipanti, di condividere ulteriormente le esperienze condotte, è nata l'esigenza di un proroga di 60gg. che permetterebbe:

- di replicare la performance-rito dopo averne sedimentato l'esperienza, ampliando l'engagement della comunità locale e dei soci delle associazioni partner ;

- di diffondere il "manifesto" contenente i temi affrontati in forma di *master plan* condiviso per la riformulazione del programma di azioni dell'Amministrazione;

- di condividere metodologie e esiti del progetto in un incontro dal titolo "Strumenti e strategie per la cura e la gestione condivisa del lungofiume come bene comune"

- di creare le premesse per la costituzione di un'unità locale dell' Osservatorio regionale della qualità del paesaggio attorno al Percorso Primario.

Sulla base di queste considerazioni si chiede quindi la possibilità di concludere il progetto il **15 ottobre 2022**

.