

Relazione finale "CER – Comunità Energetica Russi"

Pubblica Assistenza Città di Russi

Data presentazione progetto 06/12/2022

Data avvio processo partecipativo 13/02/2023

Data presentazione relazione finale 12/01/2024



*Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della Legge regionale 15/2018. **Bando Partecipazione 2022.***

1) TITOLO, SOGGETTO, AMBITO, OGGETTO, TEMPI E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Titolo del progetto:	CER – Comunità Energetica Russi
Soggetto richiedente:	Pubblica Assistenza Città di Russi
Ente titolare della decisione	Comune di Russi
Ambito di intervento	<input type="checkbox"/> politiche in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica
	<input type="checkbox"/> politiche per lo sviluppo sostenibile, nell'accezione ampia di sostenibilità e che ne abbraccia quindi oltre agli aspetti ambientali anche quelli economico-sociali
	<input type="checkbox"/> politiche per sostenere la trasformazione/transizione digitale (in tutti gli ambiti)
	<input checked="" type="checkbox"/> coprogettazione di una comunità energetica o di un gruppo di autoconsumo collettivo di energie rinnovabili

Oggetto del processo partecipativo:

Il processo partecipativo ha avuto come oggetto l'attivazione di una o più comunità energetiche, ovvero aggregazioni di persone che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari, nel territorio comunale di Russi. Il modello delle Comunità Energetiche Rinnovabili fonda i suoi valori sulla lotta allo spreco energetico e sulla condivisione di un bene fondamentale a un prezzo concorrenziale.

Il percorso ha voluto contribuire per fare emergere soggetti interessati a partecipare attivamente allo sviluppo di comunità energetiche nel territorio comunale, coinvolgendo diverse tipologie di portatori di interesse e cittadini.

Giova, in questo contesto, ricordare la nuova Legge regionale 5/22 dedicata alle comunità energetiche. In tale ottica, il percorso inclusivo che si va ad illustrare può porsi in dialogo con altre attività di sostegno alla costituzione delle CER nel territorio regionale.

Oggetto del procedimento amministrativo

Indicare l'oggetto e i riferimenti dell'atto amministrativo adottato, collegato al processo:

Non è stato adottato nessun atto amministrativo. È stato sottoscritto un accordo formale che coinvolge il soggetto richiedente, l'ente titolare della decisione ed i principali attori organizzati del territorio (Comune di Russi; Confcommercio Imprese per l'Italia; Confesercenti Provinciale di Ravenna; ASD Baseball Softball Club Godo; Associazione di promozione sociale Centro Sociale Culturale Porta Nova)

2) RELAZIONE SINTETICA

Abstract del progetto realizzato. Privilegiare la descrizione degli elementi specifici e caratterizzanti il processo partecipativo, utilizzando un linguaggio utile a renderlo comprensibile anche ai non addetti ai lavori. (max 1500 parole)

L'esigenza di sviluppare un percorso dedicato alle comunità energetiche nasce dalla volontà della Pubblica Assistenza di Russi unita all'amministrazione comunale, di dare risposte attuali e innovative ai bisogni di sostenibilità energetica della comunità.

La costituzione di una comunità energetica in questo momento storico può dare un grande valore al territorio, consentendo contestualmente il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi: la riduzione delle emissioni inquinanti, la creazione di economie sulle spese energetiche, la produzione ed il consumo in loco di energia, la destinazione di una parte delle risorse economiche generate dalla CER per azioni di carattere sociale; il tutto attraverso un processo comunitario di scambio, sostegno e collaborazione.

Il progetto è stato quindi strutturato prevedendo il coinvolgimento di un team di progettisti e facilitatori professionisti, nonché sviluppando percorsi di coinvolgimento di attori organizzati e singoli cittadini quanto più possibile mirati e completi di informazioni a supporto, utilizzando le figure di maggiore engagement per allargare la cerchia di reti attivabili.

Le attività realizzate nei mesi di svolgimento del percorso possono essere così sintetizzate:

- Attivazione della cabina di regia per la mappatura del territorio e l'individuazione dei target di riferimento;
- Definizione del cronoprogramma delle attività, nel rispetto dei tempi definiti da Bando;
- Definizione dell'immagine coordinata di progetto per donare una identità al percorso rendendolo riconoscibile;
- Attivazione del Tavolo di Negoziazione;
- Incontri con associazioni di categoria per il coinvolgimento degli imprenditori attraverso canali diretti e privilegiati;
- Somministrazione di un questionario alla cittadinanza per una analisi del contesto di riferimento;
- Incontri con i cittadini in luoghi di facile accesso ed in orari adeguati per favorire la partecipazione dei lavoratori;
- Incontro con le imprese in luoghi di facile accesso ed in orari adeguati per favorire la partecipazione degli imprenditori locali;

- Consegna del DocPP al Tavolo di Negoziazione per l'approvazione degli esiti.

Il Tavolo di Negoziazione, organismo atto al monitoraggio del percorso, si è riunito in quattro occasioni (apertura, metà percorso e chiusura) per condividere gli obiettivi del progetto, il calendario delle attività e la loro realizzazione, gli esiti finali confluiti del Documento di Proposta Partecipata (DocPP).

Le attività, svolte in stretto coordinamento con i consulenti tecnici, hanno permesso di arrivare al termine del percorso individuando una forma giuridica idealmente adeguata alla pre-costituzione della CER, nell'attesa della definizione della normativa di settore necessaria a procedere con la vera e propria costituzione della Comunità.

Tempi e durata del processo partecipativo

Indicare data di inizio e fine del percorso, precisando i tempi previsti e quelli effettivi, la durata del processo e la motivazione di eventuali scostamenti. Indicare se è stata richiesta e concessa la proroga ai sensi dell'art.15, comma 3 della L.R. 15 / 2018:

Data di avvio del percorso 13/02/2023

Data di fine prevista 13/08/2023

Data di fine effettiva 12/12/2023

Il percorso ha beneficiato di una proroga di 60 gg, come previsto da Bando, e di una sospensione del procedimento ai sensi del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo

Breve descrizione del contesto in cui si evidenziano eventuali aspetti problematici che si sono verificati durante il percorso

Russi è un comune italiano di 12.219 abitanti della provincia di Ravenna in Emilia-Romagna. Dista 17 km dal capoluogo, 17km da Faenza, 20km da Forlì, 40km da Imola, 40km da Cesena e 70km da Rimini. Il contesto territoriale è marcato dalla presenza di un nucleo urbano principale e di diverse frazioni: San Pancrazio, Godo, Cortina, Pezzolo e Chiesuola. La Pubblica Assistenza Russi è stata fondata nel 1983 da un gruppo di cittadini che si sono impegnati ad acquistare un'ambulanza. Dal 1983, anno di fondazione, la Pubblica Assistenza di Russi è un'Associazione di Volontariato che svolge trasporti socio-sanitari, con ambulanza (in convenzione con Ausl o privato) e auto attrezzate per il trasporto disabili, rivolto a persone fragili e sole. Inoltre effettua presidi sanitari con ambulanza a gare sportive e manifestazioni, svolge corsi di formazione ed informazione rivolti alla cittadinanza e collabora con enti e associazioni in vari progetti. La Pubblica Assistenza di Russi mette a disposizione per il trasporto dei propri assistiti una flotta di n° 3 ambulanze di classe "A"; n° 2 auto per i trasporti sociali e n° 5 Fiat Doblò attrezzati per il trasporto disabili. Sempre dalla parte dei più deboli, con questo progetto la PA si è messa a disposizione della comunità, a fianco e con il sostegno dell'Ente comunale, ritenendo che i benefici che si possono trarre dalle comunità energetiche rinnovabili vadano ben oltre la dimensione energetica: ogni comunità è chiamata a produrre benefici in ambito sociale, ambientale e territoriale. L'esigenza di sviluppare un percorso dedicato alle comunità energetiche nasce dalla volontà, assieme all'Amministrazione comunale, di dare risposte innovative ai bisogni di sostenibilità che sempre più concretamente acquistano

tridimensionalità nella pianificazione delle politiche territoriali. Uno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenzia per la Cooperazione Italiana, è proprio quello di garantire l’accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni entro il 2030. Nel 2019 erano oltre 2,2 milioni le famiglie in povertà energetica, pari all’8,5% del totale delle famiglie, in base alla misura ufficiale adottata con Domanda n. 17468287 la Strategia Energetica Nazionale del 2017. Nella Piano nazionale integrato energia e clima, inviato dal Governo alla Commissione europea, l’obiettivo è ridurre la povertà energetica entro il 2030 in un intervallo fra il 7 e l’8% del totale delle famiglie. Nel nostro piccolo l’obiettivo è quello di contribuire per ridurre la povertà energetica che sempre più attanaglia le famiglie e costringe gli enti pubblici a tagliare le risorse economiche destinate ai servizi per far fronte all’emergenza bollette.

Consulenze esterne (*indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne*)

SI NO

In caso affermativo, indicare per quali servizi/funzioni:

La società Poleis soc. coop. di Ferrara ha seguito l’intero percorso dal punto di vista dell’organizzazione delle attività, della facilitazione degli incontri e delle attività di comunicazione in collaborazione con gli uffici comunali.

3) PROCESSO PARTECIPATIVO

Se il processo si è articolato in fasi, indicare, per ogni singola fase, tutti i dati richiesti e sottoelencati.

Descrizione del processo partecipativo:

Il percorso inclusivo è stato costruito su tre fasi: una iniziale interna, di condivisione e cabina di regia, una di apertura agli attori locali e una di chiusura, cui ha fatto seguito l’adozione politica degli esiti del percorso partecipativo. In ogni fase sono previsti momenti inclusivi al fine di coinvolgere a vari livelli tutti i portatori di interesse locali per il raggiungimento degli obiettivi di progetto. Il percorso ha mantenuto l’approccio della “porta aperta” per lo svolgimento delle attività in programma, accogliendo ad ogni step del percorso chi ha manifestato la volontà di partecipare portando il proprio contributo.

Fase di condivisione

gennaio – febbraio 2023

Descrizione delle azioni:

- *Analisi di scenario;*
- *Attivazione della cabina di regia;*
- *Definizione del cronoprogramma;*
- *Definizione dell’immagine coordinata di progetto;*

Fase di svolgimento

Periodo: marzo – novembre 2023

Descrizione delle azioni:

- *Attivazione del Tavolo di Negoziazione;*

- Somministrazione di un questionario ai cittadini;
- Incontri in presenza e online con associazioni di categoria e imprese;
- Incontri con i cittadini

Fase di chiusura

Periodo: novembre-dicembre 2023

Descrizione delle azioni:

- Incontro conclusivo con i cittadini per la condivisione delle proposte emerse;
- Consegna del DocPP al Tavolo di Negoziazione per l'approvazione degli esiti.

Bonus

Il Bando 2022 prevedeva l'attribuzione di "bonus". Se è stato assegnato un punteggio premiante in relazione ad uno o più bonus, occorre indicare quali attività sono state messe in campo.

X Bonus accessibilità

Descrizione delle attività svolte

Utilizzo di un linguaggio semplificato in tutti i materiali ed i canali di comunicazione utilizzati (sito web, brochure, post social, ecc). Gli eventi sono stati realizzati in luoghi accessibili a disabili e facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e privati, favorendo la mobilità sostenibile. Gli incontri quando possibile sono stati organizzati in modalità ibrida, al fine di consentire in particolare a tecnici e consulenti - localizzati in città lontane - di presenziare da remoto.

X Bonus giovani

Descrizione delle attività svolte

Realizzazione di una comunicazione accattivante, diffusa anche attraverso canali online maggiormente presidiati dai target più giovani. Attenzione a giovani famiglie per il tema sostenibilità e lotta a povertà energetica.

X Bonus parità di genere

Descrizione delle attività svolte

Le attività del percorso sono state strutturate nei tempi e nei luoghi per rispondere alle esigenze dei tempi di vita-lavoro. Coinvolgimento donne nello staff e nel Comitato di Garanzia.

X Bonus integrazione di politiche

Descrizione delle attività svolte

Coinvolgimento settori affari generali, urbanistica, lavori pubblici, ambiente, servizi sociali (anziani, bambini e famiglie, abitare, cittadini stranieri), cultura e comunicazione.

Elenco degli eventi partecipativi:

NOME EVENTO	LUOGO / MODALITA'SVOLGIMENTO	DATA EVENTO
Questionario	Online	Marzo 2023
Tavolo Associazioni di Categoria	Google Meet	06/03/2023
Tavolo Associazioni di Categoria	Google Meet	14/03/2023
Evento per i cittadini	Biblioteca Comunale Russi	18/04/2023
Evento per le imprese	Biblioteca Comunale Russi	04/05/2023
Evento per i cittadini	Biblioteca Comunale Russi	28/11/2023

Per ogni evento indicare:

NOME EVENTO	LUOGO / MODALITA'SVOLGIMENTO	DATA EVENTO
Questionario	Online	Marzo 2023

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)	
<i>Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):</i>	114 persone (67 maschi, 44 femmine, 3 non specificato)
<i>Come sono stati selezionati:</i>	questionario aperto a tutti i cittadini del comune
<i>Quanto sono rappresentativi della comunità:</i>	l'elevata percentuale di risposta comporta una discreta rappresentatività
<i>Metodi di inclusione:</i>	diffusione del questionario attraverso vari canali, online e offline

Metodi e tecniche impiegati:

Il questionario è stato realizzato in modalità online, sulla piattaforma SurveyMonkey. La somministrazione è avvenuta con l'utilizzo combinato di canali online e offline. Dovendo intercettare un target ampio e composito si è scelto di distribuire porta a porta una brochure informativa del percorso contenente un QR code linkato direttamente al questionario online. L'invito alla compilazione è stato diramato successivamente anche attraverso i canali ufficiali dell'amministrazione (sito web e pagina facebook).

Breve relazione sugli incontri:

Le attività messe in atto per la diffusione del questionario sono state efficaci, il questionario non ha generato difficoltà nella compilazione da parte dei cittadini che hanno aderito, pertanto la risposta in termini numerici di risposte ricevute è stata soddisfacente.

Valutazioni critiche:

La compilazione del questionario ha generato una fotografia del contesto di base e delle conoscenze dei cittadini di Russi sul tema delle comunità energetiche e delle energie rinnovabili in senso più ampio; inoltre ha consentito ai cittadini di manifestare la propria disponibilità ad approfondire la possibilità di attivare una CER. Questi dati sono stati utili in occasione degli incontri pubblici realizzati.

Per ogni evento indicare:

NOME EVENTO	LUOGO / MODALITA'SVOLGIMENTO	DATA EVENTO
Tavolo Associazioni di Categoria	Google Meet	06/03/2023

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)	
<i>Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):</i>	9 persone (3 donne, 6 uomini)
<i>Come sono stati selezionati:</i>	selezionati in qualità di rappresentanti

	delle associazioni di categoria locali
<i>Quanto sono rappresentativi della comunità:</i>	rappresentano le imprese del territorio
<i>Metodi di inclusione:</i>	invito diretto
Metodi e tecniche impiegati:	
L'incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria si è svolto in modalità a distanza, su piattaforma Google Meet al fine di consentire anche alle associazioni dislocate come sede su altre città di partecipare agevolmente e senza problemi di spostamento. L'incontro ha avuto la forma di un tavolo aperto di confronto, aperto da una relazione introduttiva sul percorso curata da facilitatori e amministratori locali cui ha fatto seguito una parte di interventi e confronto tra tutti i presenti.	
Breve relazione sugli incontri:	
L'incontro si è svolto in un clima di grande collaborazione e propositività, molte sono state le proposte operative avanzate dai diversi rappresentanti delle associazioni di categoria riguardo alle modalità migliori di avanzamento del percorso rispetto al target delle imprese.	
Valutazioni critiche:	
Lo scarso preavviso con il quale è stato convocato il tavolo non ha permesso a tutti i rappresentanti di partecipare, la cosa è stata notificata e si è di conseguenza proposto di organizzare a stretto giro un incontro analogo per consentire a tutti gli interessati di prendervi parte.	

Per ogni evento indicare:

NOME EVENTO	LUOGO / MODALITA'SVOLGIMENTO	DATA EVENTO
Tavolo Associazioni di Categoria	Google Meet	14/03/2023

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)	
<i>Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):</i>	12 persone (2 donne, 10 uomini)
<i>Come sono stati selezionati:</i>	selezionati in qualità di rappresentanti delle associazioni di categoria locali
<i>Quanto sono rappresentativi della comunità:</i>	rappresentano le imprese del territorio
<i>Metodi di inclusione:</i>	invito diretto
Metodi e tecniche impiegati:	
L'incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria si è svolto in modalità a distanza, su piattaforma Google Meet al fine di consentire anche alle associazioni dislocate come sede su altre città ed ai tecnici della società Regalgrid di Treviso di partecipare agevolmente e senza problemi di spostamento. L'incontro ha avuto la forma di un tavolo aperto di confronto, aperto da un saluto introduttivo sul percorso curato da facilitatori e amministratori locali cui ha fatto seguito un intervento tecnico sulle CER ed una parte di dibattito e confronto tra i presenti.	
Breve relazione sugli incontri:	
L'incontro è stato molto partecipato, numerose le domande poste ai tecnici che sono confluite in proposte per la realizzazione dei successivi incontri pubblici.	
Valutazioni critiche:	
Non sono emersi elementi di criticità da segnalare.	

Per ogni evento indicare:

NOME EVENTO	LUOGO / MODALITA'SVOLGIMENTO	DATA EVENTO
Evento per i cittadini	Biblioteca Comunale Russi	18/04/2023

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

<i>Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):</i>	69 persone registrate, di cui 17 donne e 52 uomini. Altri partecipanti si sono aggiunti nel corso della serata, per un totale di 76 persone.
<i>Come sono stati selezionati:</i>	invito aperto a tutti i cittadini
<i>Quanto sono rappresentativi della comunità:</i>	rappresentano la comunità locale
<i>Metodi di inclusione:</i>	inviti diramati tramite canali online e offline
Metodi e tecniche impiegati:	
La serata è stata condotta dal facilitatore Filippo Ozzola di Poleis con il contributo di Enrico Castellari della Pubblica Assistenza di Russi (in qualità di capofila del progetto di partecipazione) e dell'Assessore Alessandro Donati per il Comune di Russi. In collegamento da remoto ha partecipato Matteo Roscio di Regalgrid, partner tecnico di progetto.	
L'incontro è stato strutturato in due parti: una parte iniziale di presentazione e affondo tecnico sulle CER ed una seconda parte di domande del pubblico.	
Breve relazione sugli incontri:	
I cittadini sono stati molto attenti e partecipi, ponendo numerose domande anche di stampo piuttosto tecnico, segno di interesse e in alcuni casi di una conoscenza pregressa sulla materia.	
Valutazioni critiche:	
L'incontro si è svolto in modalità ibrida in quanto l'esperto ha partecipato tramite collegamento da remoto. Nonostante alcuni problemi tecnici iniziali, tempestivamente risolti, il confronto ha ottenuto esiti soddisfacenti.	

Per ogni evento indicare:

NOME EVENTO	LUOGO / MODALITA'SVOLGIMENTO	DATA EVENTO
Evento per le imprese	Biblioteca Comunale Russi	04/05/2023

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)	
<i>Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):</i>	17 persone, di cui 2 femmine e 15 maschi
<i>Come sono stati selezionati:</i>	selezionati in qualità di titolari di imprese collocate sul territorio comunale
<i>Quanto sono rappresentativi della comunità:</i>	rappresentano il target imprese
<i>Metodi di inclusione:</i>	invito diramato tramite le associazioni di categoria di riferimento per ogni settore
Metodi e tecniche impiegati:	
La serata è stata condotta dal facilitatore Filippo Ozzola di Poleis con il contributo di Enrico Castellari della Pubblica Assistenza di Russi (in qualità di capofila del progetto di partecipazione) e dell'Assessore Alessandro Donati per il Comune di Russi. In collegamento da remoto ha partecipato Matteo Roscio di Regalgrid, partner tecnico di progetto.	
L'incontro è stato strutturato in due parti: una parte iniziale di presentazione e affondo tecnico sulle CER ed una seconda parte di domande del pubblico.	
Breve relazione sugli incontri:	
Gli imprenditori presenti hanno posto al tecnico numerose domande relative a temi di natura sia tecnica che amministrativa.	

Valutazioni critiche:

A causa della mancanza di un quadro normativo definitivo alcuni aspetti non sono stati sciolti completamente, si è quindi deciso di convocare nuovamente le imprese non appena sarà pubblicato il Decreto attuativo per le CER.

Per ogni evento indicare:

NOME EVENTO	LUOGO / MODALITA' SVOLGIMENTO	DATA EVENTO
Evento per i cittadini	Biblioteca Comunale Russi	28/11/2023

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

<i>Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):</i>	16 persone registrate, di cui 2 donne e 14 uomini.
<i>Come sono stati selezionati:</i>	cittadini del comune di Russi
<i>Quanto sono rappresentativi della comunità:</i>	rappresentano la comunità locale
<i>Metodi di inclusione:</i>	invito diramato tramite e-mail e canali istituzionali

Metodi e tecniche impiegati:

La serata è stata condotta in presenza dal facilitatore Filippo Ozzola di Poleis e dall'Assessore Alessandro Donati del Comune di Russi. In collegamento da remoto ha partecipato Giovanni Manildo di Regalgrid, partner tecnico di progetto.

L'incontro è stato organizzato nell'ottica di procedere verso la chiusura del percorso di partecipazione (entro la data del 13/12/2023), condividendo con i cittadini interessati le ultime novità dal punto di vista dell'avanzamento dell'iter normativo.

Breve relazione sugli incontri:

L'incontro ha rappresentato la chiusura del percorso per la comunità di Russi, in questa occasione è stata presentata una proposta già condivisa con il TDN per la costituzione di una associazione non riconosciuta precorritrice di una futura CER.

Valutazioni critiche:

La ridotta partecipazione rispetto agli incontri precedenti è senza dubbio legata alla mancanza di consistenti novità dal punto di vista normativo, elemento che rende molto difficile concretizzare il progetto della Comunità Energetica.

Grado di soddisfazione dei partecipanti.

Indicare se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti:

Il grado di soddisfazione dei partecipanti non è stato rilevato con strumenti specificamente dedicati ma la costante partecipazione agli eventi organizzati ed il sostegno alle attività promosse ha permesso di registrare un positivo gradimento per il progetto da parte dei cittadini che hanno supportato il percorso con vivo interessamento.

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE

Si prega di non indicare i nominativi dei componenti, che vanno indicati nell'allegato 2, ma solo chi rappresentano o da chi sono stati indicati, ad esempio: componente indicato dal Comune di..., componente in rappresentanza dell'Associazione X:

Componenti

Componente in rappresentanza del Comune di Russi
Componente in rappresentanza del Comune di Russi
Componente in rappresentanza del Comune di Russi
Componente in rappresentanza della Pubblica Assistenza di Russi
Componente in rappresentanza dell'ASP Ravenna Cervia Russi
Componente in rappresentanza di Poleis Soc. coop.
Componente in rappresentanza di Poleis Soc. coop.
Componente in rappresentanza del CNA di Ravenna
Componente in rappresentanza del CNA di Russi
Componente in rappresentanza di Confcommercio Ravenna
Componente in rappresentanza di Confesercenti
Componente in rappresentanza di Confartigianato
Componente in rappresentanza della Parrocchia di Russi
Componente in rappresentanza della Parrocchia di Russi
Componente in rappresentanza del consiglio parrocchiale

Numero e durata incontri:

Il TDN si è riunito in quattro occasioni (apertura, metà percorso e chiusura). Gli incontri hanno avuto una durata media di 1 ora e mezza ciascuno.

TDN1 – 13 febbraio 2023

TDN2 – 19 giugno 2023

TDN3 – 28 settembre 2023

TDN4 – 23 novembre 2023

Il primo incontro del Tavolo di Negoziazione è stato svolto in presenza presso la sede della Pubblica Assistenza, gli altri sono stati convocati in videoconferenza tramite Google Meet, con la possibilità per i soggetti di Russi di partecipare assieme ai referenti comunali presso gli uffici amministrativi. I verbali degli incontri sono disponibili sulla pagina web dedicata al percorso.

Link ai verbali:

<https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/comunita-energetiche-a-russi#autotoc-item-autotoc-3>

Valutazioni critiche:

Il TDN ha lavorato in modo collaborativo per il raggiungimento degli obiettivi del percorso, in particolare per il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali presenti nel territorio comunale, suggerendo canali di

comunicazione e attività informative utili, il tutto mantenendo un ruolo di monitoraggio costante. I membri hanno inoltre confermato la propria disponibilità a supportare il percorso anche oltre il termine ufficiale, attraverso l'iter di costituzione della futura CER.

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE *(compilare solo se costituito)*

Si prega di non indicare i nominativi dei componenti, che vanno indicati nell'allegato 2, ma solo chi rappresentano o da chi sono stati indicati, ad esempio: componente indicato dal Comune di..., componente in rappresentanza dell'Associazione X:

Componenti

Componente in rappresentanza della Pubblica Assistenza Russi
Componente in rappresentanza dell'ASP Ravenna Cervia Russi
Componente in rappresentanza del Comune di Russi

Numero incontri:

I Componenti del Comitato di Garanzia hanno partecipato a diverse attività svolte durante il percorso di partecipazione, hanno monitorato costantemente la documentazione prodotta ed hanno approvato una dichiarazione finale di conformità del progetto.

Link ai verbali:

<https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/comunita-energetiche-a-russi#autotoc-item-autotoc-3>

Valutazioni critiche:

I Componenti del Comitato di Garanzia sono stati selezionati in qualità di soggetti attivi sul territorio, perché dipendenti comunali o in qualità di rappresentanti di realtà attive sul territorio di Russi. Si tratta quindi di persone che conoscono le dinamiche sociali locali ed hanno le nozioni necessarie per giudicare l'efficacia di una progettazione. La partecipazione a diverse attività svolte (es. formazione, serate pubbliche) ha offerto una buona conoscenza del percorso, completata dalla condivisione dei report e dei materiali di progetto.

6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

Descrivere le attività di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunità interessata la conoscenza del processo partecipativo, le informazioni per poter partecipare e le informazioni relative agli esiti del processo quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report intermedi o finali per i partecipanti o altri strumenti. Elencare gli strumenti informativi e di comunicazione utilizzati:

Tutte le iniziative previste dal progetto sono state accompagnate da un piano di comunicazione ideato

per supportare il percorso partecipativo da un punto di vista identitario, di disseminazione e coinvolgimento. Nello specifico sono stati realizzati:

- Logo e immagine coordinata: elaborazione di un logo e un naming del percorso partecipato (CER – Comunità Energetica Russi), al fine di rendere il progetto immediatamente riconoscibile da tutta la comunità locale, garantendo continuità tra le azioni cadenzate nel corso dei mesi di svolgimento delle iniziative;

- Elaborazione materiali grafici: tutte le iniziative realizzate sono state supportate e promosse attraverso materiali grafici appositamente elaborati (lettere di invito a firma del Sindaco, brochure informativa sul percorso con QR code linkato al questionario; locandine e flyer promozionali di ogni incontro; elaborazione di banner, copertine e altre immagini grafiche per uso digitale, ad esempio sito web, pagine sui social network dei membri del TdN o dei firmatari dell'Accordo Formale, e-mail, gruppi Whatsapp, ecc);

- Area web dedicata: all'interno del sito istituzionale del Comune è stata creata un'area dedicata al processo di partecipazione, strutturata in modo da raccogliere e agevolare la navigazione dei contenuti, nel quale è raccolta tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa al processo di partecipazione; il calendario delle attività di partecipazione; la reportistica e contenuti emersi dal processo di partecipazione, costantemente aggiornati; i materiali grafici elaborati; il tutto in formati scaricabili dagli utenti. L'area web è stata resa raggiungibile dalla homepage attraverso un banner dedicato nel periodo di svolgimento del percorso.

- Social network: i contenuti del percorso partecipativo sono stati diffusi anche tramite la pagina facebook ufficiale del Comune di Russi, realizzando azioni di promozione degli incontri e delle attività e la condivisione delle esperienze.

- Coordinamento attività di ufficio stampa: è stato istituito un presidio delle attività rivolte ai media, con la finalità di produrre news e comunicati, in coordinamento con lo staff comunale.

Numero totale cittadini coinvolti direttamente nel processo:	Circa 250 hanno partecipato alle attività ed agli incontri realizzati
Numero cittadini raggiunti indirettamente dal processo e ben informati su esso:	Circa 5.000 cittadini raggiunti tramite la distribuzione della brochure porta a porta e la comunicazione online e offline (locandine)

7) ATTIVITA' DI FORMAZIONE

*Descrivere sinteticamente le **attività di formazione svolte**, indicare, nello specifico le categorie interessate (per esempio: cittadini, staff di progetto, dipendenti comunali...), i corsi svolti e se vi sono stati scostamenti rispetto a quanto previsto dal progetto presentato.*

L'attività di formazione si è svolta in modo conforme rispetto a quanto previsto dal progetto presentato. Nello specifico sono state realizzate due mezze giornate di formazione da remoto. L'attività ha coinvolto lo staff di progetto ed ha approfondito le seguenti tematiche:

CORNICE SOCIO POLITICA: per inquadrare il rapporto tra democrazia rappresentativa e diretta, comprendendo l'origine delle esperienze e delle metodologie, interpretando l'evoluzione nell'empowerment delle comunità.

LA NORMATIVA: l'evoluzione della normativa di settore, con un approfondimento dedicato alla Regione

Emilia-Romagna (legge, bando, ruoli, opportunità). Si conosceranno gli altri modelli normativi regionali, evidenziando affinità e divergenze. Si approfondiranno i temi della sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.) e dell'amministrazione condivisa, e la normativa in termini di Dibattito Pubblico (DPCM 76/18). GLI STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE: modulo dedicato alla pianificazione strategica di un percorso di partecipazione (fornendo una cassetta degli attrezzi utile alla progettazione) e alle principali metodologie in uso.

LA GESTIONE DEI CONFLITTI: saranno forniti approcci e tecniche utili allo scioglimento di situazioni di impasse decisionale.

8) ESITO DEL PROCESSO

Documento di proposta partecipata

*Indicare la **data** in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, all'ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo:*

12/12/2023

*Se l'ente responsabile, al quale è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, ha approvato un **documento** che dà atto:*

- del processo partecipativo realizzato
- del Documento di proposta partecipata

indicarne gli estremi:

Delibera di Giunta Comunale nr. 01/2024 – 11 Gennaio 2024 – Presa d'atto DocPP C.E.R. – Comunità Energetica Russi

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all'oggetto del progetto

*Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle decisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare **se l'ente al quale compete la decisione ha tenuto conto dei risultati del processo** o se, non avendone tenuto conto, ne ha indicato le motivazioni (indicare anche l'atto di riferimento):*

Alla luce dell'alto interesse mostrato dalla comunità di Russi e dal mondo produttivo e locale e delle risorse ottenute attraverso la partecipazione al Bando CER regionale, l'amministrazione comunale di Russi in qualità di Ente titolare della decisione del percorso di partecipazione e in quanto intenzionata ad entrare direttamente quale soggetto PROSUMER nella costituenda CER, ha confermato l'assunzione di impegno a sostenere la futura CER. I risultati del percorso sono dunque stati accolti positivamente e se ne terrà conto nella programmazione delle prossime attività.

Risultati attesi e risultati conseguiti

Indicare il grado di efficacia del processo partecipativo in termini di obiettivi raggiunti.

In particolare:

- *descrivere i risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi descritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati valutare il grado di conseguimento e analizzarne i motivi;*
- *indicare se sono stati raggiunti obiettivi non attesi;*
- *indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta qualificazione del personale dell'amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo:*

I risultati previsti dal progetto originale prevedevano i seguenti punti:

- favorire la nascita di una o più Comunità Energetiche;
- promuovere la cultura partecipativa;
- valorizzare le diverse realtà del territorio;
- incrementare la consapevolezza in merito alle possibilità di collaborazione tra cittadini e amministrazione;
- promozione della cultura inclusiva all'interno delle amministrazioni.

Considerando le attività svolte ed i risultati ottenuti è possibile confermare l'efficacia del processo partecipativo. La comunità energetica non è ancora costituita a causa della mancanza di elementi normativi ma sono state raccolte pre-adesioni ed è stata fatta una capillare attività informativa tra i cittadini che ha al contempo consentito di raggiungere gli altri obiettivi posti dal progetto. Le realtà del territorio sono state coinvolte in momenti dedicati e quindi valorizzate anche nell'ottica di una futura fruizione degli incentivi che produrrà la CER. È stata inoltre condivisa con TDN e cittadini la possibilità di procedere con la costituzione di una associazione non riconosciuta al fine di pre-attivare il percorso di costituzione della CER ed essere pronti nel momento in cui usciranno i decreti attuativi.

Sviluppi futuri

Indicare se a seguito dell'esperienza condotta, si ritiene vi siano margini e prospettive di ulteriore sviluppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento:

Il Comune di Russi ha negli anni passati avuto numerose esperienze nello sviluppo di processi partecipativi che hanno coinvolto i cittadini su tematiche di vario genere. Considerando quindi gli esiti positivi ottenuti anche in questo percorso per l'attivazione della Comunità Energetica e considerando la volontà dell'amministrazione di proseguire in un cammino di coinvolgimento e inclusione della comunità locale, è possibile affermare che in futuro potrà essere nuovamente valutata l'attivazione di processi di questo tipo.

9) MONITORAGGIO EX POST

*Descrivere le attività poste in atto, o che si prevede siano attuate **successivamente alla conclusione** del processo, per monitorare l'attuazione delle decisioni assunte a seguito del processo partecipativo. Indicare se vi sono state modifiche rispetto al progetto iniziale e dettagliare puntualmente il programma di monitoraggio:*

Ai fini del monitoraggio ex post sono previste le seguenti attività, già presenti nel progetto originale:

- 1) incontro di coordinamento e aggiornamento con i firmatari dell'Accordo Formale e i partecipanti al

Tavolo di Negoziazione per condividere gli esiti del processo;

2) comunicazione periodica dedicata agli sviluppi del processo, attraverso tutti gli strumenti informativi propri dell'amministrazione e coinvolgendo i firmatari dell'Accordo Formale;

3) organizzazione di momenti pubblici dedicati alla presentazione delle attività scaturite dal progetto;

4) convocazione di un TdN per condividere il monitoraggio nell'attuazione delle attività scaturite dal progetto.

Tali attività saranno strettamente collegate agli sviluppi derivanti dalla possibilità di attivare nei primi mesi del 2024 una associazione non riconosciuta e, in seguito alla pubblicazione dei decreti attuativi, alla costituzione vera e propria della CER.

ALLEGATI alla Relazione finale

Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale

- *Rendicontazione economico-finanziaria (comprensiva della documentazione di spesa, degli atti amministrativi collegati al processo e di eventuali autodichiarazioni relative all'indetraibilità dell'IVA)*
- *Allegato contenente dati personali*
- *Ogni altro documento che si ritiene utile allegare*

I report degli incontri, le foto, i video e il materiale di comunicazioni devono essere pubblicati sulle pagine dedicate al percorso nel sito del proponente. Nella relazione finale è sufficiente indicare i link dai quali si può scaricare tale documentazione:

1. Rendicontazione economico-finanziaria

2. Allegato contenente dati personali

3. Reportistica e documentazione varia del percorso disponibile a questo link

<https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/comunita-energetiche-a-russi#autotoc-item-autotoc-3>