



Comune di Rimini

Dipartimento Servizi di Comunità
Settore Servizi e Diritti Civici Partecipazione e
Nuova Cittadinanza
U.O. Gestione Amm.va e Contabile
Settore Servizi demografici
Ufficio Ci.vi.vo

indirizzo - 47900 Rimini
tel. 0541 704787 - fax 0541 704773
www.comune.rimini.it
e-mail: rmazza@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

www.comune.rimini.it

Al Tecnico di garanzia
Regione Emilia – Romagna
Bando Tematico Partecipazione 2019 (l. r. 15/2018)
peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Rimini, 03.09.2019

Oggetto: Richiesta proroga Progetto RIMINI CI VIVO, CI TENGO. Verso un regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni della città di Rimini (PROGETTO PARTECIPATIVO L.R. 15/2018)

Gentilissimo,

Le scriviamo in relazione al progetto *RIMINI CI VIVO, CI TENGO. Verso un regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni della città di Rimini*, uno dei vincitori del Bando tematico 2019, ai sensi della legge regionale 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche”.

L’oggetto del processo partecipativo è l’elaborazione di un Regolamento condiviso che disciplini i rapporti di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Rimini e i gruppi di volontariato civico per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, a cominciare dai comitati già esistenti in città, denominati Ci.Vi.Vo. (Civico, Vicino, Volontario). Il Regolamento si declinerà ulteriormente in patti di collaborazione locali che andranno a disciplinare le specifiche situazioni che caratterizzano i diversi ambiti territoriali riminesi. Inoltre, verrà realizzata una piattaforma web a disposizione dei Ci.Vi.Vo. e di altre iniziative di volontariato civico.

Il progetto ha preso avvio il 02 maggio 2019 e il termine inizialmente previsto era il giorno 06 ottobre p.v.

Tuttavia, considerato che:

- benché nei mesi estivi sia stata realizzata la prevista attività del “Participatory Point”, la concomitanza della stagione turistica ha rallentato la realizzazione delle altre iniziative partecipate, che sono state condivise con il Tavolo di Negoziazione e con i gruppi Ci.vi.vo ma che possono essere attuate solo a partire dal mese di settembre;
- il progetto prevede alcune attività che coinvolgeranno le scuole e che sono state programmate a seguito della ripresa dell’anno scolastico ma che avrebbero a disposizione solo un mese di tempo per valutarle;
- il Tavolo di Negoziazione ha richiesto un’attività più intensa di concertazione, il che ha determinato la necessità di diluire ulteriormente i tempi previsti per le giornate di lavoro;



- l'allungamento dei tempi di realizzazione delle attività partecipate, comporta anche un allungamento dei tempi di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale del Documento di proposta partecipata e approvazione da parte del Consiglio Comunale dei risultati del processo partecipativo;

alla luce di tutto quanto sopra richiamato, siamo con la presente, a richiedere una proroga di 60 giorni per completare la realizzazione del progetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Comune di Rimini
Il Responsabile del progetto
Dott.ssa Roberta Mazza