



# Comune di Verucchio

Provincia di Rimini

Al Tecnico di garanzia  
Regione Emilia-Romagna  
Bando Tematico Partecipazione 2019 (l. r. 15/2018)  
[peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Prot.n. 14566/2019

Verucchio, 24/09/2019

**Oggetto: Richiesta proroga Progetto #quellocheserve-Bando Tematico Partecipazione 2019 (L.R. n. 15/2018).**

*Gentilissimo,*

Le scriviamo in relazione al progetto #quellocheserve, uno dei vincitori del Bando tematico 2019, ai sensi della legge regionale n. 15/2018 "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche".

L'obiettivo è pervenire all'elaborazione partecipata del *Regolamento sull'utilizzo degli spazi verdi a Verucchio* al fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica del verde pubblico e la cultura del bene comune.

Il progetto ha preso avvio a maggio 2019 e il termine inizialmente previsto era in ottobre p.v.

Tuttavia, considerato che:

- nel mese di maggio 2019 si sono tenute le elezioni amministrative con l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale nel giugno 2019, e questo ha comportato uno slittamento in avanti di tutte le attività previste dal progetto;
- sebbene nei mesi estivi sia stata realizzata la Mappatura delle aree verdi di Verucchio, grazie a una ricognizione realizzata dai gruppi di volontariato Ci.Vi.Vo, con modalità partecipativa mediante sopralluoghi collettivi, per le altre iniziative partecipate previste dal progetto i mesi estivi si sono rivelati come il periodo meno indicato, perché diverse di queste azioni prevedono laboratori "sul campo" che non possono essere condotti con il calore delle giornate estive;
- l'allungamento dei tempi di realizzazione delle attività partecipate comporta un conseguente slittamento anche nella elaborazione dei risultati del processo partecipativo, e quindi dei documenti previsti e del conseguente iter di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

in relazione a tutto quanto sopra premesso, siamo con la presente a richiedere una proroga di 60 giorni per completare la realizzazione del progetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un cortese riscontro, porgiamo i migliori saluti.

Il Responsabile Settore Affari generali  
Dott.sa Francesca Campana Maraldi