

BANDO 2019

Relazione al Cronoprogramma

Titolo del progetto: Verde Acceso

Breve descrizione ed elencazione delle attività riferiti alle azioni progettuali

Si riporta una breve descrizione delle attività del percorso Verde Acceso già intraprese alla data del 15 aprile 2020.

Coerentemente con quanto stabilito in fase di proposta progettuale, sono state sviluppate le seguenti attività:

- **COMUNICAZIONE**

- Ideazione, progettazione e implementazione delle attività di comunicazione con relativa apertura ed aggiornamento del sito internet dedicato al progetto www.verdeaccesso.org;
- azione di comunicazione online tramite invio di mail dedicate agli attori coinvolti e tramite social:
 - facebook: www.facebook.com/verdeaccessocamosanto
 - instagram: www.instagram.com/verdeaccesso
- azioni di comunicazione offline quali stampe, comunicati stampa ed elaborazione di materiale di divulgazione¹;
- partecipazione al programma di approfondimento televisivo “Detto tra noi” della rete TRC di Modena con una puntata dedicata al progetto e trasmessa in data 21/02/2020: www.facebook.com/verdeaccessocamosanto/videos/286237332351336

- **AVVIO DEL PROCESSO**

Attivazione del percorso partecipativo avvenuto in data 11/01/2020 (entro il limite previsto del 15/01/2020) attraverso una presentazione pubblica presso la Sala Consigliare di Camposanto;

- **ATTIVITÀ LABORATORIALE: ESPLORAZIONE VERDE**

Realizzazione, in data 15/02/2020, del primo incontro con la comunità di Camposanto che ha visto la presenza attiva di circa 60 persone;

- **INCONTRO FORMATIVO RIVOLTO A TECNICI E AMMINISTRATORI**

Organizzazione, in collaborazione con LABSUS, di un primo incontro formativo dedicato agli amministratori comunali di Camposanto e dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

¹ Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito web www.verdeaccesso.org

Verde Acceso

Associazione Khora Lab

khoralaboratory@gmail.com

Responsabile del progetto: Thomas Malaguti - 340 081 3976



Parallelamente alle attività precedentemente elencate, sono stati attivati:

- **Il Tavolo di Negoziazione (TdN)** con relativa individuazione delle modalità di lavoro, organizzazione interna e definizione delle modalità di inclusione di nuovi aderenti;
- **Il Comitato di Garanzia (CGL)** con i primi momenti di coordinamento dei suoi partecipanti

È altresì cominciata l'attività di monitoraggio del percorso redigendo:

- 2 verbali del TdN, resi pubblici nel sito del progetto - www.verdeaccesso.org/la-guida
- 3 report di monitoraggio²

Si dichiara che le attività sopra descritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal progetto presentato. Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011).

Data

14 aprile 2020

Il legale rappresentante

Thoma Malaguti

² Per maggiore informazioni i report sono disponibili ai seguenti link:

www.verdeaccesso.org/wp-content/uploads/2020/02/REPORT-EVENTO-1.pdf

www.verdeaccesso.org/wp-content/uploads/2020/04/REPORT-EVENTO-2.pdf

www.verdeaccesso.org/wp-content/uploads/2020/04/REPORT-evento-3.pdf