



PEC

bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it
peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla vostra cortese attenzione

dott. Leonardo Draghetti
Tecnico di Garanzia della partecipazione

dott.sa Sabrina Franceschini
Delega dirigenziale relativa all'attuazione dei processi di democrazia partecipativa

Per conoscenza
dott.sa Rossana Mengozzi
Ufficio di supporto del Tecnico di Garanzia

OGGETTO

LR 15/2018 Bando 2019 | Progetto SPAZIO CI.VI.CO | Richiesta proroga

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°734 del 25/06/2020 con le modifiche della durata dei processi stabilendo

“una sospensione (di 83 giorni) dei termini come stabilita dalle disposizioni nazionali emanate con D.L. n. 18/2020 (art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”) e D.L. n. 23/2020 (art. 37 “Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza”), suscettibile di modifiche eventualmente disposte con provvedimenti nazionali successivi”

L'associazione di Protezione Civile LANCE CB Cervia chiede una proroga ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 15/2018 per poter sviluppare pienamente e fattivamente le intenzioni partecipative del progetto. Avviato in data 10 gennaio, il progetto ha visto ad oggi lo sviluppo delle seguenti attività:

- È stata definita l'immagine di coordinata: logo di progetto, grafica (colori, font). È stata allestita 1 pagina web dedicata (<https://www.lancecbcervia.org/spaziocivico>). Diversi materiali promozionali tradizionali (roll-up, manifesti, locandine, brochure informative, gadget-adesivi) sono stati realizzati per promuovere le iniziative ad oggi realizzate. La pagina social del soggetto promotore è stata animata con i contenuti del progetto e arricchita da diversi video realizzati sulla base degli spunti emersi dal confronto e dalla formazione – **Immagine coordinata, prodotti promozionali**



- Diversi incontri di coordinamento tra volontari dell'associazione di Protezione Civile (soggetto promotore) e funzionari dell'ufficio di Protezione Civile dell'Amministrazione comunale (soggetto decisore) sono stati svolti durante gli scorsi mesi (in modalità on line durante il periodo di lockdown – **10 gennaio, 28 aprile, 11 maggio, 3 luglio**)
- Il processo è stato avviato con un sondaggio alla comunità finalizzato ad indagare la consapevolezza di cittadini e cittadine sulle tematiche inerenti la protezione civile. Una ricognizione partecipata (rivolta ad un target più circoscritto) è stata sviluppata nei mesi di aprile/maggio, dedicata all'emersione di buone/cattive pratiche di gestione/attivazione/comunicazione relative all'emergenza sanitaria – **sondaggio, ricognizione**
- È stato formalmente costituito il Tavolo di negoziazione e ad oggi si è riunito una volta – **11 febbraio**
- Sono stati realizzati tre momenti formativi dedicati allo sviluppo dei processi partecipativi e alla comunicazione strategica di accompagnamento, con l'obiettivo di individuare modalità e strumenti per massimizzare l'ingaggio – **4 marzo, 26 maggio, 15 luglio**
- Sono stati realizzati due focus group con il coinvolgimento dei Consigli di Zona per sviluppare il confronto su come rendere la cittadinanza vigile e consapevole (tema del processo) - **29 maggio, 9 giugno**
- Le istanze emerse dai focus group sono state approfondite con incontri sul territorio, attraverso due aperidialoghi - **18 giugno, 1 luglio**
- E' stato realizzato il primo Happening dedicato alla aree di attesa sicura: un momento ricreativo, aggregativo, informativo con il coinvolgimento delle comunità del forese - **25 luglio**

Visti i risultati ad oggi conseguiti e l'attenzione collettiva maturata, anche in relazione al prorogarsi del periodo di emergenza, l'associazione LANCE CB Cervia ritiene utile e fondamentale poter dedicare il giusto tempo per approfondire il confronto.

Si richiede una proroga al 24 ottobre
(data di ultimazione del processo con accoglimento pubblico del DocPP validato)

Di seguito, il programma aggiornato del percorso partecipativo Spazio Ci.Vi.Co con **evidenziato in giallo** le iniziative in programma nei prossimi mesi



PROGRAMMA

AVVIO | 10 gennaio 2020

TERMINE | 24 ottobre 2020

NB | L'8 ottobre viene inviato il DocPP approvato dal TdN al Tecnico di Garanzia regionale. Ricevuto il DocPP validato lo si invia al decisore. L'invio del DocPP approvato e validato al soggetto decisore sancisce il termine del processo.

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE

- 11 febbraio 2020 – 19.00/20.30
- 9 settembre 2020 – 19.00/20.30 condivisione dei risultati dell'attivazione di comunità e organizzazione workshop
- 7 ottobre 2020 – 19.00/20.30 approvazione DocPP

WORKSHOP

- 16 settembre 2020 – 18.30/20.30
- 23 settembre 2020 – 18.30/20.30

1° SONDAGGIO: CONOSCI LA PROTEZIONE CIVILE (dal 10.01.2020 al termine del progetto)

2° SONDAGGIO: COMUNICARE L'EMERGENZA (aprile-maggio 2020)

FORMAZIONE

- 4 marzo 20.30 – 23.00
- 26 maggio 21.30 -22.30
- 15 luglio 21.00 – 23.00
- 9 settembre 21.00 – 23.00

FOCUS GROUP CONSIGLI DI ZONA

- 29 maggio 2020 • Inizio ore 18.30, termine ore 20.30
- 09 giugno 2020 • Inizio ore 19.00, termine ore 20.30

ATTIVAZIONE DI COMUNITA

Iniziativa che prevedono aggancio e ingaggio collettivo

INIZIATIVA 1 | piano editoriale per i social (con la collaborazione di giovani, artisti, fotografi, volontari...)

INIZIATIVA 2 | comunicazione territoriale (manifesto + flyer porta a porta + packaging degli esercenti)

INIZIATIVA 3 | aperidialogo (18 giugno, 1 luglio)

INIZIATIVA 4 | happening nelle aree di attesa

Cannuzzo 25 luglio (sabato)

Montaletto 5 settembre (sabato)

INIZIATIVA 5 | Video collettivi

Prevenire e proteggere è un dono comune: interviste doppie per conoscere i volontari di protezione civile

CO-VIDEO19 #AncheloProteggote: 19 modi di essere vigile e consapevole per la protezione di tutti

LANCE C.B. CERVIA

Il Presidente

Giovanni Guagnelli

LANCE C.B. Cervia

PROTEZIONE CIVILE

Via C. Galeno n. 1

48015 CERVIA - RA

Cod. Fisc. 92012120397