



Al responsabile del procedimento  
Al tecnico di garanzia della partecipazione

**OGGETTO:** richiesta proroga ex art.15, comma 3 della L.r. 15/2018.

Gentile Tecnico di garanzia,

la presente per chiedere una proroga fino al 15 dicembre al processo *Ronco Bidente partecipato* che mira a costruire un accordo tra i quattro Comuni di Forlì, Forlimpopoli (FC), Bertinoro (FC) e Meldola (FC, in fase di adesione) per una gestione condivisa dell'area del fiume Ronco Bidente. Il processo mira a coinvolgere i soggetti del mondo associativo e dell'impresa, nonché residenti e fruitori nell'elaborazione della proposta di gestione.

**Crono-programma previsto in sede di progettazione e relativi aggiustamenti**

**Fase uno:** mappatura e consultazione degli stakeholders e allargamento del TDN

**Tempi previsti:** gennaio febbraio

**Esito:** Svolta attraverso 4 incontri tematici su tutela ambientale, attività economiche, operatori turistici, residenti e fruitori che hanno coinvolto 130 persone.

Avrebbero dovuto svolgersi tre incontri pubblici calendarizzati a marzo su progetti in corso, modelli di governance e modelli di gestione. Il primo è stato trasformato in una serie di video pubblicati nella pagina facebook e nel sito del processo, il secondo e il terzo sono stati uniti e realizzati attraverso una diretta facebook svolta il 9 giugno. Nei mesi di marzo e aprile lo staff dei quattro comuni coinvolti nel percorso ha interrotto le attività legate al processo poiché occupato nella gestione dell'emergenza.

**Fase due:** coprogettazione ed elaborazione della bozza di proposta

**Tempi previsti:** marzo maggio

**Tempi effettivi:** luglio-ottobre

**Esito:** il 30 giugno si è incontrato il TDN in forma allargata per dare le linee di indirizzo alla coprogettazione e dal 1 luglio sono iniziati i gruppi di lavoro, che hanno avuto una notevole battuta d'arresto in Agosto a causa delle ferie incrociate dei membri dei tavoli di lavoro, in questa fase si è inoltre inserito un nuovo comune nel processo partecipato, Meldola, richiedendo un ulteriore allargamento dei soggetti coinvolti.

**Fase tre:** presentazione pubblica della proposta

**Tempi previsti:** maggio giugno

**Tempi effettivi:** ottobre-novembre

**Esito:** abbiamo calendarizzato per il 25 ottobre l'evento finale di presentazione della proposta e novembre sarà dedicato alla presenza nei consigli comunali dei quattro comuni

**Fase quattro:** approvazione della proposta in seno al TDN

**Tempi previsti:** giugno

**Tempi effettivi:** dicembre

**Esito:** durante le prime due settimane di dicembre saranno integrate le eventuali osservazioni pervenute e sarà approvata la proposta definitiva

Forlì, lì 02/10/2020

Firma del dichiarante

**ASSOCIAZIONE SPAZI INDECISI**

Iscritta al Registro Regionale delle A.P.S.  
dal 12/07/2012 con atto n.1594  
CF: 92076150405 P.IVA: 04271630404

Via T. Galleppini, 16  
47121  
Forlì (FC)

Tel.: +39 3402551298  
info@spaziindecisi.it  
www.spaziindecisi.it