



BANDO 2019 - Relazione al Cronoprogramma

RIGENER-ARTE. STREET E SOCIAL ART PER LA RIGENERAZIONE URBANA A CATTOLICA

PRINCIPALI ATTIVITÀ riferite alle azioni progettuali svolte al 15 aprile 2020

Fase 1 - CONDIVISIONE

- Avvio formale (14 gennaio 2020): comunicato stampa e pubblicazione news sulla home page del sito istituzionale del Comune di Cattolica http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/sites/default/files/allegati/servizi_del_comune/2020/01/14/52706_fadae15269881f13ada15008f37b51b_b.pdf
- Attività preparatorie e formazione staff di progetto (gennaio 2020)
- Progettazione struttura e primi contenuti spazio web dedicato (gennaio 2020) <http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/servizi-del-comune/segreteria-sindaco/progetto-partecipativo-rigener-arte-street-e-social-art-la-rigenerazione-urbana-cattolica>
- 1° incontro staff di progetto per definizione calendario attività e strategia di comunicazione (31 gennaio 2020)
- Mappatura attori e realtà sociali da sollecitare e coinvolgere nel TdN (febbraio 2020)
- 1° incontro Tavolo di Negoziazione (~~26 febbraio 2020~~ – **N.B.** Rinviato a data da destinarsi per emergenza sanitaria COVID-19)
- Progettazione identità visiva: logo e visual (da marzo 2020 – *in corso* – **N.B.** Tempi più lunghi del previsto per emergenza sanitaria COVID-19)

Fase 2 – SVOLGIMENTO/APERTURA

NOTA. Le seguenti attività, tutte già programmate, sono state rinviate a data da destinarsi per emergenza sanitaria COVID-19

- 2° incontro staff di progetto (previsto inizio marzo 2020)
- 1° modulo formativo (previsto inizio marzo 2020)
- evento pubblico di lancio (workshop) con casi-studio e testimonianze

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.

Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato.

Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).

Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.



Si dichiara che le attività sopra descritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal progetto presentato, sottolineando tuttavia che l'emergenza sanitaria per COVID-19, in atto dall'ultima settimana di febbraio 2020, ha impedito di svolgere diverse attività già programmate e ha ritardato la formalizzazione del rapporto di collaborazione con Eubios srl.

Si allegano:

- 1) cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019/2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011);
- 2) giustificativi di spesa – determina di affidamento;
- 3) giustificativi di spesa – n. 1 fattura Eubios srl.

14/04/2020
Data

Il Sindaco
Mariano Gennari

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.

*Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato.*

*Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).*

*Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.*