



COMUNE  
DI CERVIA



PEC

[bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it)

*Alla vostra cortese attenzione*

dott. Leonardo Draghetti  
Tecnico di Garanzia della partecipazione

dott.sa Sabrina Franceschini  
Delega dirigenziale relativa all'attuazione dei processi di democrazia partecipativa

*Per conoscenza*  
dott.sa Rossana Mengozzi  
Ufficio di supporto del Tecnico di Garanzia

## OGGETTO

**LR 15/2018 Bando 2019 | Progetto KALT • CULTURA IN CIRCOL-AZIONE | Richiesta proroga**

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°734 del 25/06/2020 con le modifiche della durata dei processi stabilendo

“una sospensione (di 83 giorni) dei termini come stabilita dalle disposizioni nazionali emanate con D.L. n. 18/2020 (art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”) e D.L. n. 23/2020 (art. 37 “Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza”), suscettibile di modifiche eventualmente disposte con provvedimenti nazionali successivi”

L'Amministrazione comunale chiede una proroga ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 15/2018 per poter sviluppare pienamente e fattivamente le intenzioni partecipative del progetto.

**Avviato in data 13 gennaio**, il progetto ha visto ad oggi lo sviluppo delle seguenti attività:

- È stata definita l'**immagine di coordinata**: logo di progetto, grafica (colori, font). È stata allestita 1 pagina web dedicata. <http://www.comunecervia.it/progetti/kalt-cultura-in-circolazione.html>
- È stato formalmente costituito il **Tavolo di negoziazione**, interessato durante il periodo di lockdown da comunicazioni e aggiornamenti, coinvolto in presenza al primo incontro operativo – **23 luglio**

- È stato formalmente costituito il **Tavolo di negoziazione**, interessato durante il periodo di lockdown da comunicazioni e aggiornamenti, coinvolto in presenza al primo incontro operativo – **23 luglio**
- Sono stati realizzati due **focus group** dedicati alle realtà culturali del territorio (imprese e associazioni) – **15 maggio, 25 giugno**
- E' stata coinvolta la comunità locale ed extralocale attraverso un **sondaggio** dedicato alla cultura che verrà, rivolto ad indagare il punto di vista su esigenze ed aspirazioni culturali collettive – **dal 1° giugno al 1° luglio**
- E' in continuo sviluppo l'iniziativa **“Adotta uno spazio per liberare cultura”** attivata come risposta alle esigenze del mondo cultura emerse in seguito all'emergenza sanitaria e agli obblighi di distanziamento sociale - <http://www.comunecervia.it/citta/notizie/notizia/adotta-uno-spazio-per-liberare-cultura.html>
- Sono in corso di realizzazione interviste itineranti per costruire l'**album delle doti culturali** del territorio - **agosto**

I risultati raggiunti ad oggi incoraggiano lo sviluppo del percorso, il quale necessita di maggiore tempo per raggiungere il risultato atteso e dichiarato in sede di candidatura (in considerazione anche della stagione turistica che impegna molti dei portatori di interesse coinvolti nel processo).

**Si richiede una proroga al 14 ottobre**  
**(data di ultimazione del processo con accoglimento pubblico del DocPP validato)**

Di seguito, il programma aggiornato del percorso partecipativo “KALT • Cultura in circol-azione” con evidenziate in giallo le attività in programma nei prossimi mesi.



# KALT Cultura in Circol-azione

## PROGRAMMA

[ Avvio formale • 13 gennaio 2020 ]

ATTIVITÀ	PRODOTTI
<b>COORDINAMENTO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 11 febbraio 2020</li><li>• 12 maggio 2020</li><li>• 15 giugno 2020</li><li>• 14 luglio 2020</li></ul> + <u>Confronto con Regione</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• 19 giugno 2020</li></ul>	1 Memorandum con adempimenti LR 15/2018 1 Relazione al Cronoprogramma 2 Survey Regionali 1 Dichiarazione di intenti (foglio di presentazione). Programma e Calendario delle attività (3 versioni). Domande guida per il confronto + <u>Immagine coordinata:</u> Logo Testi per sito
<b>DIALOGHI CULTURALI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 29 ottobre 2019</li><li>• 14 ottobre 2020 – 17.30</li></ul>	REPORT 1
<b>FOCUS GROUP – 1° riflessione</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 15 maggio 2020</li><li>• 25 giugno 2020</li></ul>	REPORT 2
<b>1° SONDAGGIO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1° giugno- 1° luglio 2020</li></ul>	REPORT 3
<b>INTERVISTE - 2° riflessione</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Luglio-Agosto 2020</li></ul>	REPORT 4
<b>TAVOLO DI NEGOZIAZIONE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 23 luglio 2020 – 11.00</li><li>• 6 ottobre 2020 – 11.00</li></ul>	VERBALE 1 VERBALE 2
<b>WORKSHOP - 3° riflessione</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1,8 settembre 2020 – 18.00/19.30 (2 gruppi tematici per ogni ws)</li></ul>	REPORT 5 Documento di proposta partecipata
<b>FORMAZIONE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1,8 settembre 2020 – 15.30/17.30</li></ul>	Memorandum Valutazione di impatto culturale

Il legale rappresentante  
Massimo Medri, sindaco

Il responsabile del progetto  
Daniela Poggiali