



Comune di Codigoro



modelli sostenibili di gestione dei rifiuti
e custodia del territorio

BANDO 2019 Relazione al Cronoprogramma

CODIGORO GREEN

PRINCIPALI ATTIVITÀ riferite alle azioni progettuali svolte al 14 aprile 2020

FASE 1 - CONDIVISIONE

- Avvio formale (13 gennaio 2020): conferenza stampa di presentazione del progetto alla presenza di partner e sottoscrittori accordo formale:
<https://www.comune.codigoro.fe.it/presentazione-del-progetto?inheritRedirect=true>
- Attività preparatorie (gennaio 2020)
- 1° incontro staff di progetto per definizione calendario attività e prime azioni di comunicazione (3 febbraio 2020)
- Mappatura attori e soggetti da coinvolgere nel Tavolo di Negoziazione (febbraio 2020)
- Progettazione identità visiva: logo e visual (febbraio-marzo 2020)
- Progettazione struttura e contenuti spazio web (febbraio-marzo 2020):
<https://www.comune.codigoro.fe.it/codigoro-green>
- Incontro con referenti scuola per concordare attività scolastiche (previsto inizio marzo 2020 - **non realizzabile causa chiusura attività scolastiche per emergenza sanitaria COVID-19**)
- 1° incontro Tavolo di Negoziazione (~~3 marzo 2020~~ poi rinviato a ~~23 marzo 2020~~ - **ulteriormente rinviato a data da destinarsi per emergenza sanitaria COVID-19**)

FASE 2 - CONDIVISIONE

- Laboratori scolastici (previsti a marzo) - **non realizzabili causa chiusura attività scolastiche per emergenza sanitaria COVID-19**

Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal progetto presentato.

Si allegano:

1. cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019/2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011);
2. giustificativi di spesa - disciplinare affidamento servizio;
3. giustificativi di spesa - n. 1 fattura Eubios srl.

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte. Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato. Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..). Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.

Data 09/04/2020

Il legale rappresentante
ALICE ZANARDI
SINDACO DI CODIGORO
(f.to digitalmente)

*Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte. Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato. Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..). Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.*