



Comune di Conselice



BANDO 2019

Relazione al Cronoprogramma “Rigeneriamo Lavezzola”

Breve descrizione ed elencazione delle attività riferiti alle azioni progettuali.

Il Comune di Lavezzola ha **affidato l'incarico** di gestione del percorso partecipativo alla cooperativa sociale Villaggio Globale di Ravenna, attraverso la piattaforma MEPA con Numero identificativo RdO 2461742, affidato con atto di Determina del Responsabile dell'Area Servizi alla cittadinanza n. 236 del 04/12/2019.

Il percorso partecipativo ha preso avvio ufficialmente con la **prima riunione del Tavolo di Negoziazione** martedì 14 gennaio 2020, al quale hanno aderito i soggetti firmatari dell'accordo formale e i rappresentanti di associazioni o i singoli cittadini/e interessati al progetto. In totale erano presenti 18 persone, oltre allo staff di progetto.

Il report della riunione è pubblicato sul sito del progetto.

Per dare comunicazione dell'avvio del progetto e invitare la cittadinanza tutta ad aderire è stato pubblicato un **primo comunicato stampa** di presentazione del progetto in data 08/01/2020.

Durante il mese di gennaio, lo staff di progetto si è occupato di definire e creare i canali di comunicazione del percorso, in particolare:

- istituita una **pagina web** sul sito istituzionale del Comune di Conselice:
<http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetti-di-partecipazione/Progetto-di-partecipazione-Rigeneriamo-Lavezzola>
- creazione del logo e dell'immagine coordinata;
- istituzione di un **indirizzo email** dedicato a questo progetto, ma anche a future attività di partecipazione promosse dall'ente:

partecipazione@comune.conselice.ra.it

- Creazione e popolamento del **gruppo facebook “Rigeneriamo Lavezzola”**, che conta oggi 146 membri:

<https://www.facebook.com/groups/rigeneriamolavezzola/>

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.

*Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato.*

*Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).*

*Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.*



- • Vengono, inoltre, utilizzati ai fini della comunicazione anche i canali social già attivati dal Comune di Conselice, come la pagina facebook e account instagram;
- Creazione e distribuzione sul territorio del **materiale promozionale cartaceo** delle iniziative;
- Sono stati individuati e coinvolti anche **n.8 “ambasciatori del progetto”**, soggetti e luoghi chiave per Lavezzola (ad esempio: delegazione comunale, centro sociale, campo sportivo, attività commerciali...), impegnati nella promozione del progetto e nella diffusione del programma delle iniziative. Ad ogni ambasciatore è stata consegnata una girandola gialla – simbolo di progetto presente anche nel logo -, che è stata esposta come segno di riconoscimento.

Lunedì 27 gennaio si è tenuta la **prima parte del percorso di formazione** dedicato ai dipendenti dell'ente comunale: alla presenza di 15 partecipanti, è stato presentato il progetto Rigeneriamo Lavezzola, introdotto le facilitatrici del percorso e illustrato le caratteristiche di un processo partecipativo (finalità, soggetti coinvolti, strumenti comunicativi) con particolare riferimento alle figure previste dal bando regionale. E' stato anche lasciato spazio alla presentazione dei risultati del percorso partecipativo “E se domani... Un pozzo di idee per San Patrizio” tenutosi l'anno scorso in un'altra frazione del Comune di Conselice, attraverso le parole della facilitatrice Elena Salvucci che l'anno scorso seguì il percorso.

Un secondo comunicato stampa ha anticipato l'**evento pubblico di presentazione del percorso**, tenutosi lunedì 17 febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Comunale di Lavezzola, alla presenza di n.49 cittadini e cittadine.

In occasione della serata di presentazione sono stati lanciati pubblicamente i canali di comunicazione del progetto ed è stata avviata la fase di indagine e di raccolta delle istanze e delle idee per la rigenerazione di Lavezzola e per il suo rilancio sociale.

Il principale strumento di questa fase è il **questionario**, diffuso sia online, sia in versione cartacea grazie alla collaborazione degli “ambasciatori”. (<https://forms.gle/EVjUK5MgBL51hw3o9>)

Ad oggi sono state raccolte n.107 interviste.

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.

*Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato.*

*Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).*

*Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.*



Data la situazione di emergenza sanitaria che ha coinvolto il paese e ha sospeso gli incontri del percorso partecipativo, la fase di indagine online è stata prorogata fino al 20/04 e ha sollecitato ad un ripensamento delle modalità di coinvolgimento della cittadinanza.

In particolare sono state annullate le seguenti iniziative in programma:

- laboratorio partecipativo con gli studenti della scuola media in data 11/03;
- presenza con un banchetto informativo e di raccolta idee, durante l'evento di inaugurazione di DART (Domus delle Arti, delle Relazioni e del Turismo) del Comune di Conselice, in programma per sabato 21/03.

Sono in fase di definizione nuove modalità di coinvolgimento:

- attraverso la collaborazione con la scuola, i ragazzi verranno coinvolti attraverso strumenti e canali digitali (es. video informativo prodotto appositamente per loro e questionario online)
- il gruppo facebook "Rigeneriamo Lavezzola" rimane piattaforma viva e animata dai facilitatori per dare continuità all'entusiasmo dei partecipanti e sollecitare nuove idee, che verranno rielaborate solo successivamente, quando sarà conclusa questa fase emergenziale

La ripartenza del percorso partecipativo e dei suoi incontri pubblici sarà possibile solo in una fase di superamento del rischio contagi che ad oggi non è possibile calendarizzare esattamente.

Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal progetto presentato.

Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011).

08-04-2020

Data

Paola Pula
Sindaco di Conselice

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.

*Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato.*

*Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).*

*Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.*