



BANDO 2019 Relazione al Cronoprogramma

Granarolo al Passo

Breve descrizione ed elencazione delle attività riferiti alle azioni progettuali.

Il percorso è ufficialmente iniziato con il primo incontro del Tavolo di Negoziazione programmato per il 09.01.2020, al quale hanno partecipato circa 40 rappresentanti dei principali soggetti partner e sostenitori, oltre che i tecnici incaricati, i tecnici comunali coinvolti e l'Assessore alle Politiche Sociali, referente per il percorso. Delle attività previste dal cronoprogramma di progetto sono state svolte:

- Attività di progettazione dell'intero percorso, con programmazione degli incontri, scelta delle metodologie e produzione dei contenuti necessari (Gennaio-Marzo);
- Attività di comunicazione, con progettazione e realizzazione dell'immagine coordinata per il percorso e produzione di materiale informativo e illustrativo sia online che offline (Gennaio-Febbraio);
- Attività di mediazione, gestione e reportistica del primo incontro del Tavolo di Negoziazione (Gennaio);

A causa del sopraggiungere dell'emergenza sanitaria COVID-19 il percorso ha temporaneamente sospeso le attività di incontro pubblico e sta valutando nuove modalità anche online, ed un nuovo calendario degli incontri.

Si dichiara che le attività sopra-descritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal progetto presentato.

Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019/2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011).

Bologna, 15.04.2020
Luogo e Data

ALESSANDRO RICCI
Il legale rappresentante

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/07/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.

*Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato.*

*Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).*

*Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.*