



Ufficio di supporto al Tecnico di garanzia della partecipazione

Prot. ALRER /cl. 1.13.6 fasc 2019/4/13

Vedi segnatura XLM

*Al responsabile del progetto*

*“Ex chiesa del Carmine - Un laboratorio di idee”*

*Rachele Bria*

[rachele.bria@comune.medicina.bo.it](mailto:rachele.bria@comune.medicina.bo.it)

[comune.medicina@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.medicina@cert.provincia.bo.it)

*E p.c. Sabrina Franceschini*

*Titolare della Posizione Organizzativa*

*Comunicazione di cittadinanza*

[bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Oggetto: Progetto **“Ex chiesa del Carmine - Un laboratorio di idee”** presentato dal Comune di Medicina nell’ambito del Bando 2019. Approvazione della proroga ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L. R. 15/2018.

In relazione all’oggetto e viste le motivazioni addotte con la vs. nota prot. 12668 del 31/07/2020, acquisita agli atti con prot. ALRER n. 15715 del 04/08/2020, si comunica che è stata accolta la richiesta di proroga ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. 15/2018.

*Si precisa che con Deliberazione di Giunta n. 734 del 25/06/2020 sono state approvate alcune modifiche al bando regionale in materia di sostegno dei processi di partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche, nello specifico: “Per tutti i progetti ammessi a finanziamento, compresi i progetti di durata di dodici mesi, è stabilita una sospensione (di 83 giorni) dei termini come stabilita dalle disposizioni nazionali emanate con D.L. n. 18/2020 (art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”) e D.L. n. 23/2020 (art. 37 “Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza”), suscettibile di modifiche eventualmente disposte con provvedimenti nazionali successivi. Tale sospensione assorbe la proroga concessa dal Tecnico di Garanzia di cui all’art. 8 della L.R. n. 15/2018, citata in premessa alla presente Deliberazione”.*

Si autorizza, altresì, la rimodulazione delle fasi ed attività del percorso, presentata in allegato alla richiesta di proroga.



Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6294

email [tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it](mailto:tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.partecipazione.regione.emilia-romagna.it/](http://www.partecipazione.regione.emilia-romagna.it/)

Si conferma che la conclusione del processo partecipativo in oggetto è prorogata sino al 31 dicembre 2020.

Cordiali saluti.

*Firmato digitalmente*  
Tecnico di garanzia della  
partecipazione  
**Leonardo Draghetti**

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r\_emiro )  
Assemblea Legislativa ( AOO\_AL )  
AL/2020/0016639 del 25/08/2020 18:13:48



Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051. 527.5466 - 527.6294  
email [tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it](mailto:tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it)  
WEB [www.partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia](http://www.partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia)