



Città di Medicina

Comune di Medicina
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED EDILIZIA
U.O. Urbanistica
tel. 051 6979272
lavoripubblici@comune.medicina.bo.it

Medicina, data da contrassegno
Protocollo, da contrassegno
Trasmissione a mezzo Pec

A Tecnico di Garanzia
PEC: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it
Dott.ssa Sabrina Franceschini
PEC: bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Bando 2019 L.R.15 /2018 - Relazione al cronoprogramma al 15/04/2020, modifica del progetto e richiesta di proroga della conclusione del percorso partecipativo, relativo al progetto "Ex chiesa del Carmine - Un laboratorio di idee".

premessa

In data 15 gennaio 2020 prot. 940 è stata trasmessa con PEC la comunicazione di avvio del percorso di partecipazione in oggetto. Successivamente sono state avviate le attività di comunicazione e preparatorie agli incontri che si sarebbero dovuti avviare a metà marzo.

Dato il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, le attività con i cittadini sono state sospese. Ciò nonostante l'interlocuzione tra i soggetti coinvolti direttamente nella progettazione del percorso è stata continua, al fine di giungere ad una proposta progettuale alternativa nei metodi, che prevedesse altre forme di partecipazione on-line e compatibili con le Linee guida emanate dalla Regione per svolgere in sicurezza le attività di incontro e condivisione.

In questo periodo, oltre alle attività indicate nella Relazione al cronoprogramma aggiornata al 15 aprile 2020 che si allega, sono state realizzate le seguenti attività:

- È stato progettato e realizzato un banner informativo, che è stato installato sulla recinzione di cantiere di restauro della Sagrestia del Carmine, al fine di comunicare gli obiettivi e i temi del percorso partecipativo.
- Si è svolto un incontro con il Comitato di Garanzia, per condividere nuovi metodi partecipativi e strategie di comunicazione e ingaggio.
- È stato riprogettato e condiviso con l'Amministrazione il nuovo progetto, prevedendo di ampliare le tematiche da trattare, in considerazione del difficile periodo attraversato dalla Città,
- È stata avviata una prima attività di comunicazione on-line "[lo c'ero. Foto e racconti sul Carmine](#)"
- Sono stati ricontattati i componenti del Tavolo di negoziazione per diffondere la prima campagna di comunicazione e aggiornarli sul percorso.

Ciò premesso, con la presente

- si trasmette la Relazione al cronoprogramma in cui si dichiara di aver svolto entro il 15 aprile un terzo delle attività previste dal progetto.
- si dichiara di aver già sostenuto le spese di importo pari a 4.500,01 euro, che corrispondono al 30% dell'importo complessivo del progetto finanziato pari a 15.000,00 euro, relative alle attività svolte entro il

15 aprile, come si evince dalla documentazione contabile allegata.

- Si trasmette il progetto di partecipazione e il programma delle attività e dei costi rivisti per poter essere realizzati nel periodo di emergenza sanitaria in corso e compatibilmente con le Linee guida regionali. Il nuovo progetto prevede l'avvio delle attività on-line nel periodo luglio-settembre, la realizzazione delle attività di partecipazione nel periodo settembre- novembre e la conclusione del percorso entro il 31 dicembre 2020.

Constatato che non risulta possibile realizzare le attività entro il termine del 6 settembre 2020 (15 giugno data di ultimazione del progetto + 83 giorni di sospensione), come concesso con DGR Num. 734 del 25/06/2020, dal momento che il nuovo progetto è stato ridefinito e condiviso internamente nella prima metà di luglio e che durante il mese di agosto le attività di coinvolgimento della cittadinanza risulterebbero inefficaci,

si chiede

la proroga del termine di conclusione del percorso partecipativo al 31 dicembre 2020.

Distinti saluti.

Il Responsabile del progetto

Ing. Rachele Bria

Firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 21 Dl. 82/2005

Allegati:

- a) **Relazione al cronoprogramma aggiornata al 15/4/2020**
- b) **Cronoprogramma attività e costi al 15/4/2020**
- c) **Determina 147/2020 di accertamento del contributo regionale, impegno di spesa e incarico a BAM! Strategie Culturali**
- d) **Fattura di BAM! Strategie Culturali**
- e) **Mandato di pagamento a BAM! Strategie Culturali**
- f) **Nuovo progetto di partecipazione**
- g) **cronoprogramma attività e costi del nuovo progetto**
- h) **campagna di comunicazione "Io c'ero. Foto e racconti sul Carmine" + rassegna stampa**
- i) **banner cantiere Sagrestia del Carmine**
- j) **verbali tavolo di negoziazione e comitato di garanzia + regolamento tavolo di negoziazione**

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051
6979222

www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it -
comune.medicina@cert.provincia.bo.it