



IL SINDACO

VALENTINA PALLI

Russi, 09.04.2020

DOCUMENTO INVIATO TRAMITE PEC

Spett.le REGIONE EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E
TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE
COMUNICAZIONE DI CITTADINANZA
Franceschini Sabrina – Responsabile Procedimento
bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c. REGIONE EMILIA ROMAGNA
UFFICIO DI SUPPORTO AL TECNICO DI GARANZIA DELLA
PARTECIPAZIONE
Leonardo Draghetti - Tecnico di garanzia della partecipazione
peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: L.R. 15/2018 - BANDO PARTECIPAZIONE 2019
PERCORSO PARTECIPATIVO "RUSSI LABORATORIO 2030: PRESENTAZIONE
RELAZIONE AL CRONOPROGRAMMA

PRINCIPALI ATTIVITÀ riferite alle azioni progettuali svolte al 6 aprile 2020

CONDIVISIONE

- Avvio formale (6 dicembre 2019): comunicato stampa e pubblicazione di news sulla home page del sito istituzionale del Comune di Russi <http://www.comune.russi.ra.it/Gli-Uffici-informano/Due-progetti-comunali-con-partecipazione-pubblica>
- Intervista e confronto con la componente politica e tecnica (6 dicembre 2019)
- Progettazione struttura e contenuti spazio web (dicembre 2019 - gennaio 2020): <http://www.comune.russi.ra.it/Gli-Uffici-informano/Russi-Laboratorio-2030>
- Progettazione identità visiva: logo e visual (gennaio - febbraio 2020)
- 1° incontro staff di progetto per definizione calendario attività e piano di comunicazione (27 febbraio 2020)
- Seminario di formazione e aggiornamento sulle metodologie partecipative (27 febbraio 2020)
- Mappatura attori e portatori di interesse da coinvolgere (febbraio - marzo 2020)
- Interviste di gruppo con attori e soggetti portatori di interessi specifici (~~17 marzo 2020~~ – **rinvio a data da destinarsi per emergenza sanitaria COVID-19**)
- 1° incontro Tavolo di Negoziazione (~~17 marzo 2020~~ – **rinvio a data da destinarsi per emergenza sanitaria COVID-19**)
- Progettazione prodotti informativi e pubblicitari (da marzo 2020 – **in stand-by per emergenza sanitaria COVID 19**)

SVOLGIMENTO: apertura

- Incontro di presentazione e lancio dell'iniziativa (~~6 aprile 2020~~ - **rinvio a data da destinarsi per emergenza sanitaria COVID-19**)

MD



COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA



Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal progetto presentato. Si allegano:

1. cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019/2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011);
2. giustificativi di spesa – atto di impegno (determinazione affidamento incarico);
3. giustificativi di spesa – n. 1 fattura Eubios srl

Distinti saluti.

Il Sindaco
Valentina Palli
Firmato digitalmente

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.

MD