Ufficio di supporto al Tecnico di garanzia della partecipazione

Prot. ALRER /cl. 1.13.6 fasc 2019/4/28 Vedi segnatura XLM

> Al responsabile del progetto "Comunità Turistica Integrata" Patrizia Pretolani patrizia.pretolani@comune.castrocarotermeeterrad elsole.fc.it protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradels ole.fc.it

e p.c. Sabrina Franceschini Titolare della Posizione Organizzativa Comunicazione di cittadinanza bandopartecipazione@postacert.regione.emiliaromagna.it

Oggetto: Progetto "Comunità Turistica Integrata" presentato dal Consorzio Castrumcari Soc Coop Arl nell'ambito del Bando Partecipazione 2019. Approvazione della proroga ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L. R. 15/2018.

In relazione all'oggetto e viste le motivazioni addotte con la vs. nota del 18/09/2020, acquisita agli atti con prot. ALRER n. 18909 del 25/09/2020, e vista la proposta di rimodulazione del percorso, acquisita agli atti con prot. 19562 del 02/10/2020 si comunica che è stata accolta la richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 15/2018.

Si precisa che con Deliberazione di Giunta n. 734 del 25/06/2020 sono state approvate alcune modifiche al bando regionale in materia di sostegno dei processi di partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche, nello specifico: "Per tutti i progetti ammessi a finanziamento, compresi i progetti di durata di dodici mesi, è stabilita una sospensione (di 83 giorni) dei termini come stabilita dalle disposizioni nazionali emanate con D.L. n. 18/2020 (art. 103 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza") e D.L. n. 23/2020 (art. 37 "Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza"), suscettibile di modifiche eventualmente disposte con provvedimenti nazionali successivi.







Tale sospensione assorbe la proroga concessa dal Tecnico di Garanzia di cui all'art. 8 della L.R. n. 15/2018, citata in premessa alla presente Deliberazione".

Si conferma pertanto che la conclusione del processo partecipativo in oggetto è prorogata sino al 31/12/2020.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente
Tecnico di garanzia della
partecipazione
Leonardo Draghetti

