

BANDO 2019 Relazione al Cronoprogramma

Piano Strategico Nuovo Circondario Imolese

Breve descrizione ed elencazione delle attività riferiti alle azioni progettuali.

Il processo partecipativo si inserisce come seconda fase nell'ambito del percorso di pianificazione strategica dell'Unione del Nuovo Circondario Imolese, facendo seguito alla prima fase di attività, orientata invece al coinvolgimento dei principali attori coinvolti nel processo amministrativo e gestionale dell'Ente.

Il percorso di partecipazione affronta in modo trasversale alcune tematiche legate allo sviluppo dell'Unione, come ente di area vasta: crescita economica del territorio, sviluppo delle attività produttive, welfare locale, identità di territorio.

L'attività svolta ha riguardato in primo luogo il coordinamento complessivo con le amministrazioni Comunali e di Unione per l'inquadramento delle attività all'interno del percorso più ampio, prevedendo sessioni progettuali, informative, di pianificazione.

Sono state poi attivate le azioni di apertura agli stakeholders, informandoli delle attività e coinvolgendoli ai Tavoli di Negoziazione.

La proposta progettuale è stata condivisa con il Tavolo di Negoziazione, riunitosi una volta dall'inizio del percorso. Durante il primo incontro ci si è concentrati sull'impianto generale, sulle azioni inclusive e sulla disponibilità dei soggetti a partecipare. Sono state condivise le criticità relative al vuoto amministrativo del Comune di Imola, condividendo con i partecipanti la strategia inclusiva da sviluppare, rafforzando in una prima fase strumenti di relazione con gli stakeholders, quali l'introduzione di un questionario da diffondere a tutti i portatori di interesse di rilievo dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese. Il questionario è stato predisposto in formato digitale, condiviso con gli amministratori e predisposto alla divulgazione, non avviata per l'insorgere della situazione emergenziale a livello nazionale, con un impatto drammatico nel Comune di Medicina, facente parte del Nuovo Circondario imolese.

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.

*Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato.*

*Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).*

*Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.*



La comunicazione è stata attivata come presidio coordinato tra lo staff dell'Unione ed il personale di Poleis Soc Coop, elaborando una strategia unica, lo sviluppo di un marchio e la sua declinazione, la produzione dei primi materiali digitali e l'attivazione delle azioni di ufficio stampa, quali la redazione di comunicati; è stata inoltre predisposta l'area web dedicata.

Le attività inclusive sono state progettate nel dettaglio, prevedendo la loro calendarizzazione, l'individuazione delle metodologie, la predisposizione dei materiali di lavoro. Anche le attività future del Tavolo di Negoziazione sono state organizzate, con la sua convocazione prevista e rinviata a causa dell'emergenza sanitaria.

Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal progetto presentato.

Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011).

Data

Il legale rappresentante

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.

*Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato.*

*Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).*

*Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.*