

Regione Emilia Romagna
Tecnico di Garanzia

peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it


Oggetto: Bando 2019 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione. Processo Partecipativo "Il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano tra accessibilità fisica ed accessibilità percepita" presentato da Unione Terre Verdiane. Progetto in posizione utile nella graduatoria approvata con determinazione n. N. 20637 del 11/11/2019

BANDO 2019

Richiesta Proroga durata Progetto Partecipativo "IL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO TRA ACCESSIBILITA' FISICA ED ACCESSIBILITA' PERCEPITA"

Visto il programma presentato da Unione Terre Verdiane con il documento di domanda "Bando 2019 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione" per il processo partecipativo "Il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano tra accessibilità fisica ed accessibilità percepita", che prevedeva:

1. fase di apertura
 - a) creazione di un tavolo di negoziazione e mediazione
 - i. previsti 5 incontri
2. fase di co-costruzione della conoscenza
 - a) Bicilettata/Passeggiata
 - b) Laboratorio creazione mappa condivisa
 - c) n° 2 giornate di workshop con esperti
 - d) n° 2 laboratori dedicati agli spazi d'incontro e connessione
3. fase di co-progettazione delle proposte e di verifica delle possibilità
 - a) OST – laboratorio creativo di una giornata
 - b) INCONTRO – il Parco come bene comune
 - c) GREEN CHARRETTE
 - d) INIZIATIVE DI ANIMAZIONE
 - i. Concerto
 - ii. Iniziativa con Scout
 - iii. Festa del Gruccione
 - iv. Pedibus
 - v. Modulo Terra Incognita
4. elaborazione finale documento



Unione
Terre Verdiane

Vista la Relazione di cronoprogramma, inviata in data 20 aprile 2020, in cui si relazionava sullo stato di avanzamento del Processo Partecipativo, indicando che si erano svolti:


1. 13 Gennaio 2020. Riunione del Tavolo di Coordinamento Tecnico (cabina di regia)
2. 01 Febbraio 2020. Riunione del Tavolo di Negoziazione e Mediazione.
3. 21 Febbraio 2020. Primo incontro pubblico di presentazione del Progetto Partecipativo
4. 4 marzo 2020: videochat tra il Comune di Fidenza e il soggetto tecnico che segue il processo partecipativo, ASCOLTO ATTIVO di Milano. Si è iniziato a discutere quali potrebbero essere eventualmente le scelte alternative rispetto al progetto originario, nei limiti concessi in questo delicatissimo momento di emergenza sanitaria mondiale.

Considerato che:

Nel frattempo si sono tenuti i seguenti incontri:

1. 11 giugno 2020
 - 1.a) LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
Franca Zanichelli
Davide Persico
2. 18 giugno 2020
 - 2.a) LA GAMIFICAZIONE NEI MUSEI
Fabio Viola
3. 25 giugno 2020
 - 3.a) IL PARCO COME BENE COMUNE
Daniela Ciaffi
Vincenza Pellegrino
4. 02 luglio 2020
 - 4.a) LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DELLO STIRONE
Rolando Cervi
Lorenzo Frattini
5. 12 settembre 2020
 - 5.a) PEDALATA NEL PARCO
Guide Ambientali e Guide Cicloturistiche
6. 12 settembre 2020
 - 6.a) FUTURE LAB
Ascolto Attivo
7. 07 ottobre 2020
 - 7.a) LABORATORIO DI VISION
Ascolto Attivo

Che, sommate alle difficoltà operative portate dall'emergenza COVID, che ben conosciamo e non riprendiamo, nella stesura della calendarizzazione sopra riportata, si sono presentate oggettive limitazioni dettate dalla mancanza di adesione alle iniziative, nel periodo estivo, per



Unione
Terre Verdiane

cui si è preferito sospendere e programmare la ripresa nel mese di settembre, oltre alla difficoltà a far coincidere gli impegni professionali delle guide e degli studiosi, dei vari settori, la cui presenza era fondamentale alla realizzazione degli incontri, vista la particolarità del tema e le modalità, anche fisiche di trattarlo, viverlo e svilupparlo.

Che ad oggi si è progettata una rimodulazione degli incontri configuranti il Processo Partecipativo, interpolando le limitazioni nuovamente dettate dall'emergenza Covid-19, con la disponibilità espressa in via preventiva dai soggetti chiamati a partecipare, sintetizzando la programmazione calendarizzata dei seguenti incontri on-line/laboratori:

1. 03 novembre 2020
 - 1.a) LABORATORIO DEDICATO AGLI SPAZI D'INCONTRO E CONNESSIONE NEI PUNTI D'ACCESSO AL PARCO
2. 14 novembre 2020
 - 2.a) OPEN SPACE TECHNOLOGY
3. 24 novembre 2020
 - 3.a) STESURA REGOLAMENTO PER IL PARCO
4. 09 dicembre 2020
 - 4.a) ELABORAZIONE FINALE LINEE GUIDA

Viste le motivazioni espresse, si chiede la PROROGA del periodo di svolgimento del Processo Partecipativo "Il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano tra accessibilità fisica ed accessibilità percepita" sino al 31 dicembre 2020.

Tale data, visto l'avvio del Processo Partecipativo il 13 gennaio 2020, consente di rispettare il limite massimo di durata di 12 mesi, previsto dal Bando.

Fidenza 21.10.2020

Il responsabile del progetto
geom. Carlo Gainotti