

GEMMANO  
MONDAINO  
MONTEFIORE CONCA  
MONTEGRIDOLFO  
MONTESCUDO- MONTE COLOMBO  
MORCIANO DI ROMAGNA  
SALUDECIO  
SAN CLEMENTE

Provincia di Rimini

Morciano di Romagna, 17/09/2020



Al Tecnico di garanzia  
Regione Emilia - Romagna  
Bando Partecipazione 2019 (l. r. 15/2018)  
[peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Oggetto: Richiesta proroga ProgettoValconca NEXT - Verso un Piano Strategico della Valconca(PROGETTO PARTECIPATIVO L.R. 15/2018)**

*Gentilissimo,*

Le scriviamo in relazione al progettoValconca NEXT - Verso un Piano Strategico della Valconca, uno dei vincitori del BandoPartecipazione 2019, ai sensi della legge regionale 15/2018 "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche".

L'oggetto del processo partecipativo è l'elaborazione di un Piano Strategico Comunitario della Valconca, condiviso tra istituzioni, stakeholders e cittadini dell'Unione dei Comuni e degli otto Comuni in essa ricompresi, mediante l'attivazione di un percorso partecipato in grado di affrontare, nel contesto di una visione complessiva, le strategie di sviluppo sostenibile dell'intera Vallata del Conca.L'obiettivo primario di "Valconca Next" è pertanto l'avvio di un patto tra amministratori, abitanti e partner per dare il là ad una visione di area territoriale ampia e d'orizzonte a medio-lungo termine; ciò tramite l'individuazione di una strategia di sviluppo sostenibile e conseguenti progetti da attuarsi con il contributo dei diversi attori.

Il progetto ha preso avvio il 9/1/2019 e il termine inizialmente previsto era il giorno 31/7/2020.

A causa dell'emergenza Covid-19, la Giunta regionale con Delibera Num. 734 del 25/06/2020, per tutti i progetti ammessi a finanziamento, ha stabilito una sospensione di 83 giorni dei termini dei progetti, posticipando la fine del progetto Valconca Next a fine Settembre 2020.

Tuttavia, considerato che:

- il territorio della Valconca è stato uno dei primi territori della Romagna ad essere colpito dall'epidemia causata dal Covid-19, tanto da costringerci a sospendere le attività già a fine febbraio, confermandosi poi la zona della Provinciadì Rimini maggiormente colpita dall'emergenza;
- successivamente, come è noto, i vari Decreti urgenti e le misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia hanno imposto la chiusura di tutti i luoghi, la sospensione forzata delle attività e l'annullamento delle attività in corso di realizzazione;
- l'Unione della Valconca è stata molto impegnata nella gestione dell'emergenza anche a causa delle dimensioni limitate degli Uffici che hanno assorbito tutte le attività del territorio destinate alla gestione dell'emergenza e del post emergenza (supporto ai cittadini, protezione civile, gestione sanitaria ecc.);

GEMMANO  
MONDAINO  
MONTEFIORE CONCA  
MONTEGRIDOLFO  
MONTESCUDO- MONTE COLOMBO  
MORCIANO DI ROMAGNA  
SALUDECIO  
SAN CLEMENTE

Provincia di Rimini

- il prolungarsi delle restrizioni ci ha obbligati a modificare e riprogrammare alcune attività e i mesi estivi si sono rivelati come il periodo meno indicato per la realizzazione perché gli operatori economici e politici sono stati molto impegnati nel definire le politiche di ripartenza e di ripresa economica del territorio. Il gruppo di lavoro ha comunque continuato a lavorare alla riformulazione delle attività e alla riprogrammazione del calendario, inoltre, l'Unione della Valconca, in data 28/07/2020 ha proceduto ad affidare, tramite trattativa diretta sul MEPA, il servizio di supporto e gestione del progetto Valconca NEXT - Verso un Piano Strategico della Valconca all'Agenzia Piano Strategico Srl;

- lo slittamento dei tempi di realizzazione delle attività del progetto, comporta conseguentemente uno slittamento dei tempi di valutazione da parte dell'Unione del documento di proposta partecipata;

alla luce di tutto quanto sopra richiamato, siamo con la presente, a richiedere la proroga di 90 giorni per completare la realizzazione del progetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Lorenzo Socci

Unione della Valconca  
Il Responsabile del progetto

*(sottoscritto digitalmente)*