

VERSO IL CONTRATTO DI FIUME DEL TREBBIA  
V FORUM PUBBLICO

LA GESTIONE IDRAULICO-MORFOLOGICA - Sabato 7 Novembre 2015 – Cerignale – Centro Sociale Don Gallo



**Alluvione del 14 settembre 2014**

**Analisi locale dei danni e dei punti critici. Prime risposte all'emergenza e azioni previste nel breve periodo da parte di STB e AIPO**

Giovanni Truffelli e Lanfranco Zanolini – STB PO



EVENTO ALLUVIONALE 14.09.2015 - Somme Urgenze e Urgenze attivate, ai sensi del D.L. 1010/1948, da STB-PO Piacenza

N	Comune	Località	Titolo	Importo	Avanz.
1	Pontenure	T. Nure zone a ridosso Via Emilia	PI 15035 - Lavori di Somma Urgenza per la riduzione del rischio idraulico di esondazione del T. Nure, nelle zone a ridosso della Via Emilia parmense, nel comune di Pontenure (PC)	50.000	90%
2	S. Giorgio	T. Nure Bissolo	PI 15036 - Lavori di Somma Urgenza, per la riduzione del rischio idraulico di esondazione del T. Nure, a danno degli abitati di Bissolo e S. Agata, nel comune di San Giorgio.P.no (PC)	50.000	100%
3	Podenzano	T. Nure loc. varie	PI 15037 - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di difesa spondale sul torrente Nure a seguito di erosione della sponda sinistra idraulica con esondazione ed allagamento delle aree limitrofe ed abitazioni esistenti nel Comune di Podenzano (PC)	50.000	100%
4	Ponte dell'Olio e Vigolzone	T. Nure il Follo e Carmiano	PI 15038 - Lavori di Somma Urgenza per ripristino di difesa spondale torrente Nure a seguito erosione sponda sinistra idraulica con esondazione ed allagamento delle aree limitrofe ed abitazioni esistenti nelle località Il Follo e La Monta in Comune di Vigolzone e ripristino erosione sponda destra con asportazione dell'opera di difesa a protezione della strada provinciale in località Carmiano in Comune di Ponte dell'Olio (PC)	60.000	100%
5	Bettola	T. Nure Molino Camia e Bettola	PI 15039 - Lavori di Somma Urgenza, per la riduzione del rischio idraulico di esondazione del T. Nure, a danno dell'abitato di Molino Camia, nel comune di Bettola e di erosione a Bettola capoluogo (PC)	70.000	85%
16	Bettola	T. Nure Bussini	Integrazione ai Lavori di Somma Urgenza per la riduzione del rischio idraulico di esondazione ed erosione del T. Nure a danno dell'abitato di Bussini nel comune di Bettola (PC)	30.000	30%
6	Bettola	T. Nure Recesio	PI 15040 - Lavori di Somma Urgenza, per la riduzione del rischio idraulico di erosione delle sponde destra e sinistra del T. Nure, in prossimità di fabbricati produttivi, in località Recesio nel comune di Bettola (PC)	150.000	100%
17	Bettola	T. Nure Spongiola	Integrazione ai Lavori di Somma Urgenza, per la riduzione del rischio idraulico di erosione della sponda destra del T. Nure, in località Spongiola nel comune di Bettola (PC).	40.000	70%
7	Farini	T. Nure Farini	PI 15041 - Lavori di Somma Urgenza, per la riduzione del rischio idraulico di erosione ed esondazione del T. Nure nell'abitato di Farini capoluogo (PC)	200.000	100%
18	Farini Ferriere	T. Lardana T. Lavaiana	PI da numerare - Interventi di Somma Urgenza per la riduzione del rischio idraulico di esondazione dei Torrenti Lardana, Lavaiana a danno di abitati, infrastrutture, e strade in località varie nei comuni di Farini e Ferriere (PC)	70.000	30%
8	Farini Ferriere	T. Nure Ferriere	PI 15042 - Lavori di Somma Urgenza, per il ripristino di briglie esistenti, sul T. Nure, in località Travata e Ferriere, Sassi Neri di Farini e ponte di Crocelobbia di Farini (PC)	120.000	100%
9	Farini e altri Travo e altri	T. Nure F. Trebbia	PI 15049 - Rilievi topografici di tratti significativi del T. Nure e del F. Trebbia in località varie nelle omonime vallate (PC)	30.000	70%
10	Ferriere	T. Grondana Ferriere	PI 15043 - Lavori di Somma Urgenza, per la riduzione del rischio idraulico di erosione della sponda sinistra del T. Grondana, in località Ferriere capoluogo (PC)	100.000	100%
11	Coli	F. Trebbia Perino	PI 15044 - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino ed il recupero di Opere Idrauliche danneggiate, sul F. Trebbia, in località Perino nel comune di Coli (PC)	80.000	40%
12	Bettola - Coli	T. Perino Villanova	PI 15045 - Lavori di Somma Urgenza per il sostegno della difesa della sponda sinistra del T. Perino, lungo la s.c. per Villanova nei comuni di Bettola e Coli (PC)	140.000	100%
13	Ottone Cortebregnatella	F. Trebbia R. Gramizzola T. Cordarezza	PI 15046 - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino dell'efficienza idraulica sul Rio Gramizzola e sul fiume Trebbia in Comune di Ottone (PC) e sul torrente Cordarezza e sul Fiume Trebbia, in Comune di Cortebregnatella (PC)	60.000	90%
14	Ottone	Rio Ventra - Ottone	PI 15047 - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della difesa in sponda destra del Rio Ventra e sul Fiume Trebbia in Comune di Ottone (PC).	80.000	85%
15	Ottone	Rio Sgamarà Rio Ottone Capoluogo	PI 15048 - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino delle difese spondali sul Rio Ottone e sul Rio Sgamarà e di ripristino della viabilità per le frazioni isolate di Ottone Soprano, Semensi e Monfaggiano, nel comune di Ottone (PC)	140.000	95%
TOTALE GENERALE PIACENZA				1.520.000	



RECESIO 14.09.2015



RECESIO 22.10.2015





**FARINI ZONA A MONTE  
ED A VALLE PONTE  
S.P. 654 - 14.09.2015**



**FARINI PARTICOLARE  
LAVORI DI S.U. ZONA A  
MONTE PONTE S.P. 654 -  
15.10.2015**







**OTTONE – Rio Ventra  
14.09.2015**

**OTTONE – Rio Ventra  
Novembre 2015**





14.09.2015



OTTONE – Rio Sgambarà e s.c. per Ottone  
Soprano – Semensi e Monfaggiano



Novembre 2015

## PREVISIONI INTERVENTI POST-EMERGENZA

Fondi Regionali	Farini € 1.200.000 (500.000 + 700.000)
Piano OCDPC 292/2015	€ 3.800.000
Ø Fondi Regionali 2016 Ø FSUE Ø PNCDI 2014-2020	Individuate le tipologie di intervento ed i lavori, sono da definire le priorità sulla base delle risorse che si renderanno disponibili

### Altre attività in corso

Progettazione interventi inseriti nella DGR 875/2015	Ø Sistemazione idraulica del T. Arda da Cortemaggiore a Villanova <b>€ 1.000.000</b>
	Ø Consolidamento e ripristino delle opere di difesa idraulica nel T. Arda dalla Diga di Mignano a Castell'Arquato <b>€ 500.000</b>
	Ø Messa in sicurezza del centro abitato da consolidare di Pecorara <b>€ 500.000</b>
Cantieri aperti	Ø Accordo di Programma
	Ø OCDPC 174 – 202 – 232
	Ø LR 27/1974
	Ø L 445/1908
	Ø DL 1010/1948
	Ø Art 1 LR 1/200



## FARINI – T. NURE

### TRATTO A MONTE DEL PONTE SULLA S.P. 654 di Val Nure

Intervento post-S.U., finanziato con  
fondi regionali – importo €500.000

- Prosecuzione ed implementazione  
difesa realizzata con la S.U.
- Ripristino OO.II. sui T. Rossana





**FARINI – T. NURE**

**TRATTO A VALLE DEL PONTE  
SULLA S.P. 654 di Val Nure**

**Intervento post-S.U., finanziato con  
fondi regionali – importo €700.000**

- Esecuzione di muro in c.a., fondato su pali di Ø 40 cm

