

Spettabile

**Regione Emilia Romagna**

Servizio Innovazione e Semplificazione Amministrativa  
[serviziinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:serviziinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[bandopartecipazione@postacert.regione.emiliaromagna.it](mailto:bandopartecipazione@postacert.regione.emiliaromagna.it)  
[peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it)

c.a

dott.sa Francesca Paron

[Francesca.Paron@regione.emilia-romagna.it](mailto:Francesca.Paron@regione.emilia-romagna.it)

**OGGETTO**

AGRADO | LR 3/2010 bando 2016

Relazione attività svolte nel 2016

In relazione al **cronoprogramma** presentato in sede di candidatura, si comunica lo **sviluppo della prima fase di progetto** (*condivisione del percorso, apertura del processo*) presentando di seguito una tabella comparativa tra le attività previste e quelle svolte nel **periodo ottobre - dicembre 2016**.

Attività previste	Attività svolte
<p><b>FASE   Condivisione del percorso</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Coordinamento interno.</li><li>- Promozione del progetto e sollecitazione delle realtà di categoria (ambiente, agricoltura, promozione del territorio).</li><li>- Costituzione del primo nucleo del TdN e definizione delle regole di funzionamento.</li><li>- Programmazione operativa del processo partecipativo (palinsesto del percorso).</li><li>- Attivazione strumenti di comunicazione per la promozione.</li></ul> <p><b>FASE   Svolgimento del percorso</b> (apertura del processo)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Coinvolgimento della comunità attraverso iniziative ed eventi di apertura (aperitivi in campagna e rassegna cinematografica dedicata).</li><li>- Costituzione definitiva del TdN.</li><li>- Sviluppo delle attività formative.</li></ul>	<p><b>Coordinamento</b> 3 incontri (28.9.2016, 13.10.2016, 24.11.2016)</p> <p><b>Tavolo di Negoziazione</b> 3 incontri (25.10, 16.11, 7.12)</p> <p><b>Coinvolgimento della comunità</b> 1 iniziativa pubblica (15.12)</p> <p><b>Gli esiti conseguiti sono</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Programmazione operativa</li><li>- Mappa delle questioni in gioco</li><li>- Mappa degli attori/Indirizzario ragionato</li><li>- Analisi/Valutazione degli opportunità in essere</li><li>- Ricognizione progettazioni in essere</li><li>- Ricognizione buone pratiche locali</li><li>- Ricognizione buone pratiche nazionali</li></ul> <p><b>I prodotti realizzati sono</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pagina web</li><li>- 1 logo</li><li>- 1 foglio di presentazione del progetto</li><li>- 1 scheda di adesione</li><li>- 2 locandine</li><li>- 3 cartoline</li><li>- 30 poster</li></ul>

I costi sostenuti sono relativi a **prestazioni di servizi e forniture di prodotti** inerenti attività di progettazione, formazione, partecipazione (coinvolgimento, logistica, gestione) e comunicazione, per un totale di **6.038,20 euro**.

Si allega

- riepilogo analitico delle spese
- copia della/e fattura/e
- invito 1° iniziativa pubblica
- calendario attività

Firma

**Il responsabile del progetto**