

Trasmesso a mezzo pec / interoperabilità  
prot. n. vedi segnatura.xml

fasc. \_7.1.23

Allegati: \_2

*Spettabile*

**Regione Emilia Romagna**

Servizio Innovazione e Semplificazione  
Amministrativa

[serviziounnov@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:serviziounnov@postacert.regione.emilia-romagna.it)

[bandopartecipazione@postacert.regione.emiliaromagna.it](mailto:bandopartecipazione@postacert.regione.emiliaromagna.it)

[peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it)

C.a

dott.sa Francesca Paron

[Francesca.Paron@regione.emilia-romagna.it](mailto:Francesca.Paron@regione.emilia-romagna.it)

**OGGETTO**

HUBs Cervia | LR 3/2010 bando 2016

Relazione attività svolte nel 2016

In relazione al **cronoprogramma** presentato in sede di candidatura, si comunica lo **sviluppo della prima fase di progetto** (*condivisione del percorso, apertura del processo*) presentando di seguito una tabella comparativa tra le attività previste e quelle svolte nel **periodo ottobre -dicembre 2016**.

Attività previste	Attività svolte
<b>FASE   Condivisione del percorso</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Coordinamento interno.</li><li>- Focus group con i rappresentanti delle comunità scolastiche (dirigenti, rappresentanti di insegnanti, rappresentanti di genitori, ecc...)</li><li>- Promozione del progetto e sollecitazione delle realtà sociali locali (coordinamento del volontariato, consigli di zona, ...)</li><li>- Costituzione del primo nucleo del</li></ul>	<b>Coordinamento</b> <p>3 incontri (28.9.2016, 22.11.2016, 19.12.2016)</p> <b>Tavolo di Negoziazione</b> <p>1 incontro (18.11, 19.12)</p> <b>Confronto di comunità</b> <p>1 workshop (9.12)</p> <b>Gli esiti conseguiti sono</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Programmazione operativa</li></ul>



<p>TdN e definizione delle regole di funzionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione operativa del processo partecipativo.</li> <li>- Attivazione strumenti di comunicazione per la promozione.</li> </ul> <p><b>FASE   Svolgimento del percorso</b> (apertura del processo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coinvolgimento della comunità attraverso ricognizione sociale partecipata.</li> <li>- Costituzione definitiva del TdN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mappa delle questioni in gioco</li> <li>- Mappa degli attori/Indirizzario ragionato</li> <li>- Analisi/Valutazione degli strumenti in essere</li> <li>- Ricognizione buone pratiche locali</li> <li>- Ricognizione di buone pratiche nazionali</li> <li>- Ricognizione Regolamenti Scuola Bene Comune</li> </ul> <p><b>I prodotti realizzati sono</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagina web</li> <li>- 1 logo</li> <li>- 1 foglio di presentazione del progetto</li> <li>- 1 scheda di adesione</li> <li>- 1 locandina</li> <li>- 1 piegheveole/cartolina</li> <li>- 10 poster (buone pratiche)</li> </ul>
--	---

I costi sostenuti sono relativi a **prestazioni di servizi e forniture di prodotti** inerenti attività di progettazione, formazione, partecipazione (coinvolgimento, logistica, gestione) e comunicazione, per un totale di **7.000 euro**.

Oggetto (indicare per esteso)	Atto di impegno (tipo, numero e data)	Beneficiario (nome, cognome)	Estremi fattura (numero e data)	Importo	Atto di liquidazione (numero e data)	Mandato di pagamento (numero e data)
<b>ONERI PER LA PROGETTAZIONE</b>						
Coordinamento e calendarizzazione	Determinazione n. 1750/2016	Associazione Professionale Principi Attivi	1 del 5.01.2017	1.000	Non ancora pervenuta	In corso di liquidazione
<b>ONERI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI</b>						
Conduzione, facilitazione, reportistica	Determinazione n. 1750/2016	Associazione Professionale Principi Attivi	1 del 5.01.2017	2.000	Non ancora pervenuta	In corso di liquidazione



Oggetto (indicare per esteso)	Atto di impegno (tipo, numero e data)	Beneficiario (nome, cognome)	Estremi fattura (numero e data)	Importo	Atto di liquidazione (numero e data)	Mandato di pagamento (numero e data)
Setting degli incontri. Organizzazione eventi. Buffet . Allestimenti. Service	Determinazione n. 1750/2016	Associazione Professionale Principi Attivi	1 del 5.01.2017	1.000	Non ancora pervenuta	In corso di liquidazione
<b>ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO</b>						
Progettazione, elaborazione, riproduzione.	Determinazione n. 1710/2016	Cervia Turismo srl	In corso di presentazione.	3.000	Non ancora pervenuta	In corso di liquidazione
<b>TOTALI</b>				<b>7.000</b>		

Si allega

- copia delle determinine di affidamento ed impegno di spesa

Firma  
**Il responsabile del progetto**  
(Dr. Arch. Daniela Poggiali)\*

*\*documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*