



L'UNIONE ACCESSIBILE
Processo partecipativo per la
progettazione e rigenerazione
degli spazi urbani e della
mobilità sostenibile

Relazione intermedia

(ai sensi dell'art. 13, punto 4, del bando approvato con Delibera della Giunta regionale n. 979/2016)

Di seguito viene riportato il programma generale di lavoro del percorso partecipativo, nel quale vengono evidenziate le attività svolte sino ad ora (le parti scritte in *corsivo* rappresentano le attività concluse, mentre quelle evidenziate con il colore **rosso** rappresentano le date di riferimento e lo stato di avanzamento delle varie attività).

Si premette che con apposito e successivo atto verrà richiesta una proroga di 60 giorni, ai sensi dell'art. 3, punto 3 del bando, al fine di recuperare il ritardo che sta comportando la intensificazione delle attività delle Fasi 1 e 2.

Fase 1 - Ascolto preliminare e progettazione del percorso: Ottobre – Novembre 2016
(CONCLUSA)

- *Avvio del percorso partecipativo (21.10.2016).*
- *Creazione dell'identità visiva e della campagna di comunicazione (elaborata)*
- *Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali (27.10.2016).*
- *Incontro preliminare e intervista alla Giunta dell'Unione (23.11.2016).*
- *Intervista e giornata di formazione con i tecnici comunali (23.11.2016 con tutti i tecnici comunali dei Comuni appartenenti all'Unione; ulteriori giornate ad hoc sono state eseguite in data 02.12.2016 con i tecnici comunali di Podenzano, 10.12.2016 con i tecnici comunali di Vigolzone, 31.01.2017 con i tecnici comunali di San Giorgio).*
- *Interviste ai portatori di interesse "privilegiati" (02.12.2016 con gli stakeholders di Podenzano, 15.12.2016 e 24.02.2017 con gli stakeholders di Vigolzone, 25.01.2017 con gli stakeholders Carpaneto, 31.01.2017 con gli stakeholders di San Giorgio, 08.03.2017 con gli stakeholders di Gropparello).*
- *Incontri pubblici preliminari di presentazione e di primo confronto (02.12.2016 a Podenzano, 06.12.2016 a Vigolzone, 13.12.2016 a Carpaneto, 15.12.2016 a Gropparello, 19.12.2016 a San Giorgio).*
- *Definizione della "Mappa delle questioni in gioco" (elaborata, presentata negli incontri pubblici di discussione e posta come base per il Planning for real facente parte della Fase 2).*
- *Costruzione del Quadro Conoscitivo del territorio dell'Unione (elaborato e presentato negli incontri pubblici di discussione relativi alla Fase 2).*



Fase 2 - Coinvolgimento nel percorso partecipativo: Dicembre 2016 – Febbraio 2017 (IN FASE DI REDAZIONE)

- *Incontri pubblici di discussione, organizzati con l'Open Space Technology (10.01.2017, 17.01.2017, 24.01.2017, 03.02.2017, 10.02.2017).*
- *Camminate esplorative (attività redatte contestualmente agli incontri pubblici di discussione, nelle date 10.01.2017, 17.01.2017, 24.01.2017, 03.02.2017, 10.02.2017).*
- *Laboratori dell'accessibilità, organizzati con il Consensus Conference (i laboratori inizieranno nel mese di marzo 2017, e saranno realizzati nei 5 Comuni dell'Unione con il coinvolgimento dei cittadini che hanno manifestato la loro volontà a partecipare, mediante la compilazione del questionario).*
- *Planning for real (in corso di elaborazione).*
- *Definizione della "Mappa delle risorse e delle criticità" (in corso di elaborazione).*
- *Redazione di una bozza del documento "L'Unione accessibile" (in corso di elaborazione).*

Fase 3 - Conclusione del percorso partecipativo: Marzo 2017

- *Incontri pubblici conclusivi di presentazione e discussione degli esiti del percorso partecipativo.*
- *Incontri con il tavolo di negoziazione ed eventuali altri membri aggregatisi durante il percorso. L'obiettivo è quello di monitorare gli esiti del percorso partecipativo e i tempi di attuazione, oltre che quello di mantenere il rapporto e sollecitare i soggetti coinvolti.*
- *Redazione del documento "L'Unione accessibile".*
- *Redazione del Documento di proposta partecipata.*
- *Presentazione del Documento di proposta partecipata alla Giunta dell'Unione Valnure Valchero, sul quale l'Amministrazione stessa dovrà esprimersi successivamente alla sua validazione da parte del Tecnico di garanzia.*

Redazione del documento di sintesi: Aprile 2017

- *Report finale di sintesi corredato dagli esiti dei laboratori, delle camminate esplorative, del planning for real, delle interviste e degli incontri pubblici.*

Il Tavolo di Negoziazione è composto dai seguenti membri:

- *Giancarlo Tagliaferri – Sindaco del Comune di San Giorgio Piacentino*
- *Alessandro Piva – Sindaco del Comune di Podenzano*
- *Gianni Zanrei – Sindaco del Comune di Carpaneto Piacentino*
- *Francesco Rolleri – Sindaco del Comune di Vigolzone*
- *Claudio Ghittoni – Sindaco del Comune di Gropparello*

Relativamente alla **pubblicizzazione del percorso partecipativo**, sono stati attivati tutti i mezzi di comunicazione previsti dal progetto. Nella fattispecie, i mezzi di comunicazione attivi sono i seguenti:

- Pagina web dedicata al processo (inserita nel sito web dell'Amministrazione Comunale):
http://www.unionevalnurevalchero.it/it/servizio_associato_di_polizia_municipale/l_unione_accessibile_sc_532.htm
- Pagina Facebook dedicata al processo:
<https://www.facebook.com/unioneaccessibile/>
- Locandine e volantini per pubblicizzare gli incontri pubblici
- Questionari per coinvolgere il più ampio numero di persone

Il Responsabile del Progetto

Il Comandante

Comm. C. Paolo Giovannini

