



BANDO 2017 Relazione al Cronoprogramma

CONVILAB: PROCESSO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA PER LA CRESCITA E LA CONOSCENZA TRA POPOLI E CULTURE *Codice CUP assegnato al progetto B59D17008610006*

Come da progetto approvato nel corso del 2017 da Settembre sono state svolte le seguenti attività:

PRIMA FASE:

- 1) Adozione atti amministrativi e approvazione convenzione con il soggetto attuatore individuato nella Giolli Società Cooperativa Sociale con sede in Montechiarugolo (Pr).
- 2) Avvio del progetto con vari incontri di staff, questa fase ha consentito di mettere a frutto tutto il materiale già elaborato in precedenza dai firmatari dell'accordo formale del progetto di partecipazione, e quindi ha facilitato l'avvio del percorso, così come descritto al punto H del formulario del Bando.
- 3) Il progetto si è avviato formalmente il 9 Settembre con la conferenza stampa di presentazione alla cittadinanza (si allega articolo stampa), contestualmente è stato costituito il Tavolo di Negoziazione che ha provveduto ad approvare il regolamento del tavolo stesso e ha nominato il Comitato di Pilotaggio.
- 4) Il tavolo di Negoziazione ha condiviso le proposte fatte dallo staff in merito a materiale informativo cartaceo, pagina facebook e sito del progetto:
 - sono stati predisposti materiali informativi cartacei (si allegano brochure) tradotti in più lingue: italiano inglese, francese, russo e arabo,
 - sono stati attivate la pagina facebook e il sito internet del progetto.

Ogni associazione componente il Tavolo di Negoziazione ha informato sia i propri associati che i cittadini potenzialmente interessati dell'avvio di CONVILAB.

Si fa presente che a differenza di quanto comunicato nel progetto alla voce STAFF la Dott.ssa Silvia Massari quale addetto all'Ufficio Stampa e Comunicazione del Comune di Fidenza è stata sostituita dal Dott. Massimo Capuccini.

SECONDA FASE:

- 1) Sono stati distribuiti i materiali cartacei prodotti in punti significativi del Comune.
- 2) Il Tavolo di Negoziazione ha individuato gli stake holders da coinvolgere e le comunità di cittadini stranieri che ancora non fanno parte del tavolo; sono stati individuati:
 - gli studenti delle scuole in particolare dei centri di formazione professionale presenti nel Comune di Fidenza (Forma Futuro ed Enac Emilia Romagna),



- i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori eletti nei Consigli d'Istituto,
- le associazioni presenti nella Consulta Comunale del Volontariato,
- le associazioni di disabili del Distretto di Fidenza,
- i soci del Circolo anziani,
- le famiglie immigrate che partecipano alle attività del Centro per le Famiglie,
- i dirigenti e i frequentanti delle maggiori Associazioni Sportive giovanili,
- i rappresentanti delle Forze dell'Ordine (Polizia Municipale e Carabinieri),
- la comunità Equadoregna,
- la comunità Indiana di religione Indu,
- le comunità dell'Est Europa,
- le Organizzazioni Sindacali.

3) Sono stati calendarizzati gli incontri e alcuni si sono già effettuati entro il 31/12/2017.


CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E RELATIVI COSTI 2017 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011)

ATTIVITÀ	COSTI		
	DETTAGLIO COSTI SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2017 (pari almeno al 30% del contributo richiesto alla regione)	COSTI PREVENTIVATI DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL 2017	EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI COSTI delle azioni realizzate nel 2017
PREPARAZIONE			
Fase di avvio del progetto , incontri di staff , costruzione TdN, preparazione materiali, informazione capillare	Personale Agenzia di consulenza € 300,00 Logo € 100,00 Mediatori € 100,00 Grafica e stampa € 450,00	Personale Agenzia di consulenza € 300,00 Logo € 100,00 Mediatori € 100,00 Grafica e stampa € 450,00	
PROMOZIONE DEL PERCORSO			
Affissione locandine, punti di ascolto, interviste, focus group, incontri.	Personale Agenzia di consulenza € 1.200,00 Mediatori, € 470,00	Personale Agenzia di consulenza € 1.200,00 Mediatori, € 470,00	
Totali	2.620,00	2.620,00	

ALLEGATI:

- 1) DETERMINA N. 362 DEL 13/05/2017
- 2) DETERMINA N. 727 DEL 26/09/2017 CON RELATIVA CONVENZIONE
- 3) FATTURA N.68/2017 DEL 06/10/2017 RELATIVA AD € 2.000,00
- 4) FATTURA N. 88/2017 DEL 06/12/2017 RELATIVA AD € 620,00
- 5) ARTICOLO STAMPA AVVIO PROGETTO
- 6) BROCHURE DEL PROGETTO

Il Dirigente del Servizio
Arch. Alberto Gilioli



La Responsabile del Servizio Sociale
del Comune di Fidenza
Dott.ssa Elisa Floris

