

Prot. n. 335 (pec: [bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it))

**LA MIA TORRE**  
**PATTO DI COLLABORAZIONE PER VILLA TORLONIA**  
(PROGETTO PARTECIPATIVO L.R. 3/2010)  
**RELAZIONE AL CRONOPROGRAMMA**



Il Comune di San Mauro Pascoli è uno dei vincitori del Bando 2017 per l'erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 3/2010) con il progetto LA MIA TORRE, Patto di Collaborazione per la rigenerazione di Villa Torlonia. Si tratta di un progetto che, con la partecipazione e il contributo di tutti coloro che vorranno prendervi parte (associazioni, imprese, operatori, cittadini), punta a far diventare "Villa Torlonia" il fulcro di un circuito culturale – economico - turistico di rilievo per il nostro territorio e non solo. L'obiettivo è quello di lavorare assieme alla nostra comunità per arrivare a sottoscrivere un "patto di collaborazione" che individui ruoli, responsabilità, strumenti e modalità per rendere fruibile tutto l'anno il complesso di Villa Torlonia, in sinergia con l'ampio progetto "Parco Poesia Pascoli" e con altre azioni che l'Amministrazione sta perseguendo per la valorizzazione del proprio territorio e dell'eredità pascoliana. L'esito atteso del percorso partecipato è dunque la definizione di proposte e fattive collaborazioni per rafforzare il "patrimonio" e le relazioni che il nostro territorio è in grado di mettere a frutto, a cominciare dal distretto industriale per arrivare alle eccellenze dell'offerta turistica della costa e ai percorsi culturali (storici ed architettonici) legati alla poetica del Pascoli. Il lavoro si svilupperà nei prossimi mesi seguendo tre indirizzi di attività mirati ad individuare IL COSA, ovvero le attività ammissibili e coerenti con Villa Torlonia, IL COME, le modalità con cui si possa raggiungere una gestione ottimale del bene e IL CHI, ovvero il soggetto gestore (visto anche come rete di molteplici soggetti) che possa dare vita ad una capace ed efficiente gestione del luogo. Le sessioni di lavoro prevedono un evento pubblico iniziale, 3 incontri partecipativi (tavoli di lavoro), condotti con le migliori tecniche di partecipazione, e un evento pubblico conclusivo. Tutto il percorso sarà seguito da un Tavolo di Negoziazione, che orienterà e monitorerà il processo e che sarà composto dai partner che hanno sostenuto il Comune nella presentazione del progetto (Associazione Torre, Pro Loco Aisém, Sammauroindustria, Associazione Amici della Musica, Impronte di Teatro, Associazione Culturale Lirica Romagnola) e da altri soggetti organizzati che vorranno aderire. Per coinvolgere tutti coloro che sono interessati nel percorso partecipativo, il Comune pubblicherà prossimamente "chiamata" pubblica aperta a chiunque sia disponibile a partecipare alla costruzione di questo progetto che mira a valorizzare un bene davvero fondamentale per il nostro territorio.



## ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2017

### Progettazione e calendarizzazione

- Deliberazione GC. N. 68 del 25.05.2017 con la quale si approvava:
  - il progetto LA MIA TORRE- Patto di collaborazione per la rigenerazione di Villa Torlonia per una spesa complessiva di € 18.000,00;
  - di presentare, in qualità di SOGGETTO RICHIEDENTE ed ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE, il progetto nell'ambito del "BANDO 2017 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 3/2010)", definito con Deliberazione della Giunta Regionale 377/2017;
- Per la realizzazione di tale progetto è stato ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna un cofinanziamento ai sensi della L.R. 3/2010 di € 12.500,00, mentre la parte restante della spesa, pari ad € € 5.500,00 che trova copertura sul Bilancio di previsione 2017/2019 – Annualità 2017 e 2018;
- Verificato che la particolarità del servizio richiede competenze non riscontrabili all'interno dell'organizzazione e che, comunque, il carico delle attività da svolgere ed i ristretti tempi imposti dalla Regione per la realizzazione del progetto non risultano in alcun modo compatibili con la necessità di garantire l'ordinaria gestione dei servizi comunali, l'Amministrazione ha deciso di individuare un soggetto esterno qualificato che supporti gli uffici nella realizzazione del progetto.

### Individuazione soggetto esterno di supporto alla realizzazione del progetto:

- Determinazione a contrattare n. 60 del 01.09.2017 con la quale si è dato avvio ad un primo esperimento di gara che ha avuto esito negativo, come da determina dello scrivente settore n. 63 del 05.10.2017;
- Determinazione a contrattare n. 64 del 06.10.2017 con la quale si è dato avvio ad un secondo esperimento di gara;
- Determinazione n. 67 del 11.10.2017 con la quale, per le ragioni nella stessa determinazione indicate, sono stati revocati la determinazione n. 64 del 06.10.2017 ed il relativo avviso pubblico;
- Determinazione n. 70 del 17.10.2017 e relativo avviso pubblico per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di supporto in relazione alle attività previste dal progetto - LA MIA TORRE - Patto di collaborazione per la rigenerazione di Villa Torlonia;
- Determinazione n. 81 del 02/11/2017 aggiudicazione al soggetto gestore del servizio di supporto in relazione alle attività previste dal progetto, individuato nell'Agenzia Piano Strategico Srl di Rimini, sulla base della redazione di una proposta di gestione dei servizi.

### Comunicazione e promozione:

- Novembre 2017: realizzazione pagina web del Progetto Partecipativo LA MIA TORRE nella home page (frame di sinistra Villa Torlonia) del sito del Comune di San Mauro Pascoli:

<http://www.comune.sanmauropascoli.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=1&idArea=29720&idCat=32492&ID=32492&TipoElemento=categoria>

**COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI**

- Invio email ai principali attori coinvolti nel progetto per invito a partecipare al primo incontro informativo in data 29 settembre 2017;
- Novembre – Dicembre 2017: invio di email alle realtà locali con invito a partecipare alle interviste (Date interviste: 13.11.2017 – 15.11.2017 – 18.12.2017 – 20.12.2017);
- Invio email al Tavolo di Negoziazione per invito al primo incontro di insediamento del Tavolo;
- Dicembre 2017: realizzazione logo del Progetto;
- Dicembre 2017: realizzazione programma convegno che si terrà a febbraio 2018 e invio inviti ai relatori.

**Partecipazione - Incontri realizzati:**

- Novembre – Dicembre 2017: realizzazione prima fase di interviste, da parte dello Staff di progetto, per conoscere le varie realtà associative e private attive nel territorio che hanno già realizzato attività all'interno di Villa Torlonia. Realizzazione dei report delle interviste

Date interviste: 13.11.2017 – 15.11.2017 – 18.12.2017 – 20.12.2017;

- In data 15.11.2017 dalle ore 17.00 alle ore 19.00: primo incontro del Tavolo di Negoziazione e realizzazione del relativo verbale.

L'ordine del giorno prevedeva la trattazione dei seguenti punti:

- Insediamento del tavolo di negoziazione e breve presentazione dei partecipanti;
- Riepilogo dei contenuti e delle finalità del progetto;
- Ruolo del tavolo di negoziazione;
- Proposta di regolamento di funzionamento del tavolo di negoziazione, discussione e approvazione;
- Allargamento del tavolo ad eventuali altri soggetti;
- Anticipazione sulle modalità di svolgimento del percorso e di coinvolgimento dei potenziali partecipanti;
- Varie ed eventuali.

**Prossimi incontri:**

- Gennaio 2018: incontri operativi con l'Agenzia Piano Strategico Srl per definire le prossime attività e scrivere la Call di partecipazione al progetto aperta alla cittadinanza.

Sopralluogo alla Villa da parte dello Staff di Progetto.

Seconda fase delle interviste alle varie realtà locali.

- Gennaio-Febbraio: allargamento del Tavolo di Negoziazione.
- Febbraio 2018: seminario pubblico sul progetto a Villa Torlonia che rappresenterà la giornata inaugurale di presentazione del progetto. Un'occasione durante la quale - oltre ad essere illustrati principi guida, possibili indirizzi di lavoro e casi di successo di riferimento – verranno presentate le

**COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI**

modalità con cui chiunque sia disponibile ad investire idee e tempo sulla costruzione del patto di collaborazione di Villa Torlonia e possa partecipare attivamente al progetto.

- Febbraio 2018: il Tavolo di Negoziazione parteciperà ad una visita studio.
- Febbraio 2018: secondo incontro del Tavolo di Negoziazione.
- Febbraio - Marzo 2018 (Con possibilità di eventuale proroga di 60 giorni): restanti incontri partecipati e del Tavolo di Negoziazione.

**COSTI SOSTENUTI NEL 2017**

- a) Progettazione, Partecipazione/Gestione e Logistica:
  - fattura di € 7.450,00 liquidata con provvedimento n. 40 del 12 dicembre 2017;
- b) Comunicazione:
  - fattura di € 2.172,00 liquidata con provvedimento n. 30 del 21 novembre 2017.
- Le fatture riportano il CUP del progetto, per un totale costi sostenuti al 31/12/2017 di € 9.622,00.

San Mauro Pascoli, 08 gennaio 2018

Il Responsabile del progetto

Rossano Tintoni

(F.to digitalmente)

**Allegati:**

- α) copia determina di impegno n. 81 del 02/11/2017, copia fattura e provvedimento di liquidazione;
- β) copia determina di impegno n. 6 del 31/01/2017, copia fattura e provvedimento di liquidazione.