



COMUNE DI GAMBETTOLA (FC)

**SETTORE AFFARI GENERALI, VIGILANZA E SERVIZI CULTURALI E DEL
TEMPO LIBERO**

Piazza II RISORGIMENTO, 6
47035 GAMBETTOLA

tel. 0547 45219

pec: comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

mail: protocollo@comune.gambettola.fc.it

Prot. 10498/2021

Gambettola, 8 luglio 2021

Al Tecnico di Garanzia
Regione Emilia – Romagna
Bando Partecipazione 2020 (L.R. 15/2018)

peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Richiesta proroga progetto “Gambettola Green Community” (PROGETTO BANDO PARTECIPAZIONE L.R. 15/2018)

Scrivo in relazione al progetto *Gambettola Green Community*, risultato tra i vincitori del Bando Partecipazione 2020, promosso ai sensi della legge regionale 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche”.

Il progetto *Gambettola Green Community* è un processo partecipativo di sperimentazione, promozione e applicazione di modelli di economia circolare e di attivazione di una governance circolare. Le attività sono sviluppate da un gruppo di giovani cittadini circolari (Green Team) tra i 18 e i 30 anni.

L’obiettivo di *Gambettola Green Community* è far emergere i talenti e valorizzare la collettività di Gambettola su azioni di economia circolare. Le attività ideate e realizzate dai ragazzi del Green Team costituiscono l’occasione per sensibilizzazione la comunità nella generazione di una *governance* circolare nella quale impresa, amministrazione comunale e cittadini contribuiscono alla messa in atto di azioni di economia circolare su scala territoriale. Il team di giovani cittadini, guidato da un gruppo di *coach* e *mentor* esperti dell’argomento, elaborerà e gestirà eventi per la cittadinanza e attività di formazione culturale, dedicate a studenti delle scuole, per la promozione del tema in ambito didattico educativo. Il luogo della sperimentazione è l’area individuata dall’amministrazione per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado (cd. Gambettola Green Campus) e il percorso ciclabile previsto per collegarla al centro cittadino. Lo spazio fisico permanente diventerà così centro di interesse e diffusione della cultura dell’economia circolare, un percorso divulgativo dei temi a livello territoriale.

Il progetto ha preso avvio il 10 febbraio 2021 e prevede una durata di 6 mesi.

Durante il primo incontro i giovani componenti del Green team hanno avuto modo di conoscersi e scambiare idee. Successivamente, sono stati protagonisti, insieme alle coach, di diverse esplorazioni in presenza: una presso il luogo della sperimentazione in cui verrà realizzata la nuova scuola secondaria di primo grado (Gambettola Green Campus) e il percorso ciclabile previsto per collegarla al centro cittadino; l’altra presso alcune imprese rappresentative della tradizione e della produttività gambettolese in relazione ai temi dell’economia circolare. Il Green Team ha poi preso parte ad un percorso formativo e di approfondimento sui temi della sostenibilità urbana, della green economy e del pensiero circolare, del community design e del crowdfunding civico, oltre che a laboratori pratici sul riuso creativo e metodologie didattico-ricreative. Il percorso si appresta a concludere la fase formativa per poi entrare nel vivo della co-progettazione da parte del Green Team per l’organizzazione di un Festival e della relativa offerta di animazione su temi dell’economia circolare, al fine di creare coinvolgimento e sensibilizzazione nei confronti della comunità gambettolese.

In base alle competenze e alle preferenze dei ragazzi, sono stati creati tre team con l’obiettivo di:

1. Elaborare e gestire eventi per la cittadinanza;



2. Elaborare e gestire attività laboratoriali nelle scuole, per la promozione del tema dell'economia circolare in ambito didattico educativo;
3. Realizzare una campagna di comunicazione on-line e off-line sull'importanza dell'economia circolare e la sua contestualizzazione nel territorio di Gambettola.

Il termine inizialmente previsto per la conclusione del progetto è stato fissato per il giorno 10 agosto 2021.

Considerato, tuttavia, che:

- durante le attività di progetto:

- in ottemperanza alle disposizioni anti-contagio imposte dalla pandemia da Covid-19, la modalità di svolgimento da remoto, che ha riguardato gran parte degli incontri, hanno reso difficoltoso il consolidamento e la realizzazione delle attività di gruppo del Green Team.
- tale difficoltà è da ricondursi all'uso dei mezzi digitali che, se da un lato favoriscono una più costante e ampia partecipazione - grazie alla possibilità di prendere parte alle attività da qualsiasi luogo e con una migliore ottimizzazione di tempi tra diversi impegni - dall'altro, hanno limitato lo sviluppo di relazioni, in particolare tra i componenti del Green Team residenti in luoghi diversi e senza una conoscenza pregressa, impedendo di fatto il consolidamento del team.
- in risposta a tale criticità, non appena consentito dalle disposizioni anti-Covid, sono state prontamente organizzate e realizzate attività in presenza che hanno dimostrato una maggiore efficacia in termini relazionali e di risultato rispetto alla modalità da remoto.
- ciononostante, si è rilevata una notevole difficoltà nell'abbandonare la modalità da remoto poiché, come ormai noto, la pandemia ha modificato la propensione e le abitudini di spostamento e mobilità. Inoltre, l'arrivo del periodo primaverile/estivo, coincidente con l'allentamento delle misure anti-Covid, si è rivelato essere il periodo meno indicato per realizzare incontri in presenza a causa della concomitanza con l'avvio delle sessioni estive di esami universitari e l'avvio della stagione turistica, che nel territorio vede molti partecipanti impegnati in lavori stagionali.

- sulla base di tali esigenze, è stata fatta esplicita richiesta da parte dei componenti del Green Team di allentare la frequenza delle attività di progetto, al fine di avere la possibilità di potervi partecipare con maggiore continuità;

- il progetto richiede, anche con riferimento agli obiettivi che si prefigge, la realizzazione di alcune attività in presenza, in particolare legate alla co-progettazione e alla realizzazione degli eventi sul territorio, prevedendo il coinvolgimento della cittadinanza;

- l'allungamento dei tempi di realizzazione delle attività partecipate comporta, di conseguenza, anche un allungamento dei tempi di valutazione e redazione, da parte dell'Amministrazione comunale, del Documento di proposta partecipata e approvazione da parte del competente organo collegiale dei risultati del processo partecipativo;

Alla luce di tutto quanto sopra richiamato

si richiede

ai sensi dell'art. 6 del Bando, una proroga di 60 giorni (con scadenza del progetto posticipata, pertanto, al 10 ottobre 2021) al fine di porre in essere tutte le condizioni necessarie per favorire la massima partecipazione e il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Per il Comune di Gambettola
Il Responsabile del progetto
Dott.ssa Francesca Rossi

(documento firmato digitalmente)