



**BERCETO: COMUNITÀ
DI CAMBIAMENTO**

Relazione finale

“BERCETO: COMUNITA’ DI CAMBIAMENTO”

Comune di Berceto

Data presentazione progetto: del. Giunta Comunale n. 83 del 25 luglio 2016

Data presentazione relazione finale: 20 giugno 2017

Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della Legge regionale 3/2010. Bando 2016 (Del. Giunta regionale n. 979/2016)





Data di redazione e approvazione da parte del Tavolo di negoziazione

Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e i soggetti locali organizzati (primo incontro il 1.11.2016).

Il Tavolo di Negoziazione è composto dai seguenti membri:

Luigi Lucchi – Sindaco del Comune di Berceto
Roberto Spagnoli – Presidente Consorzio di Valorizzazione Boschi di Bergotto, Corchia e Valbona (Val Manubiola)
Ciriaco Consigli – Presidente Consorzio I Pertusi (Val Baganza)
Mario Montali – Presidente CRI
Giacomo Zanzucchi – Presidente AVIS
Giorgio Valcavi – Cooperativa Berceto Nova
Valentina Delnevo – Presidente Pro loco di Ghiare

Approvazione finale da parte del tavolo di negoziazione in data 20.06.2017;

Data di invio del DocPP al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione

Il DOCPP è stato inviato al tecnico di garanzia in data 08.08.2017.

I tempi per la redazione del percorso partecipativo sono stati modificati in seguito all'accoglimento da parte della Regione Emilia Romagna della richiesta di proroga di 60 giorni (Prot. Cl. 1.13.6 fasc.2016/4/15).

RELAZIONE SINTETICA

Il progetto “BERCETO: COMUNITA’ DI CAMBIAMENTO” propone la redazione e l'adozione di un REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO, che affianchi gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale riferendosi in particolare alla gestione dei boschi comunali.

Il REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO viene inteso da un lato come strumento divulgativo di conoscenza verso i cittadini dei vincoli, delle prescrizioni, delle possibilità introdotte dagli strumenti di pianificazione urbanistica e, dall'altro, come strumento partecipato e condiviso di governo del territorio verso il quale ogni cittadino deve responsabilizzarsi e agire conseguentemente nel proprio comportamento individuale e collettivo.

Si tratta di uno strumento volontario, ovvero non obbligato da norme già previste, e individuato dal Comune di Berceto, come una modalità strategica per dare "resilienza" a questo territorio ed alla sua comunità.

Il percorso è partito dalla considerazione che il Regolamento di gestione comunitaria servirà per individuare le modalità e i comportamenti idonei a valorizzare le risorse ambientali del territorio, in particolare i boschi e le aree non utilizzate a scopi agricoli e a minimizzare gli effetti della rarefazione del presidio umano introducendo modalità di pulizia, manutenzione del territorio, anche per la fruizione turistica escursionistica, innescando la filiera foresta-legno e la valorizzazione a fini energetici del legname derivante dalla pulizia dei boschi,



presidiando e riequilibrando gli effetti derivanti dall'impatto delle componenti faunistiche e/o preservando habitat idonei all'avifauna.

Grazie a questo regolamento condiviso con i cittadini, le imprese e i frequentatori di Berceto si intendono perseguire alcuni obiettivi, quali:

- individuare le modalità di portare agricoltura giovane nei terreni agricoli abbandonati (uso e concessione di terreni normato e condiviso);
- mettere in sicurezza il patrimonio edilizio rurale e storico;
- cercare un loro riutilizzo per una ospitalità diffusa.

DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Titolo del progetto: “BERCETO: COMUNITA’ DI CAMBIAMENTO

Soggetto richiedente: Comune di Berceto

Referente del progetto: Carlotta Anelli

Oggetto del processo partecipativo: individuare le modalità e i comportamenti idonei a valorizzare le risorse ambientali del territorio, in particolare i boschi e le aree non utilizzate a scopi agricoli e a minimizzare gli effetti della rarefazione del presidio umano *introducendo modalità di pulizia, manutenzione del territorio.*

Oggetto del procedimento amministrativo: redazione e adozione di un REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO, che affianchi gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale riferendosi in particolare alla gestione dei boschi comunali.

Tempi e durata del processo partecipativo: Novembre 2016 – Giugno 2017

Con nota Prot. Cl. 1.13.6 fasc.2016/4/15 trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna - Tecnico di garanzia in materia di partecipazione – si è comunicato l'accoglimento, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 3/2010, della richiesta di proroga di 60 giorni del termine della conclusione del processo partecipativo che pertanto si intende prorogata sino al 25 giugno 2017.

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: Il territorio del comune di Berceto è stato interessato dagli incontri con operatori economici e cittadini, mentre l'attività di comunicazione e di diffusione del progetto è stata estesa alla provincia di Parma.

Consulente esterno:

Per la progettazione e realizzazione del percorso partecipativo e comunicazione del progetto, per la formazione di personale interno e amministratori: Fabio Ceci, Alex Massari, Ivano Savi.



PROCESSO PARTECIPATIVO

Descrizione del processo partecipativo

Il percorso partecipativo ha visto nella fase iniziale la condivisione fra istituzioni, associazioni e cittadini del Comune di Berceto. Le attività che hanno portato alla condivisione della azioni previste sono state:

- Avvio del percorso partecipativo (01.11.2016).
- Intervista alla Giunta Comunale di Berceto (03.11.2016 mattina).
- Prima giornata di formazione con i tecnici comunali (03.11.2016 pomeriggio).
- Seconda giornata di formazione con i tecnici comunali (04.11.2016 mattina).
- interviste dirette ai principali stakeholders, (Consorzio della Bonifica parmense, del Corpo Forestale dello Stato, della Cooperativa di comunità, dell'Oasi faunistica, della Riserva pesca, della Coop. Passo della Cisa, della Coldiretti) sia presso il Municipio di Berceto che presso la sede dei soggetti istituzionali coinvolti. (14.11.2016, 22.11.2016, 25.11.2016, 29.11.2016, 06.12.2016, 13.12.2016, 23.12.2016)

In un secondo momento (mesi di marzo e aprile 2017) sono stati attivati i Tavoli di Frazione, preparati preliminarmente nei mesi di gennaio e febbraio mediante la produzione dei documenti funzionali a gestire gli incontri. Questi tavoli sono rimasti aperti successivamente alla conclusione del percorso partecipativo con la programmazione di ulteriori incontri nei mesi di luglio e agosto per valorizzare la presenza stagionale di popolazione.

Un momento centrale è stato l'incontro pubblico di informazione e discussione, che si è svolto il 06.05.2017, che è stato preceduto da una conferenza stampa svolta il 04.06.2017, con la tecnica del Consensus Conference, si è svolto un evento di grande richiamo presso la Sala Aurea della Camera di Commercio di Parma, organizzata per favorire la partecipazione dei cittadini/proprietari di immobili che vivono in altri comuni (in particolare a Parma e in altre città del nord Italia), che sono altrettanto numerosi dei cittadini ufficialmente residenti a Berceto; in tale occasione sono state presentate le diverse opzioni di adesione al progetto (cessione gratuita dei terreni, comodato, adesione alla cooperativa di comunità, affitto, ecc.). I confronti ed i contributi emersi hanno permesso di arrivare ad una nuova bozza del REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO, che è stata inviata e messa a disposizione presso il palazzo municipale. Le valutazioni emerse da parte dei proprietari sono state raccolte presso la segreteria del Sindaco.

Il 01.06.2017, presso il Ministero dei Beni Culturali, in occasione del convegno "LE RADICI DEL FUTURO il protagonismo dei borghi italiani nei percorsi di rigenerazione e innovazione sociale" è stato illustrato il progetto del Comune di Berceto sui temi del governo del bosco e il rilancio delle aree in appennino,

Il 15.06.2017 si è svolto a Berceto, presso la Sala Consiliare nel corso della mattinata, l'incontro pubblico conclusivo di presentazione e discussione degli esiti del percorso partecipativo organizzata e moderata con la metodologia del confronto creativo.

Nei giorni successivi (20.06.2017) si è riunito il Tavolo di negoziazione che ha monitorato gli esiti del percorso partecipativo ed ha approvato il presente Documento di Proposta Partecipata. Inoltre è stata approvata da parte del tavolo di negoziazione la bozza di



REGOLAMENTO da sottoporre all'attenzione degli abitanti di Berceto e delle frazioni nei mesi di luglio e agosto.

Cronologia delle attività

anno	mese	giorno	TIPO DI ATTIVITA'	METODO
2016	11	01	Avvio del percorso partecipativo	Comunicato pubblico
2016	11	03	Intervista alla Giunta Comunale di Berceto	Intervista di gruppo
2016	11	03	Prima giornata di formazione con i tecnici comunali	Intervista individuale
2016	11	04	Seconda giornata di formazione con i tecnici comunali	Intervista individuale
2016	11	14	Interviste ai principali stakeholders (Consorzio della Bonifica parmense)	Intervista individuale
2016	11	22	Interviste ai principali stakeholders (Corpo Forestale dello Stato)	Intervista individuale
2016	11	25	Interviste ai principali stakeholders (Cooperativa di comunità)	Intervista individuale
2016	11	29	Interviste ai principali stakeholders (Oasi faunistica)	Intervista individuale
2016	12	06	Interviste ai principali stakeholders (Riserva pesca)	Intervista individuale
2016	12	13	Interviste ai principali stakeholders (Coop. Passo della Cisa)	Comunicato pubblico
2016	12	23	Interviste ai principali stakeholders (Coldiretti)	Intervista individuale
2017	05	04	Conferenza stampa	Comunicato pubblico
2017	05	06	Incontro pubblico di informazione e discussione	Incontro pubblico
2017	06	01	Ministero dei Beni Culturali - convegno "LE RADICI DEL FUTURO -	Incontro pubblico
2017	06	15	Presentazione e discussione degli esiti del percorso partecipativo	Incontro pubblico
2017	06	20	Chiusura del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e dai portatori di interessi	Incontro pubblico

Elenco dei principali eventi partecipativi

Seminario di aggiornamento sulle metodologie partecipative con gli uffici comunali 3 - 4 novembre 2017



1. Partecipanti

- chi e quanti (quante donne / uomini/ giovani):
responsabili amministrativi e tecnici del Comune di Berceto (1 donna, 1 uomo)
- come sono stati selezionati:
sono state coinvolte le persone che dovevano seguire il percorso partecipativo per la parte amministrativa che per la parte attinenti la gestione del territorio
- quanto sono rappresentativi della comunità:
/
- metodi di inclusione:
contatto diretto

2. Metodi/ tecniche impiegati

Seminario informativo con domande di chiarimento.

3. Breve relazione sull'incontro

Il seminario è iniziato con l'illustrazione del progetto approvato dalla Regione Emilia Romagna e delle diverse fasi di svolgimento previste. In quella sede sono stati dati tutti i chiarimenti richiesti ed il personale del Comune ha evidenziato gli eventuali problemi del progetto nella sua gestione amministrativa. L'incontro è servito ad individuare le migliori modalità per coinvolgere i proprietari e la cittadinanza nel percorso partecipativo.

4. Valutazioni critiche

Sviluppare una attività amministrativa in forma partecipata è stata una assoluta novità per il personale del Comune di Berceto, che era totalmente a digiuno delle diverse tecniche e modalità di svolgimento.

Incontri con principali stakeholders, (Consorzio della Bonifica parmense, del Corpo Forestale dello Stato, della Cooperativa di comunità, dell'Oasi faunistica, della Riserva pesca, della Coop. Passo della Cisa, della Coldiretti) sulle metodologie partecipative 14.11.2016, 22.11.2016, 25.11.2016, 29.11.2016, 06.12.2016, 13.12.2016, 23.12.2016

1. Partecipanti

- chi e quanti (quante donne / uomini/ giovani):
Legali rappresentanti e tecnici
- come sono stati selezionati:
sono state coinvolte le persone che dovevano seguire il percorso partecipativo per la parte attinenti la gestione del territorio.
- quanto sono rappresentativi della comunità:
/
- metodi di inclusione:
contatto diretto

2. Metodi/ tecniche impiegati

Seminario informativo con domande di chiarimento.

3. Breve relazione sull'incontro

Il seminario è iniziato con l'illustrazione del progetto approvato dalla Regione Emilia Romagna e delle diverse fasi di svolgimento previste. In quella sede sono stati dati tutti i



chiarimenti richiesti ed i referenti degli enti hanno evidenziato gli eventuali problemi del progetto nella sua gestione tecnico/amministrativa. L'incontro è servito ad individuare le migliori modalità per coinvolgere i proprietari e la cittadinanza nel percorso partecipativo.

4. Valutazioni critiche

Gli incontri con gli stakeholder hanno rappresentato un positivo punto di svolta nella elaborazione del progetto. La loro conoscenza approfondita delle tematiche territoriali/ambientali e sociali hanno contribuito in modo sostanziale alla condivisione di un **REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO**

Incontro pubblico di informazione e discussione – 06 maggio 2017

1. Partecipanti

- chi e quanti (quante donne / uomini/ giovani):
cittadini, amministratori pubblici, proprietari immobili, rappresentanti di associazioni (400 persone)
- come sono stati selezionati:
inviti diretti, posta elettronica, manifestini per il territorio, conferenza stampa
- quanto sono rappresentativi della comunità:
i partecipanti rappresentano uno spaccato dei proprietari degli immobili e delle associazioni del territorio
- metodi di inclusione:
contatto diretto e a mezzo stampa

2. Metodi/ tecniche impiegati

Tecnica del Consensus Conference,

3. Breve relazione sull'incontro

Presso la Sala Aurea della Camera di Commercio di Parma si è svolto un evento di grande richiamo; in tale occasione sono state illustrate esperienze similari di gestione comunitaria del territorio e presentate le diverse opzioni di adesione al progetto (cessione gratuita dei terreni, comodato, adesione alla cooperativa di comunità, affitto, ecc.)

4. Valutazioni critiche

L'incontro del 06 maggio ha rappresentato un positivo punto di svolta; l' altissima presenza dei cittadini di Berceto proprietari di immobili , degli enti e amministratori coinvolti nel progetto (la sala era al completo con più di 400 posti a sedere). I confronti ed i contributi emersi hanno permesso di arrivare ad una nuova bozza del **REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO**

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE

Componenti (nominativi e rappresentanza)

Il Tavolo di Negoziazione è rimasto aperto alla partecipazione di ogni soggetto interessato, anche se di fatto ha visto la partecipazione degli amministratori, delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale, delle associazioni attive sul territorio.

Di seguito l'elenco di coloro che hanno partecipato al TdN:

- Luigi Lucchi – Sindaco del Comune di Berceto



- Roberto Spagnoli – Presidente Consorzio di Valorizzazione Boschi di Bergotto, Corchia e Valbona (Val Manubiola)
- Ciriaco Consigli – Presidente Consorzio I Pertusi (Val Baganza)
- Mario Montali – Presidente CRI
- Giacomo Zanzucchi – Presidente AVIS
- Giorgio Valcavi – Cooperativa Berceto Nova
- Valentina Delnevo – Presidente Pro loco di Ghiare

Ad ogni modo gli attori presenti al Tavolo di Negoziazione sono stati opportunamente selezionati per garantire la rappresentanza istituzionale e associativa del territorio.

Numero e durata incontri

01 novembre 2016 - Apertura del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e dai portatori di interessi

20 giugno 2016 - Chiusura del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e dai portatori di interessi

Valutazioni critiche

Il percorso partecipativo “BERCETO: COMUNITA’ DI CAMBIAMENTO” è stato oggetto di un accesso dibattito. Il Tavolo di negoziazione è stato estremamente utile, perché ha consentito di aprire un luogo di dialogo e confronto costruttivo fra i vari portatori di interessi. Successivamente, anche grazie al seminario / convegno del 06 maggio 2017, che ha visto la partecipazione di tutti i membri del TdN, il confronto è stato molto più costruttivo, sino alla chiusura del TdN del 20 giugno 2017, che ha approvato il Documento di proposta partecipata (DocPP).

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

E’ stato progettato un logo del progetto utilizzato in tutte le attività di comunicazione realizzate.

Il progetto è stato promosso all’interno del sito web del Comune di Berceto e per dare continuità al progetto è stato creato un nuovo sito internet dedicato.

Il sito del Comune di Berceto è servito a dare informazioni sul percorso partecipativo e sullo stato di avanzamento delle varie azioni (calendario degli incontri, documenti, progetti, linee guida).

E’ stato attivato un social network dedicato (facebook) per dare maggior visibilità all’operazione di inclusione cittadina e diffondere l’informazione sul progetto.

Ogni evento pubblico è stato preceduto dalla divulgazione di locandine e volantini informativi che sono stati affissi nei principali luoghi pubblici, distribuiti negli spazi aggregativi e consegnati personalmente ai diversi soggetti interessati agli incontri tematici.



COSTI DEL PROGETTO

	Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi già retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico	Ente coinvolto
n.ro	Descrizione	
1	Responsabile del procedimento (Carlotta Anelli)	Comune di Berceto

PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO

Nel corso del processo partecipativo è stata presentata alla Regione una rimodulazione dei costi (entro il 20%) tra le diverse macro aree di spesa?

NO

Se è stata presentata la rimodulazione dei costi tra le diverse macro aree di spesa, indicare la data di invio:

E' stato presentato alla Regione il Piano finanziario di dettaglio delle singole sotto voci di spesa?

NO

Se è stato presentato il Piano finanziario di dettaglio delle singole sotto voci di spesa, indicare la data di invio:



DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO (oltre alla seguente tabella compilare anche il Riepilogo analitico della documentazione di spesa pubblicato on line nel sito del Tecnico di garanzia)

MACRO AREE DI SPESA E SOTTO VOCI	Costo totale a CONSUNTIVO del progetto	Di cui: quota a carico del soggetto richiedente	Di cui: Contributi altri soggetti pubblici o privati (indicare importo e soggetto)	Contributo CONCESSO dalla Regione	Costo del progetto secondo il preventivo proposto alla Regione in sede di redazione del progetto
1. ONERI PER LA PROGETTAZIONE					
Predisposizione della documentazione per gli incontri pubblici (mappe, pannelli, schede, rappresentazioni)	3.500€	0 €	2.108,83€	1.391,17€	3.500€
Interviste agli stakeholders	1.500€	0	0	1.500€	1.500€
Focus group tematici (Wold Café)	2.500€	0	0	2.500€	3.500€
Incontro pubblico di informazione e discussione	1.000€	0	0	1.000€	1.000€
Tavoli di Frazione	6000€	0	0	6000€	6.000€
Incontri pubblici conclusivi di presentazione e discussione degli esiti – Consensus Conference	1.000€	0	0	1.000€	500€
TOTALE MACRO AREA 1	15.500	0	2.108,83	13.391,37	16.500



2. ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI					
Seminario formativo su metodologie partecipative	1.000€	0	0€	1.000€	1.000€
TOTALE MACRO AREA 2	1.000€	0	0€	1000€	1.000€
3. ONERI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI					
Spazio per gli incontri pubblici	1.000€	0	0€	1.000€	2.000€
TOTALE MACRO AREA 3	1.000€	0	0€	1.000€	2.000€
4. ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO					
Definizione layout grafico, logo, volantino	3.000€	0	0	3.000€	3.000€
Definizione mailing list, aggiornamenti e newsletter	3.692,60€	0	3692.60	0€	2.000€
Costruzione sito internet, gestione social network e mailing list	1.500€	0	0	1.500€	1.500€
TOTALE MACRO AREA 4	8.192,60€	0	0€	4.500€	6.500€
TOTALE GENERALE	25.692,00€	0	5.801,43€	19.891,37€	25.692,80€



Descrizione piano finanziario a consuntivo

Le voci di spesa sono riferite ad oneri per la progettazione del percorso partecipativo e di comunicazione. In condivisione con il Consorzio della Bonifica Parmense (che ha rappresentato il contributo del partner privato che ha aderito al progetto), si è svolto un grande lavoro di mappatura del territorio di Berceto, incrociando i dati a disposizione del medesimo Consorzio (bollettazione) con le proprietà catastali dei terreni. Questo lavoro ci ha consentito di estrapolare i 5.000 proprietari dei terreni e di potergli formalmente inviare il progetto e l'invito all'evento del 6 maggio. Avendo incaricato un team di professionisti, sia le spese relative alla progettazione che quelle relative alla comunicazione, sono state affidate attraverso una determina di spesa. Gli oneri per la formazione sono stati ricompresi all'interno dell'incarico al team di professionisti.

Le variazioni di spesa rispetto alla proposta presentata in sede di candidatura sono state:

- una riduzione degli oneri per la progettazione (macro area 1 da 16.500 euro a 15.500 euro);
- una modesta riduzione dei costi oneri per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi (macro area 3 da 2.000 euro a 1.000 euro);
- un aumento dei costi relativi al sito e all'attività connessa (macro area 4 da 6.500 euro a 8.192,60 euro).

Costi complessivi di informazione / comunicazione e popolazione raggiunta

a) Costi complessivi comunicazione effettivamente sostenuti	b) Numero totale cittadini coinvolti dal processo	c) Numero cittadini raggiunti indirettamente dal processo e ben informati su esso
3.692,60€	Circa 5.000 proprietari dei terreni invitati formalmente all'incontro del 06.05.2017	Circa 200 comprese le persone coinvolte direttamente

ESITO DEL PROCESSO

Risultati attesi e risultati conseguiti

IN GENERALE

Il percorso di partecipazione effettuato ha visto il suo apice nel mese di maggio con l'assemblea plenaria di tutti i cittadini proprietari dei terreni, degli enti e degli amministratori presso la sala Aurea della Camera di Commercio di Parma gremita in ogni posto (400 posti a sedere). Tale momento ha evidenziato un grande interesse e condivisione alla problematica ambientale dell'abbandono del territorio bercetese. Un percorso che ha, inoltre, aperto a nuovi scenari di partecipazione prevedendo la possibilità per tutti i 5.000 proprietari dei terreni di condividere e votare il progetto dall'1 al 31 agosto presso la sala Consigliare del Comune di Berceto.



IN PARTICOLARE – Proposte emerse

Il percorso partecipativo ha portato alla redazione della bozza di REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO, che sarà recepito dall'Amministrazione Comunale nella stesura del Piano Operativo Comunale, previsto dalla L.R. 20/2000.

I punti principali di tale documento si possono così riassumere.

Gestione diretta da parte dei proprietari dei terreni e degli immobili

OBIETTIVI – Evitare che la mancata gestione provochi fenomeni di dissesto idrogeologico in inverno e possibili incendi nella stagione estiva. Contrastare il fenomeno dell'abbandono dei terreni e degli immobili.

Donazione dei terreni e degli immobili al Comune di Berceto

OBIETTIVI – Riattivare terreni e immobili marginali e abbandonati che oggi rappresentano un onere per i proprietari.

Donazione al Comune di Berceto, con mantenimento dell'usufrutto

OBIETTIVI – Coinvolgere nel progetto i terreni e gli immobili che possono ancora produrre una redditività per i proprietari.

Vendita dei terreni e degli immobili al Comune di Berceto ad un prezzo concordato a seguito di finanziamenti disponibili

OBIETTIVI – Acquisire terreni ed immobili strategici rispetto agli obiettivi generali di riqualificazione dello spazio montano.

Cessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Berceto per un periodo definito

OBIETTIVI – Coinvolgere le proprietà che necessitano di una gestione rinnovata, ma che nel medio periodo possono tornare ad una gestione privata.

Adesione tramite contributo volontario al progetto di governo del territorio

OBIETTIVI – Costituire un gruppo di sostenitori al progetto indipendentemente dalla disponibilità di proprietà all'interno del Comune di Berceto.

Affitto degli immobili a prezzo concordato

OBIETTIVI – Incrementare l'offerta ricettiva per turismo e soggiorno nel Comune di Berceto.

Grado di soddisfazione dei partecipanti

I cittadini e tutti i partecipanti coinvolti hanno espresso soddisfazione e interesse dei risultati del percorso partecipativo. Tutti si sono dimostrati sensibili al tema, e disponibili a proseguire un percorso attuativo finalizzato al miglioramento del territorio bercetese.

Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto

Le proposte emerse dal percorso partecipativo e sottoposte al decisore finale sono le seguenti:

- Gestione diretta da parte dei proprietari dei terreni e degli immobili
- Donazione dei terreni e degli immobili al Comune di Berceto
- Donazione al Comune di Berceto, con mantenimento dell'usufrutto
- Vendita dei terreni e degli immobili al Comune di Berceto ad un prezzo concordato a seguito di finanziamenti disponibili
- Cessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Berceto per un periodo definito
- Adesione tramite contributo volontario al progetto di governo del territorio
- Affitto degli immobili a prezzo concordato

Impatto sulla comunità

La conseguenza più rilevante del percorso partecipativo è stato il dibattito pubblico sollevato sul ruolo che i proprietari d'immobili e terreni del Comune di Berceto, potranno e dovranno



avere nel riportare i 131 kmq. di proprietà private e i 230 fabbricati abbandonati a svolgere una funzione moderna, tornando ad essere governati al fine di invertire il declino del territorio analogo, peraltro, a tutto l'Appennino Italiano.

MONITORAGGIO EX POST

L'attività di monitoraggio proseguirà con le ulteriori attività di confronto sul territorio, sino alla condivisione completa del **REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO**. Un primo momento di verifica sarà la valutazione da parte dei soggetti competenti in materia di gestione forestale, dove i contenuti del presente documento saranno sottoposti all'attenzione degli altri enti e soggetti pubblici coinvolti nel processo di pianificazione territoriale.

Per dare continuità al percorso rimarrà attiva la pagina Facebook e la parte dedicata del sito comunale, dove i successivi documenti verranno raccolti e diffusi.

L'amministrazione comunale nei mesi di luglio e agosto 2017 ha continuato ad incontrare la cittadinanza sia nel capoluogo che nelle frazioni al fine di dare continuità al progetto di partecipazione conclusosi a giugno.

Il Resp. del progetto

F.to Carlotta Anelli

Allegati:

- Determinazioni d'incarico
- Atti liquidazioni acconto 20%
- Nota cofinanziamento

Berceto, lì 7 novembre 2017