



**BERCETO: COMUNITÀ
DI CAMBIAMENTO**

Relazione intermedia

(ai sensi dell'art. 13, punto 4, del bando approvato con Delibera della Giunta regionale n. 979/2016)

Di seguito viene riportato il programma generale di lavoro del percorso partecipativo, nel quale vengono evidenziate le attività svolte sino ad ora (le parti scritte in *corsivo* rappresentano le attività concluse, mentre quelle evidenziate con il colore **rosso** rappresentano le date di riferimento e lo stato di avanzamento delle varie attività).

Si premette che con apposito e successivo atto verrà richiesta una proroga di 60 giorni, ai sensi dell'art. 3, punto 3 del bando, al fine di recuperare il ritardo che sta comportando la redazione delle attività previste.

Fase 1 – Creazione dell'identità visiva, campagna di comunicazione e condivisione del percorso: Ottobre – Dicembre 2016 (CONCLUSA)

- Avvio del percorso partecipativo (25.10.2016).
- Creazione degli strumenti di comunicazione (elaborata)
- Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali (01.11.2016).
- Incontro preliminare e intervista alla Giunta comunale (03.11.2016).
- Seminari di aggiornamento sulle metodologie partecipative (03.11.2016, 04.11.2016).
- Interviste agli stakeholders (14.11.2016, 22.11.2016, 25.11.2016, 29.11.2016, 06.12.2016, 13.12.2016, 23.12.2016).
- Focus group con gli stakeholders, organizzati con il World Café (14.11.2016, 29.11.2016, 23.12.2016, con i seguenti stakeholders: Consorzio della Bonifica parmense, Corpo Forestale dello Stato, Cooperativa di comunità, Oasi faunistica, Riserva pesca, Coop. Passo della Cisa, Coldiretti).
- Definizione della Mappa delle proprietà comunali (elaborata; tale attività è stata aggiunta durante la redazione del percorso, non essendo prevista nel programma di lavoro).
- Documento di Sintesi che individua i nuclei tematici utili per la costruzione del REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO (elaborato).





Fase 2 - Svolgimento del processo e costruzione del Regolamento di gestione comunitaria del territorio: Gennaio – Marzo 2017 (IN FASE DI REDAZIONE)

- Tavoli di Frazione (iniziata il 06.03.2017 e in corso di redazione; tale attività è stata preparata preliminarmente nei mesi di gennaio e febbraio mediante la produzione dei documenti funzionali a gestire gli incontri).
- Evento di sintesi, organizzato con il Consensus Conference (l'incontro è stato organizzato per il 06.05.2017 presso la Sala Aurea della Camera di Commercio di Parma).
- Redazione di una bozza del *REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO* (in corso di elaborazione).

Fase 3 - Definizione degli esiti del processo: Aprile 2017

- Assemblea pubblica di presentazione e discussione degli esiti del percorso partecipativo, organizzata e moderata con la metodologia del confronto creativo.
- Incontri con il tavolo di negoziazione ed eventuali altri membri aggregatisi durante il percorso. L'obiettivo è quello di monitorare gli esiti del percorso partecipativo e i tempi di attuazione, oltre che quello di mantenere il rapporto e sollecitare i soggetti coinvolti.
- Redazione del *REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO*.
- Redazione del Documento di proposta partecipata.
- Presentazione del Documento di proposta partecipata alla Giunta comunale, sul quale l'Amministrazione stessa dovrà esprimersi successivamente alla sua validazione da parte del Tecnico di garanzia.
- Presentazione del *REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO* al Consiglio Comunale e successiva approvazione.

Redazione del documento di sintesi: Maggio 2017

- Report finale di sintesi corredato dagli esiti delle interviste, dei tavoli di Frazione e dei vari incontri pubblici.

Il Tavolo di Negoziazione è composto dai seguenti membri:

- Luigi Lucchi – *Sindaco del Comune di Berceto*
- Roberto Spagnoli – *Presidente Consorzio di Valorizzazione Boschi di Bergotto, Corchia e Valbona (Val Manubiola)*
- Ciriaco Consigli – *Presidente Consorzio I Pertusi (Val Baganza)*
- Mario Montali – *Presidente CRI*
- Giacomo Zanzucchi – *Presidente AVIS*
- Giorgio Valcavi – *Cooperativa Berceto Nova*
- Valentina Delnevo – *Presidente Pro loco di Ghiare*



Relativamente alla **pubblicizzazione del percorso partecipativo**, sono stati attivati tutti i mezzi di comunicazione previsti dal progetto. Nella fattispecie, i mezzi di comunicazione attivi sono i seguenti:

- Pagina web dedicata al processo (inserita nel sito web dell'Amministrazione Comunale):
<http://www.comune.berceto.pr.it/notizie/bando-2016-%E2%80%93-contributi-sostegno-dei-processi-di-partecipazione-lr-32010>
- Pagina Facebook dedicata al processo:
<https://www.facebook.com/Percorso-partecipativo-Berceto-comunit%C3%A0-di-cambiamento-1312994332046227/?fref=ts>
- Locandine e volantini per pubblicizzare gli incontri pubblici

Il Responsabile del progetto

Carlotta Anelli