



Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
Direzione e Segreteria
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059/649143 fax 059/649152
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

Prot. _____ del _____

Carpi, 21/04/2017

Alla c. a. della Tecnico di garanzia in materia di
partecipazione
Assemblea legislativa – Regione Emilia-
Romagna
Viale Aldo Moro n.50 – 40127 Bologna -
Italy

P.E.C.: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Alla c. a. della Dr.ssa Rossana Mengozzi
Direzione Generale
Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro 52, 40127, Bologna

Oggetto: Richiesta di approvazione della proroga della conclusione del Progetto "FRAbene&beni" dal 30/04/2017 al 15/06/2017. [con riferimento alla Delibera di Giunta Regionale 979/2016 “Bando 2016 per l’erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi di partecipazione (L:R: n. 3/2010, art. 6) Criteri e modalità” ed alla Determina 14274/2016 “Approvazione della graduatoria 2016 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi” (L:R: n. 3/2010 e D:G:R: n. 979/2016)]

Siamo con la presente a chiedere l'approvazione della proroga dal 30/04/2017 al 15/06/2017 della conclusione del Progetto "FRAbene&beni. Per un protagonismo responsabile delle Frazioni nella cura dei beni comuni". CUP C99D16000660006".

Il progetto prevedeva il coinvolgimento di tre frazioni in via sperimentale. Lo sviluppo del percorso partecipativo (tutt'ora in corso) ha stimolato e attivato l'interesse delle altre frazioni. Nel corso delle attività si è reso dunque necessario dare spazio a nuovi partecipanti. L'aumentato numero ha richiesto una riorganizzazione del processo.

Inoltre, in fase di apertura del processo è stato dato subito spazio ad una delle esigenze più sentite dalle frazioni: la realizzazione del Portale WEB delle Frazioni con un interessante sistema di multiredazione. L'implementazione di tale strumento, con modalità partecipativa, rappresenta un'opportunità determinante nel dare sostanza al rapporto centro-frazioni e alla propositiva relazione tra comunità attiva e Amministrazione.

Sia l'inserimento nel processo di tutte le frazioni del territorio che il coinvolgimento delle stesse nella progettazione e implementazione del Portale web rendono necessario un prolungamento del percorso fino a fine maggio/inizio giugno.

Si sono già svolti i seguenti incontri:

- n°8 Focus group di frazione dedicati al portale (nel mese di marzo 2017 in tutte le frazioni: Cortile, Budrione, San Marino, San Martino Secchia, Gargallo, Santa Croce, Migliarina e Fossoli)
- n° 2 incontri del Tavolo di Negoziazione (data: 31 gennaio e 31 marzo)
- n° 1 incontro con la III Commissione Consiliare e i capigruppo del Consiglio Comunale (data: 27 marzo)
- n° 1 incontro con la Giunta Comunale (data: 11 aprile)
- n° 1 workshop (data: 18 aprile)

Sono in programma:

- n° 2 workshop (ipotesi: 2 e 16 maggio),
- n° 1 evento finale (ipotesi: 8 giugno) per la condivisione allargata del Documento di Proposta Partecipata

Restando in attesa di vostro gentile riscontro e a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, si ringrazia per la cortese attenzione.

Distinti saluti.

Il Dirigente, Settore A7
Arch. Giovanni Gnoli

